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20 años después de la declaración del Embalse de Itoiz como obra de interés nacional, y 5 años 
después del comienzo de los primeros riegos con agua procedente del embalse, este estudio 
pretende mostrar una visión actualizada de la realidad económica del proyecto hidráulico que se 
ha desarrollado a partir de dicho embalse, y que incluye el Canal de Navarra y la transformación 
en regadío de la Zona Regable del Canal. El análisis se basa en tres pilares. El primero es un 
estudio de los costes del proyecto, tanto para la parte de construcción como para la parte de 
explotación de las infraestructuras, analizando las diferentes fórmulas de financiación empleadas 
en cada parte del proyecto. El segundo es la recuperación de costes, esto es, los pagos que los 
beneficiarios de los servicios del agua deben de realizar en cumplimiento de la legislación 
española y europea. El tercero, es un análisis de las actividades económicas generadas por el 
proyecto: agricultura de regadío, abastecimientos urbanos, e hidroelectricidad. La recuperación 
de costes resultante es reducida, con una tasa de recuperación del 27%. En cuanto a la actividad 
económica generada por el proyecto, la producción bruta sólo alcanza un 65% de los costes 
incurridos en la construcción y explotación en un horizonte de 30 años. 
Palabras Claves: Itoiz, Irati, regadío, embalse, canal, abastecimiento, canon, regulación 
ABSTRACT  
20 years after the declaration of Itoiz Dam as a work of general interest, and 5 years after the 
begining of the irrigation with water from it, this study aims to show an updated picture of the 
economic aspects of this water project, which began with Itoiz dam and includes as well 
irrigation channel Canal de Navarra, and the irrigated area Zona Regable del Canal. The analysis 
focus on three aspects First, the cost study for the Project, considering building costs as well as 
operational costs, and covering the different funding schemes for each part of the project. 
Second, the prices charged to water consumers benefiting from the Project, according the 
Spanish and European law (cost recovery). Third, an analysis of the economic activities 
developed after the Project: irrigation, hydropower and urban water supply. The resulting cost 
recovery only covers up to 27% of  the costs. Regarding the economic activity generated by the 
project, gross production accounts for 65% of the total incurred costs in a 30 years scenario. 




                                                                        Itoiz 2012. Un análisis económico   
 1 
1. INTRODUCCIÓN 
En 2012 se cumplen 20 años desde la declaración por parte del Consejo de Ministros del Embalse 
de Itoiz como obra de interés general, dentro del Real Decreto-Ley 3/1992, de 22 de mayo, por el 
que se adoptan medidas urgentes para reparar los efectos producidos por la sequía. 
En el caso concreto de la cuenca del Ebro, el decreto declararaba obras de interés general los 
embalses de: Montearagón (construido), Itoiz (construido), Enciso (en construcción), Arraiz 
(desaparecido en borrador del plan), Biscarrués (aprobado), recrecimiento de Yesa (en 
construcción). Claramente, Itoiz no se trata de un caso aislado. 
El decreto propició el comienzo urgente de las obras de Itoiz en 1993. 
La construcción del embalse de Itoiz, que duró más de una década, provocó un amplio 
movimiento de oposición. Aunque gran parte de esta movilización se encauzó utilizando las vías 
establecidas tales como la jurídica, la presentación de informes y alegatos, manifestaciones 
autorizadas, etc, la total falta de diálogo y entendimiento acabaron enfrentando de un modo 
exacerbado a la administración con los opositores al embalse. Este enfrentamiento presentó 
numerosas facetas, repercutiendo de manera muy intensa en la sociedad navarra, y dejando tras de 
sí una huella que todavía se percibe (una historia del movimiento de oposición y las repercusiones 
sociales se puede encontrar en Beaumont et al, 1997 y Elizondo, 2004, respectivamente). 
El embalse de Itoiz, cuya construcción ya se había planteado en 1977, es el núcleo a partir del cual 
posteriormente se desarrolla un proyecto hidráulico integral del cual ya se ha construido la 
llamada Fase 1, pero cuya Fase 2, no iniciada, se está reconsiderando junto con otras alternativas. 
Forman parte del mismo el Canal de Navarra, los Sectores de riego del Canal de Navarra, los 
sistemas de abastecimiento desde el Canal, y las nuevas centrales hidroeléctricas. 
El objetivo de este trabajo es proporcionar un análisis actualizado de la realidad económica del 
proyecto Itoiz-Canal de Navarra, basado en los datos públicamente disponibles. 
A grandes líneas, el análisis consiste en un estudio de: 
• Los costes monetarios completos del proyecto, contemplando un periodo de explotación, y 
el modelo de financiación de cada una de las partes del proyecto. 
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• La recuperación de costes para cada parte del proyecto (los pagos a realizar por los 
beneficiarios de las infraestructuras) en el mismo periodo de tiempo. 
• La actividad económica generada en el mismo periodo de tiempo como consecuencia de la 
ejecución del proyecto (regadío, abastecimientos, hidroelectricidad). 
El principal interés de este análisis radica en el hecho de que, en general, para cualquier 
infraestructura hidráulica española, y en concreto en el caso de Itoiz, a partir del lanzamiento de 
las obras y una vez pasado el trámite de los estudios previos de viabilidad, siempre ampliamente 
positivos, y sus réplicas de resultados no tan positivos desde ámbitos académicos, no existen 
estudios de seguimiento que informen a la ciudadanía.  
Tanto los costes finales de construcción y explotación, como la recuperación de costes, o la 
actividad económica y puestos de trabajos posteriormente generados se mueven en una nebulosa 
de cifras imprecisas que se utilizan de modo diferente en cada ocasión, sin proporcionar una 
imagen definida del conjunto. Esta falta de transparencia dificulta una valoración objetiva de los 
proyectos, y genera una situación de incertidumbre permanente. 
En el caso de Itoiz, actualmente se están barajando desde la administración alternativas para 
continuar y financiar nuevas fases del proyecto. Para realizar este ejercicio del modo más objetivo 
y beneficioso posible debería de tenerse en cuenta la realidad económica de la Fase 1 en su 
conjunto. Por otro lado, no basta con que la administración conozca la situación real, ya que para 
que la ciudadanía pueda participar activamente (principio de la Directiva Marco del Agua) en los 
procesos de planificación del agua que incluyen estas actuaciones, esta información debe ser 
pública, accesible, y comprensible, de modo que se pueda formar una opinión objetiva y 
cualificada. 
Lo mismo podría decirse de la necesidad de seguimiento y análisis de los efectos del proyecto 
sobre las vertientes social y medioambiental, que quedan fuera del ámbito de este análisis, y que 
son de tanta importancia como el seguimiento económico. 
Este estudio se basa en datos obtenidos de fuentes accesibles públicamente que son citadas en 
cada caso. Dada la dispersión y multitud de los datos utilizados, y la complejidad del proyecto, los 
cálculos y explicaciones en algunos casos resultan bastante prolijos.  
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Para tratar de facilitar una lectura “rápida”, se ha marcado con una estrella (símbolo ) el título 
de aquellos apartados que proporcionan las descripciones y resultados principales para obtener 
una idea del conjunto sin entrar en los detalles de cálculo. 
En cuanto a la estructura del documento, está dividido en 3 secciones. La primera sección del 
documento dedica un capítulo a cada una de las partes del proyecto hidráulico por separado 
(embalse, canal, zona regable, instalación en parcela). En cada uno se calculan los costes y la 
recuperación de costes, y se estudia el modelo de financiación y el de  recuperación de costes, que 
son muy diferentes en cada caso.  
La segunda sección dedica un capítulo a cada una de las actividades económicas generadas por el 
proyecto (regadío, abastecimientos, hidroelectricidad), con vistas a cuantificar su valor económico 
anual, y a valorar otras cuestiones de interés, por ejemplo los puestos de trabajo creados. 
La tercera y última sección es donde se utilizan los datos obtenidos en la primera y segunda 
secciones con la finalidad de obtener una imagen de conjunto. El capítulo de resumen de 
resultados compara entre sí los costes, la recuperación de costes y la actividad económica de Itoiz-
Canal de Navarra Fase 1. En el siguiente capítulo se comentan algunos análisis económicos que se 
realizaron previamente a la puesta en marcha del proyecto. Otro capítulo apunta la situación en 
que se encuentran ahora las posibles nuevas fases del proyecto, pendientes de decisión. El 
penúltimo capítulo habla de algunas de las cuestiones que plantea este proyecto, y por fin el 
último resume las conclusiones más importantes del análisis realizado. 
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2. CRITERIOS EMPLEADOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS 
VALORES MONETARIOS 
En este análisis económico, debemos abarcar largos períodos de tiempo, tanto hacia el pasado 
como hacia el futuro. 
Hacia el pasado, porque las obras del embalse de Itoiz comenzaron a principio de la década de los 
90, por lo cual encontramos valores de inversiones en pesetas, y con un valor monetario muy 
desactualizado. 
Hacia el futuro, por dos motivos. En primer lugar, una parte del dinero público o privado 
empleado en la construcción, el mantenimiento y la operación del embalse de Itoiz, del Canal de 
Navarra, y de la Zona Regable, se recupera de los usuarios finales del agua mediante pagos 
anuales que los usuarios deben de abonar durante largos periodos de tiempo (50 años para la 
construcción de Itoiz, 30 años para la construcción del Canal y la Zona Regable).  
En segundo lugar, para evaluar la rentabilidad de las actividades económicas asociadas al uso del 
agua, es necesario tomar un cierto plazo de tiempo de utilización de las infraestructuras, de 
manera que podamos comparar, de un lado, no sólo los costes asociados a la construcción, sino 
también los costes anuales de la operación y el mantenimiento de las infraestructuras, y de otro 
lado, el valor generado por las actividades económicas beneficiadas por el uso del agua en ese 
mismo plazo de tiempo. 
Nuestro objetivo es poder comparar sobre una base homogénea las inversiones realizadas en el 
pasado con los retornos que se van a producir en el futuro. Por lo tanto, procuramos actualizar 
todos aquellos valores que por su lejanía en el tiempo quedarían distorsionados si no se 
actualizasen. Sin embargo, algunas de las cifras que provienen de los últimos años se dejan como 
están para poderlas identificar con las cifras oficiales más claramente, ya que no introducen una 
distorsión importante. 
En los valores actualizados, el valor que se utiliza como referencia es el de septiembre de 2011. 
El procedimiento de actualización para los valores del pasado es el siguiente. En primer lugar, 
cada valor se sitúa en el año en que se materializó. Por ejemplo, las liquidaciones de obra de cada 
año se contabilizan en ese año. A continuación, al valor de cada año se le aplica un coeficiente de 
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actualización. El Instituto Nacional de Estadística, en su página web, nos ofrece la herramienta 
“¿Quiere actualizar una renta?”, que nos proporciona la “actualización de rentas con el IPC 
general (sistema IPC base 2011) para periodos anuales completos”. Para cada uno de los años, 
hemos calculado el coeficiente entre septiembre de ese año y septiembre de 2011. 
El procedimiento de actualización para los valores del futuro, depende del caso. Algunos valores 
futuros están sujetos a revisión anual de acuerdo con el IPC. Por ejemplo, el pago que efectúan los 
regantes por m3 de agua utilizada, se revisa cada año según IPC, con lo cual son cantidades que se 
van a ir incrementando gradualmente. En estos casos, tomamos el valor anual actual, y 
simplemente lo multiplicamos por el número de años. De este modo, obtenemos el valor actual de 
todos los pagos acumulados en el período de pago. 
Otros valores futuros no están sujetos a revisión anual. Por ejemplo, la parte del canon de 
regulación destinada a compensar la inversión del Estado. Cada año, se paga una cantidad 
prefijada que no depende de la evolución del IPC. En este caso, aplicamos una tasa de descuento 
para actualizar los valores. La tasa de descuento que hemos aplicado en estos casos es del 3%. 
En todos los casos en que hemos actualizado los valores pasados o futuros, hablaremos de 
“valores actualizados”. 
Otro criterio que se emplea a lo largo de todo el documento es el de incluir el IVA en todos los 
valores. Se podría argumentar que ya que el IVA se reembolsa en el Estado no habría que tenerlo 
en cuenta como coste. Hemos decidido incluirlo ya que es la práctica habitual, y nos permite 
comparar las cifras que provienen de la inversión pública con las que provienen de la iniciativa 
privada y los beneficios obtenidos de las actividades económicas facilitadas por el proyecto, que, 
de otro modo, no podríamos equiparar. 
  









SECCIÓN 1. EL PROYECTO HIDRÁULICO POR PARTES 
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3. EMBALSE DE ITOIZ 
3.1 Descripción y resumen de costes  
El embalse de Itoiz es la primera pieza del conjunto interdependiente de infraestructuras 
hidráulicas cubiertas en este estudio. La posibilidad técnica de embalsar las aguas del río Irati es 
la que va a desencadenar todo el proyecto de infraestructuras. 
De acuerdo con lo que seguramente sea la descripción más extensamente consultada, la que 
aparece en Wikipedia, “el embalse de Itoiz es una obra hidráulica situada en Navarra, (España), en 
las proximidades de la Villa de Aoiz, entre los valles navarros de Arce y Lónguida; toma su 
nombre de uno de los pueblos que inunda. Tiene 122 m de altura sobre los cimientos y 111 m 
sobre el lecho del río. Su anchura de coronación es de 525 m y la superficie de embalse es de 
1.100 ha. Es el mayor embalse del territorio de Navarra”. 
Otros datos tomados de las memorias de Confederación Hidrográfica del Ebro son que la 
capacidad de embalse útil es de 409,5 hm3 y el volumen regulado de 630 hm3/año. La obra 
también incluye una presa auxiliar de 132 m de longitud y altura sobre cimientos de 24m.  
El embalse tiene por objeto la regulación del río Irati y de su afluente el Urrobi para la utilización 
de los recursos hídricos de estos ríos. 
En junio de 1.992, dentro de un decreto de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía, el 
consejo de Ministros declara de interés nacional el Pantano de Itoiz, el Recrecimiento de Yesa  y 
la asignación de caudales para el Canal de Aragón y Cataluña. En 1.993 se iniciaron la obras.. El 
llenado del embalse comenzó en 2.004. 
Para el cálculo de los costes del embalse, tal como se verá en los siguientes apartados,  se han 
utilizado únicamente las cifras oficiales obtenidas de los informes de contabilidad pública, aunque 
para calcular el total durante el periodo de amortización de las obras, de 50 años, ha sido 
necesario realizar una estimación de los costes de explotación y mantenimiento, ya que éstos no 
aparecen desglosados en la documentación disponible.  
Los totales obtenidos, en valores actualizados, son los siguientes: 
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Costes Embalse de Itoiz Estado G. Navarra TOTAL 
Construcción 335 M€ 125 M€ 460 M€ 
Gastos Explotación en  50 años 275 M€  275 M€ 
TOTAL 610 M€ 125 M€ 735 M€ 
Tabla 1 Resumen costes Embalse de Itoiz en 50 años de explotación 
3.2 Los costes del embalse de Itoiz 
La inversión ya realizada y la que está por realizar no se limita al proyecto principal de 
construcción de la presa, cuyo coste a veces se ha utilizado como coste total. Existen múltiples 
proyectos que completan el conjunto, abarcando el control y vigilancia de las obras, la redacción 
de proyectos, la seguridad y vigilancia del embalse, las expropiaciones y las demoliciones. Otro 
gran apartado es la construcción de las nuevas infraestructuras: carreteras, caminos, líneas 
eléctricas y viviendas con todos sus servicios, para sustituir las que fueron anegadas. Y, 
finalmente, deben de sumarse las inversiones asociadas a obras de desarrollo local realizadas en 
los municipios afectados por el embalse como compensación a las importantes afecciones 
negativas del embalse en la zona. 
En cuanto al origen de las inversiones, el Estado a través de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro, financió todas las obras y asistencias técnicas asociadas al embalse, mientras que Gobierno 
de Navarra se encargó de las expropiaciones y desalojos, así como de reponer los servicios 
afectados, esto es, de construir las nuevas infraestructuras - carreteras, líneas eléctricas, viviendas, 
etc. - en sustitución de las anegadas por el embalse. El gasto correspondiente a las actuaciones 
compensatorias en la zona se ha repartido entre ambas administraciones, siendo financiadas 
algunas por Gobierno de Navarra a través de la Fundación Itoiz-Canal de Navarra, y otras 
ejecutadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro a solicitud de esta Fundación. 
A continuación mostramos una lista de los proyectos identificados, tanto los ejecutados con cargo 
al Estado como los de Gobierno de Navarra, conforme al último presupuesto publicado expresado 
en valores sin actualizar y en valores actualizados, en columnas diferentes. 
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Tabla 2 Lista de proyectos del Embalse de Itoiz  





final en valor 
actualizado AAPP Situación
Nombre del proyecto (€), IVA incluido (€), IVA incluido
Presa Itoiz. Impacto Ambiental T.M. Lónguida y Aoiz (Navarra) 184.817.098 273.985.710 Estado Terminado
P.B. Asist. Control y Vigilancia de presa de Itoiz (Navarra) 5.772.113 8.221.158 Estado Terminado
Seguridad y vigilancia presa Itoiz (Navarra) 3.246.105 4.763.463 Estado Terminado
P.B. para contratación servicio seguridad y vigilancia presa Itoiz (Navarra) Modificado 
Nº1 718.043 941.793 Estado Terminado
AT para el servicio de seguridad y vigilancia durane el llenado del embalse de la presa 
de Itoiz (Navarra) 895.271 1.147.229 Estado Terminado
Pliego de bases complementario para el control y vigilancia de la presa de Itoiz (Aoiz) 899.187 1.066.208 Estado Terminado
Acondicionamiento y mejora de los caminos afectados por las obras de la presa de Itoiz 569.449 709.298 Estado Terminado
Proyecto de implantación del plan de emergencia de la presa de Itoiz 747.327 921.454 Estado Terminado
P.B. Asist. Técnica para el servicio de seguridad y vigilancia de la presa de Itoiz hasta 
puesta en servicio 2.898.586 3.283.336 Estado Terminado
P.B. Asist. Técnica para el seguimiento medioambienal y control de la auscultación 
durante la puesta en carga de la presa de Itoiz, T.M. Lónguida 2.389.436 2.669.344 Estado Terminado
Medidas de compensación del embalse de Itoiz: instalaciones deportivas en el núcleo 
de Aoiz 891.087 1.023.181 Estado Terminado
Medidas de compensación del embalse de Itoiz. Ampliación de instalaciones 
recreativas municipales en el núcleo de Aoiz (Navarra) 2.068.683 2.305.803 Estado Terminado
Renovación y ampliación de las redes de abastecimiento y saneamiento en el núcleo 
urbano de Oroz- Betelu por las medidas de compensación del embalse de Itoiz 
(Navarra) 585.901 633.501 Estado Terminado
P.B. para la ampliación de la investigación geológica-geotécnica del embalse de Itoiz 
(NA/Aoiz) 635.439 659.319 Estado Terminado
Proyecto de inyecciones complementarias en la presa de Itoiz durante la última fase de 
puesta en carga 961.376 1.012.329 Estado Terminado
Colector general para la recogida de aguas de las obras de drenaje del canal de enlace 
de la presa de Itoiz (NA/Lónguida) 1.387.890 1.431.580 Estado En curso
Seguimiento medioambiental, control de auscultación, plan de restitución territorial, 
seguridad y vigilancia de la presa de Itoiz (NA/Lónguida) 3.484.829 3.615.949 Estado En curso
Obras para proyecto 12/03 de construcción de las Presas de cola de los Ríos Urrobi e 
Irati del embalse de Itoiz. Términomunicipal de Oroz-Betelu, (Navarra). 24.630.112 24.639.758 Estado En curso
Proyecto de mejora del polígono industrial actual de Aoiz por las medidas de 
compensación del embalse de Itoiz (Aoiz/Navarra) 657.121 657.121 Estado En curso
Consultoría y asistencia estudio yacimientos arqueológicos de la presa de Itoiz, 
términos municipales de Aoiz y otros (Navarra) 149.334 149.334 Estado En curso
Acondicionamiento del entorno de la iglesia parroquial y el cementerio de Oroz-Betelu 
(Navarra) por las medidas de compensación del embalse de Itoiz. Expediente: 067/10- 195.402 195.402 Estado En curso
Servicios para el control y vigilancia de las obras de construcción de las Presas de Cola 
del Embalse de Itoiz, T.M. Arce y Oroz-Betelu (Navarra) 1.435.750 1.435.750 Estado En curso
Mantenimiento, conservación, limpieza y reparación de los bienes, equipos e 
instalaciones de la Presa de Itoiz, durante la puesta en carga de la misma. T/M de Itoiz 325.912 325.912 Estado En curso
RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE ARCE (NAVARRA) 199.885 199.885 Estado En curso
Acondicionamiento y mejora de los caminos de Uritz a Espoz e Imizcoz afectados por 
las obras de la presa de Itoiz en el valle de Arce (Navarra) 229.307 229.307 Estado En curso
Ejecución por partidas presupuestarias de Gobierno de Navarra dedicadas a Itoiz: 
expropiaciones, demolición viviendas, desvío carreteras y líneas eléctricas 86.694.521 117.595.597 G. Navarra Terminado
Fundación Itoiz-Canal de Navarra 6.335.155 7.002.137 G. Navarra En curso
TOTAL en Euros - sin actualizar 333.820.318
TOTAL en Euros  - actualizado a septiembre 2011 460.820.858
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información sobre los costes de la redacción de proyectos y estudios iniciales. El detalle de cómo 
se ha obtenido esta lista se puede ver en el Anexo A de este documento. 
A continuación mostramos el desglose de los proyectos acometidos por Gobierno de Navarra, que 
en la Tabla 2 aparecen resumidos en una sola línea (la penúltima). La siguiente tabla ha sido 
copiada de una memoria del Departamento de Obras Hidráulicas, y abarca todos los proyectos 
relativos a Itoiz hasta el año 2000. Muestra los presupuestos en pesetas, y el total equivale a 47,3 
M€ sin actualizar. 
 
Tabla 3 Inversiones de Gobierno de Navarra en Itoiz hasta año 2000, pesetas 
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La siguiente tabla, muestra una recopilación de los proyectos acometidos por Gobierno de 
Navarra relativos a Itoiz desde el año 2000 que aparecen en reflejados diferentes fuentes oficiales. 
No incluye la línea de inversiones dedicada a expropiaciones. Son valores sin actualizar 
 
Tabla 4 Inversiones de Gobierno de Navarra en Itoiz desde 2000, excluidas expropiaciones, 
valores sin actualizar 
Tal como se muestra en la Tabla 2, la suma de todo ello nos da una inversión total de 460,8M€ 
para la construcción del embalse en valores actualizados. 
Tras la publicación de los presupuestos iniciales para la construcción del embalse, no tenemos 
constancia de que se haya informado públicamente de la evolución de estos presupuestos, aunque 
en algunos lugares se hace mención a un aumento de los costes (Preguntas clave sobre el Embalse 
de Itoiz y el Canal de Navarra), sin dar cifras, pero achacándolo a diferentes causas. 
De acuerdo con Beaumont et al, 1997, p256, en 1996 se publicaron “nuevos” cálculos 
presupuestarios en la edición de Diario de Navarra del 14 de diciembre de 1996. En efecto, en un 
reducido inserto titulado “Actualizar la financiación del Canal” se lee lo siguiente: “El embalse 
Presupuesto 
Nombre del proyecto (€), IVA incluido nota
Revisión del proyecto de construcción 'Variante en la carretera NA-2040, Itoiz-Garralda, Tramo Arce 
a Oroz Betelu' 245.513 6
Traslado de restos cadavéricos de los cementerios de Nagore (Arce), Artozqui (Arce), Muniáin 
(Arce), Itoiz (Lónguida), Orbáiz (Lónguida) y Górriz (Lónguida) 84.665 1
Redacción de los proyectos de construcción de las presas de cola del embalse de Itóiz: Presa del 
río Urrobi en Nagore y presa del río Irati en Oroz Betelu 423.989 2
Demolición de los edificios afectados por el Embalse de Itoiz, 1.ª Fase 192.833 2
Proyecto de Instalaciones del Túnel de la Variante en la carretera NA-2040, Itoiz-Garralda, Tramo 1: 
Arce-P.K.: 3+100 2.138.372 3
Variante en la carretera NA-2040, Itoiz - Garralda, tramo: Arce a Oroz Betelu, entre los puntos 
kilométricos  0 y 3+100 11.232.066 3
Variante en la carretera NA-2040, Itoiz - Garralda, tramo: Arce a Oroz Betelu, entre los puntos 
kilométricos 3+100 y 8+190 12.876.841 3
Revegetación variante en la ctra. NA-2040, Itoiz-Garralda, 
Tramo: Arce-Oroz Betelu. 206.431 3
Obras complementarias para estabilización de taludes en la Variante de la carretera NA-2040, Itoiz-
Garralda, Tramo 2: P.K. 3+100 a Oroz Betelu 1.384.523 4
Construcción de pistas forestales para restituir las afectadas por el embalse 230.043 5
Acondicionamiento y refuerzo de la carretera NA-2045 595.630 5
SUMAS 29.610.906
Listado de notas:
1 INFORME ANUAL SOBRE LA ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS. 2003. Dpto de Obras Públicas Transportes y Comunicaciones, Gobierno de Navarra
2 INFORME ANUAL SOBRE LA ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS. 2004. Dpto de Obras Públicas Transportes y Comunicaciones, Gobierno de Navarra
3 INFORME ANUAL SOBRE LA ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS. 2005. Dpto de Obras Públicas Transportes y Comunicaciones, Gobierno de Navarra
4 INFORME ANUAL SOBRE LA ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS. 2006. Dpto de Obras Públicas Transportes y Comunicaciones, Gobierno de Navarra
5 Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2006
6 Boletín Oficial de Navarra de 16 de enero de 2002. Anuncio de ajudicación
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se lleva 16.406 millones por la ejecución de la presa, 5.000 en variantes de carreteras, 263 en 
redacción de proyectos y 2.200 en expropiaciones de terrenos y centrales eléctricas”. Lo cual 
suma un total para el Embalse de Itoiz de 23.869 millones de pesetas. En euros, esto equivale a 
143,5 M€ sin actualizar, y a 214,8 M€ actualizados de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística. Entendemos que es con IVA incluido, ya que el artículo no lo dice. 
Lo cual, comparado con los 460,8M€ que hemos obtenido en base únicamente a cifras oficiales, 
supone que el coste final es 2,14 veces el previsto en 1996. O dicho de otra manera, el extracoste 
es de un 114% adicional no sobre el presupuesto inicial, sino sobre el actualizado cuando buena 
parte de las obras ya se había realizado. 
Si tomamos como presupuesto inicial el que de acuerdo con la cita que aparece en Yoldi et al, 
1994, aparecía en un documento de Gobierno de Navarra titulado “La planificación y explotación 
de los recursos hidráulicos de Navarra”, elaborado en 1988, y que daba para la “Presa y 
accesos” un total de 11.500 millones de pesetas, equivalentes a 69M€ sin actualizar, o a 155M€ 
actualizados, el coste final sería 2,97 veces el previsto en 1988, y el extracoste sería de un 197%. 
3.2.1 Gastos de explotación de Itoiz 
Los gastos de explotación del embalse no aparecen desglosados de otros gastos dentro de las 
memorias de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Estos gastos van destinados a cubrir, entre 
otros, los siguientes apartados: personal de operación, vigilancia y limpieza de las instalaciones; 
mantenimiento y reparación de los elementos que se han de conservar y reponer, incluyendo mano 
de obra y repuestos; seguros de las instalaciones. Para obtener una estimación de lo que pueden 
representar, aplicamos un valor típico mínimo del 2% a la cantidad de 274M€ correspondientes al 
valor corriente actualizado del proyecto central de la presa, y resultan 5,5M€ al año, cifra 
seguramente inferior a la real. 
De este modo, estimamos que los gastos de explotación del embalse, en 50 años de operación, 
ascenderían a unos 275M€. 
3.2.2 Coste total incluyendo 50 años de explotación 
Con lo cual los costes del embalse en un periodo de 50 años serán el valor de la construcción 
(460M€), más el de explotación en 50 años (5,5M€/año x 50 años = 275M€), resultando un total 
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de 735M€ en valores actualizados.  
Esta cifra no incluye costes medioambientales, ya que no nos consta que exista ningún estudio de 
seguimiento de las afecciones medioambientales producidas por el embalse, y mucho menos de un 
análisis económico de los costes medioambientales. Tampoco incluye los posibles costes de 
financiación del dinero público empleado. 
3.3 Recuperación de costes y Canon de Regulación del Embalse de 
Itoiz 
Uno de los principios de la Directiva Marco del Agua es el de la Recuperación de Costes, según 
se especifica en su artículo 9. 
"Los Estados miembros tendrán en cuenta el principio de la recuperación de los costes de los 
servicios relacionados con el agua, incluidos los costes medioambientales y los relativos a los 
recursos". Art 9 DMA. 
Aunque la Directiva plantea la posibilidad de no aplicar la recuperación completa de los costes 
por parte de los Estados Miembros, sí establece que es necesario efectuar el análisis económico de 
los servicios del agua relacionados con las medidas contenida en la planificación, con información 
suficientemente detallada para poder tener en cuenta este principio de recuperación de costes, y de 
estudiar la combinación más rentable de medidas sobre el uso del agua. Lo cual debe cumplirse "a 
más tardar en 2010". 
En el caso del embalse de Itoiz, no tenemos conocimiento de la existencia de un análisis 
económico de acuerdo con lo establecido en la Directiva. Aunque sí se realizaron varios estudios 
de viabilidad económica previos, no parece que siguiesen el enfoque definido en la Directiva. El 
embalse se puso en marcha anteriormente al año 2.010, por lo cual puede argumentarse que 
todavía no era obligatoria la aplicación de este principio. En cualquier caso, parece razonable 
pensar que hubiese sido muy adecuado que una obra de esta envergadura, y terminada en la 
década de los 2.000, cuando la Directiva ya estaba en vigor, procurase tener una gestión lo más 
acorde posible con la normativa europea vigente en esa década.  
En cuanto a la normativa española actualmente vigente, y que ya regía cuando se iniciaron las 
obras, el Texto Refundido de la Ley de Aguas establece el llamado 'Canon de Regulación'. Este es 
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el canon que de acuerdo con la legislación de aguas española deben de pagar los usuarios de agua 
regulada por embalses para "compensar la aportación del Estado y atender a los gastos de 
explotación y conservación de tales obras" (Art. 114 TRLA).  
El procedimiento de cálculo del canon se detalla en el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, en sus artículos 296 a 303. La cuantía del canon se fijará sumando, para cada ejercicio 
presupuestario los gastos de funcionamiento y conservación, los gastos de administración, y "el 
4% del valor de las inversiones realizadas por el Estado, debidamente actualizado, teniendo en 
cuenta la amortización técnica de las obras e instalaciones y la depreciación de la moneda". La 
obligación de pago de esta última parte, la correspondiente al retorno de las inversiones, persiste 
50 años. 
Aunque el reglamento habla de considerar la actualización del valor de las inversiones, a 
continuación define un criterio de actualización que en la práctica impide una actualización con 
sentido económico de mercado: sólo en caso en que el interés legal del dinero sea superior al 6%  
se aplicaría una actualización considerando el interés legal menos el 6%.  
Pues bien, el interés legal del dinero desde 1.997 ha estado por debajo del 6% todos y cada uno de 
los años, tal como se puede ver en el Anexo B de este documento, por lo cual desde entonces no 
se podría aplicar ninguna actualización, ni tan siquiera simbólica.  
Esto nos lleva a afirmar que en el cálculo del canon no se tiene en cuenta la depreciación del 
dinero, que es un factor de máxima importancia en un período tan amplio como son 50 años.  
La fórmula de amortización es "Base imponible del año n = ((50-n+1)/50) x Inversión total". Al 
sumar el 4% de esta base imponible a lo largo de 50 años se obtiene un retorno acumulado del 
100% de la inversión, en valores sin actualizar, que no actualizados. Resulta muy extraña la 
aplicación de una fórmula de amortización en este contexto, pero esto es lo que figura en el 
Reglamento. 
De este modo, el cálculo del canon de regulación, resulta complicado y sin un sentido económico 
justificable. Queda muy lejos de cualquier intento de recuperación de los costes reales de las 
obras, y desde luego no incluye ningún coste medioambiental ni de recurso, lo cual resulta muy 
deficiente atendiendo a los criterios de la Directiva Marco del Agua. Parece evidente que el 
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Reglamento debería adecuarse mejor a la legislación europea en este aspecto de vital importancia 
en la práctica. 
Una vez calculado el presupuesto anual del canon, el importe se distribuye entre todos los 
beneficiados por las obras "con arreglo a criterios de racionalización del uso del agua, equidad en 
el reparto de las obligaciones y autofinanciación del servicio".  
En el caso del Embalse de Itoiz, el Canon de Regulación se establece cada año por la 
Confederación Hidrográfica del Ebro, y se publica oficialmente, estableciendo unos coeficientes 
de pago para los diferentes usuarios. Las resoluciones para el año 2.010 y 2.011 pueden 
consultarse en el Boletín Oficial de Navarra. 
3.3.1 Canon de regulación de Itoiz en 2011 
La Confederación Hidrográfica del Ebro ha facilitado a los autores para la realización de este 
trabajo las cantidades consideradas en el reparto para 2.011. 
En la siguiente tabla se muestra el presupuesto total del canon de 2.011 en base a estos datos. 
 
Tabla 5 Presupuesto del canon de Itoiz en 2.011 
De acuerdo con estos datos, el presupuesto total del canon en 2.011 es de 4.967.602 €. Como 
hemos visto arriba, esto debe de cubrir el 4% de la inversión más los gastos de explotación. Lo 
cual nos lleva a la hipótesis de que 4.800.000€ podrían corresponder al 4% de una inversión de 
USUARIOS Canon (1) Unidad Cantidad (2) Total (€) Uso Porcentaje
Regadíos del Canal de Navarra Sector I y II.1 34,0555531139 €/ha 2.204 75.053,33
Regadíos del Canal de Navarra Sectores II.2, III, IV.2 y IV.3 34,6475432844 €/ha 6.623 229.457,17
Regadíos antiguos Irati 2,9214343392 €/ha 222 648,15
Regadíos antiguos Aragón 2,6467195440 €/ha 13.741 36.369,47
Regadío Nuevos Irati 26,6059008702 €/ha 274 7.289,48
Regadíos Nuevos Aragón (1/3) 14,1898137975 €/ha 1.291 18.314,37
Apoyo eje del Ebro 55162,90 € 1 27.581,45 Eje del Ebro 0,56%
Aprovechamientos Hidroeléctricos Directos 0,0106423603 €/kWh 77.128.690 820.831,31
Aprovechamientos Hidroeléctricos Fluyentes del Irati 0,0035474534 €/kWh 434.823 1.542,51
Ap. Hidroeléctricos Regadíos Antiguos Aragón (1/3) 0,0035474534 €/kWh 2.275.805 8.073,31
Ap. Hidroeléctricos Apoyo Eje del Ebro (1/3) 0,0035474534 €/kWh 3.023.198 10.724,65
Usos Consuntivos Directos (abastecimientos e indust.) 0,0266059009 €/m3 1.392.292 37.043,18
Usos consuntivos Río Aragón (1/3) 0,0088686336 €/m3 1.962.029 17.400,52
Usos no Consuntivos Directos 0,0026605901 €/m3 30.000.000 79.817,70
Usos no Consuntivos Río Aragón (1/3) 0,0008868634 €/m3 7.361.807 6.528,92
Estado, Defensa contra avenidas 3590927,00 € 1 3.590.927,00 Avenidas 72,29%
TOTALES 4.967.602,53 100,00%
(1) Canon preveniente de la nota-anuncio del canon del embalse de Itoiz de 2011
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120M€, y el restante, 167.602 € sería un pequeño importe para los gastos de funcionamiento, 
conservación, y administración.  
Este importe de 120 M€, o 20.000 Mpts, viene a ser lo que la Administración manejaba como 
presupuesto en los últimos años 90. 
El canon de 2.011 todavía no incluye el total de regantes de la fase 1 del Canal de Navarra, ya que 
en 2.011se estaban finalizando las obras de distribución a varios sectores de riego. Por otro lado, 
los usos de abastecimiento son muy reducidos, y es de esperar que aumenten algo con la conexión 
de nuevas redes de abastecimiento. 
3.3.2 Canon de regulación considerando la Fase 1 completa 
Veamos cuánto supondría una extrapolación del canon, considerando un pleno uso de todos los 
sectores de riego de la fase 1 (22.300 ha), aumentando el uso de abastecimientos hasta 3hm3, y la 
producción hidroeléctrica a 100GWh. El presupuesto total del canon ascendería entonces a 
5.720.332€. 
 
Tabla 6 Presupuesto del canon de Itoiz en 2.011 extrapolado a usuarios Fase 1 
Llama la atención la cuantía de la parte del Canon asignado al Estado por el uso "Defensa contra 
avenidas", por un total de 3.590.927 €, que representaría el 63% del total. Este asignación parece 
excesiva, ya que la laminación de avenidas en ningún caso ha sido considerada un uso principal 
del embalse.  
USUARIOS Canon (1) UnidadCantidad (2) Total (€) Uso Porcentaje
Regadíos del Canal de Navarra Sector I y II.1 34,0555531139 €/ha 2.668 90.860,22
Regadíos del Canal de Navarra Sectores II.2, III, IV.2 y IV.3 34,6475432844 €/ha 19.632 680.200,57
Regadíos antiguos Irati 2,9214343392 €/ha 222 648,15
Regadíos antiguos Aragón 2,6467195440 €/ha 13.741 36.369,47
Regadío Nuevos Irati 26,6059008702 €/ha 274 7.289,48
Regadíos Nuevos Aragón (1/3) 14,1898137975 €/ha 1.291 18.314,37
Apoyo eje del Ebro 55162,90 € 1 27.581,45 Eje del Ebro 0,48%
Aprovechamientos Hidroeléctricos Directos 0,0106423603 €/kWh 100.000.000 1.064.236,03
Aprovechamientos Hidroeléctricos Fluyentes del Irati 0,0035474534 €/kWh 434.823 1.542,51
Ap. Hidroeléctricos Regadíos Antiguos Aragón (1/3) 0,0035474534 €/kWh 2.275.805 8.073,31
Ap. Hidroeléctricos Apoyo Eje del Ebro (1/3) 0,0035474534 €/kWh 3.023.198 10.724,65
Usos Consuntivos Directos (abastecimientos e indust.) 0,0266059009 €/m3 3.000.000 79.817,70
Usos consuntivos Río Aragón (1/3) 0,0088686336 €/m3 1.962.029 17.400,52
Usos no Consuntivos Directos 0,0026605901 €/m3 30.000.000 79.817,70
Usos no Consuntivos Río Aragón (1/3) 0,0008868634 €/m3 7.361.807 6.528,92
Estado, Defensa contra avenidas 3590927,00 € 1 3.590.927,00 Avenidas 62,77%
TOTALES 5.720.332,06 100,00%
(1) Canon preveniente de la nota-anuncio del canon del embalse de Itoiz de 2011
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La siguiente asignación en importancia económica sería la del aprovechamiento hidroeléctrico 
directo, con un 19%. 
Y, en tercer lugar, estaría la asignación correspondiente a los regantes, que a pesar de que de 
acuerdo con todos los documentos oficiales son los principales beneficiarios del embalse sólo 
estarían contribuyendo con un 15% del total. 
Si considerásemos la fase 2 u otras posibles alternativas que se están barajando, el total del canon 
subiría. Por ejemplo, si añadimos 23.000 nuevas ha, éstas contribuirían con un importe del orden 
de 800.000 € adicionales, con lo cual el presupuesto total del canon asciendería a 6,5M€, y la 
participación de los regantes subiría a un 25%, que sigue pareciendo bajo dada la importancia del 
uso agrícola para el diseño y construcción del embalse. 
Este extraño reparto del canon se explica parcialmente si observamos el tira y afloja previo a su 
primera implantación en 2010 en los titulares de prensa: “Los Regantes del Canal de Navarra 
alertan de una posible subida “abusiva” del Canon” Diario de Navarra, 9 de marzo de 2010. 
“Aruna critica el nuevo canon del uso del agua en zonas del Canal- La CHE pretende que los 
regantes paguen por hectárea en lugar de por metro cúbico de agua consumido” Diario de 
Navarra, 10 de marzo de 2010. “El Gobierno negocia con la CHE un canon "ajustado" para el 
agua de Itoiz” Diario de Navarra, 12 de marzo de 2010. 
3.3.3 Cálculo del canon en un periodo de 50 años Fase 1 
Para saber qué importe se acumulará a lo largo de los 50 años durante los cuales los usuarios 
deben de pagar el canon, debemos de diferenciar qué parte del canon va dedicada a los gastos de 
explotación, y qué parte a compensar la inversión realizada por el Estado, ya que reciben un 
tratamiento diferente a lo largo del tiempo. La primera parte, dedicada a explotación, lógicamente 
se actualizará anualmente, al menos según el IPC. La otra parte, dedicada a compensar la 
inversión, de acuerdo con el Art.300 del Reglamento DPH, y como hemos visto más arriba, se va 
minorando con los años en concepto de amortización, y su valor no se actualiza.  
Utilizando la cifra 5.720.332€ calculada arriba para el total de regantes de Fase1 y 3hm3 de 
abastecimiento, hagamos una hipótesis de que 4.800.000€ se dedican a compensar la inversión de 
120 M€, y el resto, 920.332 € se destinan a cubrir los costes de explotación. A la primera parte, le 
tenemos que aplicar la extraña fórmula de amortización establecida en el Reglamento vista arriba 
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(cada año se minora en 1/50 parte, multiplicando por el factor (50-n+1)/50). Además, para 
transformar los importes anuales en valores actualizados, le aplicamos una tasa de descuento del 
3%.  
 






1 920.332 4.800.000 5.720.332
2 920.332 4.562.880 5.483.212
3 920.332 4.335.667 5.255.999
4 920.332 4.117.981 5.038.313
5 920.332 3.909.453 4.829.785
6 920.332 3.709.731 4.630.063
7 920.332 3.518.474 4.438.806
8 920.332 3.335.353 4.255.685
9 920.332 3.160.053 4.080.385
10 920.332 2.992.269 3.912.602
11 920.332 2.831.709 3.752.041
12 920.332 2.678.088 3.598.421
13 920.332 2.531.137 3.451.469
14 920.332 2.390.592 3.310.924
15 920.332 2.256.202 3.176.534
16 920.332 2.127.724 3.048.056
17 920.332 2.004.924 2.925.256
18 920.332 1.887.577 2.807.909
19 920.332 1.775.466 2.695.798
20 920.332 1.668.383 2.588.716
21 920.332 1.566.128 2.486.460
22 920.332 1.468.506 2.388.838
23 920.332 1.375.332 2.295.664
24 920.332 1.286.426 2.206.758
25 920.332 1.201.617 2.121.949
26 920.332 1.120.739 2.041.071
27 920.332 1.043.632 1.963.964
28 920.332 970.143 1.890.475
29 920.332 900.124 1.820.456
30 920.332 833.433 1.753.765
31 920.332 769.934 1.690.266
32 920.332 709.494 1.629.826
33 920.332 651.987 1.572.320
34 920.332 597.293 1.517.625
35 920.332 545.293 1.465.625
36 920.332 495.876 1.416.208
37 920.332 448.933 1.369.265
38 920.332 404.361 1.324.693
39 920.332 362.058 1.282.390
40 920.332 321.930 1.242.262
41 920.332 283.884 1.204.216
42 920.332 247.831 1.168.163
43 920.332 213.685 1.134.017
44 920.332 181.365 1.101.697
45 920.332 150.792 1.071.124
46 920.332 121.890 1.042.222
47 920.332 94.587 1.014.919
48 920.332 68.812 989.144
49 920.332 44.498 964.830
50 920.332 21.582 941.914
TOTAL 46.016.603 79.095.831 125.112.434
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De esta manera, se obtiene una estimación de canon total acumulado de 125M€ en valores 
actualizados para los 50 años del periodo de pago. 
Que, en relación al valor calculado para el coste total del embalse en 50 años, 735M€, supondría 
un 17% de recuperación de costes. 
3.4 Resumen Costes y Canon Embalse de Itoiz  
La siguiente figura muestra gráficamente los flujos de dinero para el Embalse de Itoiz, incluyendo 
un periodo de explotación de 50 años. Las cifras expresan valores actualizados. 
 
Figura 1 Resumen costes y canon del Embalse de Itoiz 
 
El siguiente gráfico muestra el coste total del embalse de Itoiz, incluyendo un periodo de 













Canon regulación usuarios 




















                                                                        Itoiz 2012. Un análisis económico   
 22 
el mismo plazo de 50 años. Sólo se consideran los regantes de la Fase 1, por lo cual este gráfico 
debería de revisarse si finalmente se acometiesen nuevas fases. Las cifras expresan valores 
actualizados de 2.011.  
 











No recuperado Regantes Hidroelec Avenidas Otros
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4. CANAL DE NAVARRA FASE 1 
4.1 Descripción y resumen de costes  
El Canal de Navarra tiene su origen en el embalse de Itoiz. Su objeto es transportar el agua hacia 
las zonas de uso. Inicialmente se habían previsto dos fases, cuyo tronco principal terminaba en la 
laguna artificial de Lor, tras haber atravesado los ríos Aragón y Ebro, con una longitud total de 
177 km, correspondientes al tronco principal y sus ramales. La primera fase, de la cual nos 
ocupamos en este capítulo, ha sido  finalizada en 2011. La segunda está sin iniciar. 
 
Figura 3  Mapa del Canal de Navarra centrado en Fase 1 (Gob. Navarra) 
Fase 2 
                                                                        Itoiz 2012. Un análisis económico   
 24 
La 1ª fase del Canal tiene 98 km de longitud, de los cuales 60 km son a cielo abierto, 15 km 
corresponden a 9 túneles y 23 km corresponden a sifones. Se divide en 11 tramos: 1a, 1b, del 2 al 
9 y 10ª; y tiene 2 ramales denominados 18 y 19. Cuenta con 3 balsas de regulación (Villaveta, 
Unciti, y Artajona), y un edificio de control. Actualmente provee de 16 tomas de riego, una toma 
de abastecimiento para la Mancomunidad de Pamplona, y otra para Urroz-Villa. Acaba en la 
Sierra de Ujué, a la altura de Pitillas. 
Para el cálculo de los costes del Canal de Navarra, como se verá en los siguientes apartados, se ha 
sumado, a la cifra oficial dada para la construcción, una estimación de los costes financieros, 
obras pendientes, y costes de explotación y mantenimiento, basándonos en los datos obtenidos en 
la Memoria Anual de 2010 de Canal de Navarra S.A.. 
Y, de acuerdo con esto, las aportaciones para el proyecto, incluyendo un periodo de explotación 
de 30 años, en valores actualizados, son: 





Construcción 192,3 M€ 128,2 M€ 125 M€ 445,5 M€ 
Intereses, Const. pdte y  Explot. 30 años   149 M€ 149 M€ 
TOTAL 192,3 M€ 128,2 M€ 274 M€ 594,5 M€ 
Tabla 8 Resumen costes Canal de Navarra Fase 1 
4.2 Costes del Canal de Navarra Fase 1 
La construcción del Canal no se financia con partidas presupuestarias, sino a través de la Sociedad 
Estatal "Canal de Navarra S.A." (CANASA). 
Los principios de financiación de estas obras y su posterior explotación se definen en el Convenio 
de Colaboración para la ejecución del Canal de Navarra suscrito entre el Ministerio de Medio 
Ambiente y la Comunidad Foral de Navarra el 19 de octubre de 1998. El cual posteriormente fue 
ampliado con un Convenio de gestión  directa de la construcción y/o explotación de obras 
hidráulicas entre el Ministerio de Medio Ambiente y Canal de Navarra S.A., de 19 de enero de 
2000, y actualizado en dos ocasiones, siendo el segundo acuerdo de actualización de junio de 
2008. 
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Conforme a estos convenios "la financiación de las obras del Canal de Navarra se realizará en un 
50% con cargo a los fondos propios de la sociedad Canal de Navarra S.A. , que serán aportados 
por la Administración General del Estado y la Comunidad Foral de Navarra en la proporción 
60/40, siendo financiado el 50% restante de la inversión mediante la concertación de préstamos 
que se recuperarán a través del establecimiento de tarifas a los usuarios del agua, para cuyo 
cálculo deberá tenerse en cuenta no sólo la obtención de recursos para afrontar la amortización e 
intereses de los préstamos, sino también de los costes de explotación y conservación del Canal de 
Navarra." 
4.2.1 Costes de construcción 
CANASA adjudica y liquida los diferentes contratos de obras y servicios. Los importes 
adjudicados se pueden consultar en los anuncios de adjudicación, publicados en Boletín Oficial 
del Estado. Recopilando los diferentes anuncios hemos obtenido un total, en Euros (sin actualizar 
valores) de 271M€ en adjudicación de contratos para la ejecución del Canal Fase 1, tal como se 
muestra en Anexo C.  
En las cuentas anuales de CANASA para el año 2.010, figura un “Movilizado Material en curso” 
de 416 M€. Esto se corresponde con el importe facturado hasta fin del 2.010 a los diferentes 
adjudicatarios de las obras. 
Disponemos de una cifra total oficial para la inversión realizada en la fase 1 del Canal, que es la 
dada por el Gobierno de Navarra en su Folleto '1ª Fase - Embalse de Itoiz, Canal de Navarra y su 
Zona Regable', disponible en la página web de Riegos de Navarra, donde dice textualmente: "En 
la actualidad está finalizada la 1ª fase del Canal de Navarra (...) La inversión acometida es del 
orden de 446 millones de euros, que se han financiado con el capital social aportado por ambas 
administraciones 321 millones de euros (60% Estado, 40% Comunidad Foral de Navarra), y con 
los créditos concertados por la sociedad por importe de 125 millones de euros". 
Esta inversión se desglosa por lo tanto en 3 partes:  
• De acuerdo con sus cuentas anuales, el capital social de CANASA, “fijado en 
215.012.043€, está compuesto al 31 de diciembre (2010) por 35.775 acciones nominativas 
de 6.010,12€ (…) La sociedad Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A., como accionista 
mayoritario, posee 32.000 de la 35.775 acciones, lo que equivale a una participación del 
                                                                        Itoiz 2012. Un análisis económico   
 26 
89,45%, y Corporación Pública Empresarial de Navarra, posee las 3.775 acciones 
restantes, esto es, una participación del 10,55%”  
• Tal como aparece en sus Cuentas Generales, Gobierno de Navarra suscribió un préstamo 
participativo por valor de 105.525.687 €. A comienzos de 2010 se produjo una cesión 
onerosa a la Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U., de este crédito. Tal 
como explica en su memoria de 2010, esta corporación ocupa "la posición acreedora por el 
préstamo (...), que no devenga intereses. Como contraprestación, (...) previsiblemente en 
2014, CPEN ampliará su capital social en un importe de valor nominal, y, en su caso, 
prima de emisión, equivalente al valor de las nuevas acciones emitidas en Canal de 
Navarra, S.A. con motivo de la amortización del préstamo". De acuerdo con esto, este 
préstamo debe de reconvertirse en acciones, o capital social de CANASA, en los próximos 
años. 
•  El 12-02-2009, se editó nota de prensa sobre "un espaldarazo económico" al proyecto, 
consistente en un crédito a plazo de 30 años por valor de 125M€  aportados por BBVA, 
Caja Navarra, ICO, La Caixa e Ibercaja. Este préstamo permite acometer los tramos 7B, 8, 
9 y 10A, y la balsa de Pitillas, con lo que se cierra la primera Fase del Canal. De acuerdo 
con la nota, este préstamo se pagará con los beneficios de las centrales hidroeléctricas 
construidas, y las aportaciones de los usuarios. 
La suma de estas 3 aportaciones coincide con la cifra oficial de 446 M€ (suman 445,5M€).  
El reparto de la parte aportada por las Administraciones implicadas cumple exactamente la 
proporción 60/40 Estado/Comunidad Foral establecida en los Convenios. El Estado aporta 192,3 
M€ (el 89,45% del capital social, 215 M€, son 192,3M€). Gobierno de Navarra aporta 128,2 M€ 
(el 10,55% del capital social, 215 M€, que son 13,2M€, mas 105M€, que son 128,2M€). Ambas 
cifras cumplen la proporción 60/40, y suman 320,5 M€. 
En cuanto al reparto 50/50 establecido en los convenios para la Administración y los usuarios, si 
considerásemos que los usuarios sólo contribuyen con los 125M€ del préstamo bancario, se 
quedaría en un lejano 72/28, pero esto no reflejaría la realidad, ya que, tal como se explica en el 
siguiente apartado, hay otros costes que se añaden al coste total del proyecto. 
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4.2.2 Otros costes pendientes: préstamo, nuevas obras, 
explotación y mantenimiento en 30 años 
Los costes pendientes se refieren a la financiación del préstamo bancario de 125M€, a nuevas 
obras que todavía no se han realizado, y a los costes de explotación y mantenimiento. 
En cuanto al pago del préstamo, en las Cuentas Anuales de 2010 de CANASA se explica que hay 
una cobertura de seguro para que el interés, ligado al Euribor, no suba de un fijo de 4,2%. Si 
calculamos con un simulador la cuota de los pagos de un préstamo de 125M€, a 30 años, con un 
interés fijo del 3,9% (algo por debajo del máximo asegurado) y a la cuota anual le vamos 
aplicando cada año una tasa de depreciación del 3%, obtenemos una estimación del valor 
actualizado total de los pagos de 162M€. Este sería el importe total acumulado, pasado a valores 
actualizados, de las cuotas del préstamo. Por lo tanto, el coste de financiación sería de 143M€ 
menos 125M€, es decir, 18M€. 
Habrá que asignar otro coste a obras de construcción que todavía no se han realizado, como por 
ejemplo la central hidroeléctrica de la toma de Canal, adjudicada en 2011 por 13M€ (a sumar el 
contrato de Dirección de Obra, no adjudicado todavía). Estimamos estos costes pendientes de 
construcción en unos 20M€. 
En cuanto a los gastos de explotación y mantenimiento, en la Memoria Anual de CANASA del 
año 2.010, en el capítulo de gastos, se detallan: 
• Gastos de personal: 354.044€ 
• Arrendamiento y cánones: 1.914.553€ 
• Reparaciones y mantenimiento: 1.171.724€ 
• Primas de seguro: 748.901€ 
• Otros: 304.578€ 
Lo cual suma un total de 4,5M€ como costes de explotación y mantenimiento en 2010.  
El apartado de arrendamiento y cánones debe de incluir el canon de regulación correspondiente al 
uso hidroeléctrico que opera CANASA, como veremos más adelante. La producción 
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hidroeléctrica en el año 2010, de acuerdo con la Memoria  2010 de la Comunidad General de 
Regantes del Canal de Navarra, fue de 73,4 GWh. Por lo tanto, el canon, que como se muestra en 
la 3.3.1Tabla 5 se calcula en base a un coeficiente de 0,00106423603 €/kWh, ascendería a 
781.144 € en 2010. El resto del gasto de “arrendamiento y cánones”, por un valor de 1.133.409 €, 
no sabemos a qué puede corresponder. Es posible que la central de pie de presa esté sujeta a un 
arrendamiento, al situarse físicamente en una presa del Estado. 
La evolución de los costes de explotación y mantenimiento en los próximos 30 años va a 
depender de muchas cuestiones. La Fase 1 del Canal se inauguró el 20/03/2011, con lo cual sería 
de esperar que los gastos estructurales de CANASA asignables a esta fase desciendan, una vez 
finalizada. Además, si se construyesen nuevas fases parte de los costes, en particular los 
correspondientes a “gastos de personal” y a “arrendamiento y cánones” se repartiría entre ellas, 
con lo cual el total bajaría a, estimamos, 1,2 M€. 
Por otro lado, sabemos que el apartado de “prima de seguro” se ha incrementado, ya que, tal como 
figura en la web de CANASA, ha sido adjudicado por 1,3M€ en 2011 (“Servicios financieros para 
la concertación global de tres pólizas de seguros de Responsabilidad Civil, todo Riesgo Daños 
Materiales, y Responsabilidad Medioambiental de la Sociedad Estatal CANAL DE NAVARRA, 
S.A”). 
En cuanto al apartado de “Reparaciones y mantenimiento”, estos servicios han sido adjudicados 
por contratación en 2.011, por 0,6M€ ("Contratación de Servicios de Operación y Mantenimiento 
del Canal de Navarra, Tramos 1 a 10A, 18 y 19, Balsas de Villaveta, Monreal y Artajona, Central 
de Pie de Presa y Edificio de Control"). Pero no se trata de un precio cerrado, por lo que el gasto 
anual en este capítulo puede variar dependiendo del trabajo a realizar. En el año 2011 han 
aparecido fugas en el Canal (ver noticias en Diario de Navarra, 27/07/2011 “El agua se fuga del 
Canal” y 29/10/2011 “Más de 2 km de zanjas para drenar las fugas del Canal”), lo cual augura 
que los costes de mantenimiento pueden dispararse. O, por lo menos, no bajar de los 1,2M€ del 
2010. 
Con todo esto, nos situamos en un gasto anual mínimo de explotación de 3,7 M€/año, que nos 
lleva a 111 M€ en 30 años. 
En resumen, los costes pendientes consistirán en: el total que hemos estimado para la financiación 
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del préstamo, 18 M€; obras pendientes, 20 M€; explotación y mantenimiento en 30 años, 111 M€. 
Lo cual nos da un total de 149 M€. 
4.2.3 Coste total del Canal Fase 1 con 30 años de explotación 
Si sumamos los 445,5M€ aportados para la construcción y los 149 M€ estimados para los costes 
pendientes de financiación del préstamo, nuevas obras, explotación y mantenimiento en los 
próximos 30 años, obtenemos un total de 594,5 M€ como coste total del Canal Fase 1. 
La Administración aporta 320,5M€, con lo cual el reparto 50/50 establecido en los Convenios 
para administraciones/usuarios+centrales se queda en un 54/46. 
Estos importes no incluyen el coste de financiación del dinero público invertido, ni el coste 
medioambiental. 
4.3 Recuperación de Costes y Pagos de los Usuarios del Canal de 
Navarra 
El Canal de Navarra es una infraestructura cuyo objeto es proveer servicios del agua. Por lo tanto, 
se le aplican enteramente los principios de Recuperación de Costes y análisis económico 
contenidos en la DMA. Además, esta infraestructura se comenzó a construir en el año 2.001 y se 
terminó en el año 2.011, por lo cual la realización de un análisis económico suficientemente 
detallado para poder tener en cuenta la recuperación de costes hubiese sido muy conveniente para 
adecuarse a la legislación europea. 
No nos consta que exista un análisis económico que cumpla los requisitos de la DMA y considere 
la recuperación de costes, pero como hemos mencionado arriba, en los Convenios para la 
construcción del Canal sí que se establece que los usuarios pagarán un 50% de la inversión (con lo 
cual el otro 50%, de entrada, no se recupera). 
La “tarifa de utilización del agua”, tal como se establece en los artículos 304 a 310 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, sólo se aplica a “obras hidráulicas específicas 
realizadas íntegramente a cargo del Estado”, por lo cual no se aplica al Canal de Navarra.  
De este modo, hay una parte de la inversión costeada por las administraciones a fondo perdido, de 
cuyo coste no se plantea recuperación alguna, y otra parte de la inversión que financian y costean 
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los usuarios. Por lo cual, más que de una recuperación de costes, en el sentido habitual de que la 
inversión la realiza previamente la administración, y luego los usuarios devuelven el dinero a la 
administración a lo largo de un período de tiempo, aquí cabe hablar de un reparto inicial del gasto 
entre la administración y los usuarios. 
En cuanto a los pagos por compra de agua realizados por los usuarios, tenemos disponibles los 
siguientes datos:  
• El pago que los regantes deben abonar a Canal de Navarra S.A. es de 77,24€/ha/año, y 
0,023€/m3, (IVA 8% no incluido). Estos son los datos que figuran en la página de Riegos 
de Navarra, bajo el documento "Esquema general de pago de los regantes de la zona 
regable del Canal de Navarra, 1ª Fase, con Aguas Reguladas en Itoiz. Precios 2.011". 
• Los abastecimientos también deben de abonar un pago anual. En el caso de la 
Mancomunidad de Pamplona, la partida de "Compra de agua Canal de Navarra", que 
figura en sus presupuestos de 2.012, es de 965.000€ 
A partir de estos dos datos, veamos qué importes podemos estimar como pago de los usuarios a lo 
largo de una serie de años.  
El pago realizado a CANASA por los usuarios regantes, consta de dos partes. En primer lugar, se 
ha establecido una cuota de 77,24€/ha sin IVA, que se convierten en 83,42€/ha con IVA incluido, 
que el regante debe de pagar riegue o no, y como hay 22.336 ha regables en la 1ª Fase, nos da un 
total de 1.863.269€/año para todos los regantes. En segundo lugar, hay una cuota dependiente del 
volumen de agua utilizada de acuerdo con un coeficiente de 0,023€/m3 sin IVA, que se convierten 
en 0.02484€/m3 con IVA incluido, por lo cual esta cuota dependerá de cuánto se riegue. Si 
consideramos una dotación por hectárea de 4.179m3/ha (es la dotación que resulta como 
promedio de consumo en el año 2010, de acuerdo con los datos que figuran en Evolución Zonas 
Regables), y suponemos que se regarán la totalidad de 22.336 ha , obtenemos una estimación total 
de 2.318.618 €/año. Sumando ambas partes obtenemos un total de 4,18M€/año pagados por los 
regantes a CANASA 
El pago realizado por abastecimientos, comprenderá varias mancomunidades que actualmente son 
las siguientes: Pamplona, Mairaga y Urroz-Villa. Sólo conocemos el pago realizado por la 
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Mancomunidad de Pamplona, por valor de 965.000€. Las otras Mancomunidades cuentan con una 
reserva de agua muy inferior, por lo cual empleamos como estimación conservadora 1M€/año 
para todas las mancomunidades. 
Con lo cual obtenemos como estimación una cifra conservadora de 5,18M€/año como pago de los 
usuarios. Dado que estos pagos están sujetos a revisión de IPC cada año, para estimar el valor 
acumulado en una serie de años en valores actualizados, sólo tenemos que multiplicar por el 
número de años. En una serie de 30 años, el valor acumulado es de 155,4M€.  
Esta cantidad de 155,4M€, que sería la pagada por los usuarios en 30 años para la compra de 
agua, es insuficiente para amortizar el préstamo bancario de 125M€ con sus intereses más los 
costes de explotación del Canal, que como se ha mencionado arriba en el apartado 4.2.2, es una 
cifra estimada de 111 M€. Tampoco alcanza el 50% que de acuerdo a los Convenios deberían de 
pagar los usuarios de la cifra total.  
Pero la cuenta cambia al considerar que este importe se va a  complementar con los beneficios 
obtenidos de las dos centrales asociadas a Itoiz-Canal de Navarra, la de pie de presa, y la de la 
toma del canal, que se construyen con fondos de CANASA, y usan el agua del río Irati como 
recurso de generación. 
4.3.1 Beneficios hidroeléctricos 
El 02-03-2009, se editó nota de prensa sobre inauguración de central a pie de presa y 
actualización del convenio económico sobre Canal de Navarra S.A.. Los recursos obtenidos de la 
producción de las  dos centrales hidroeléctricas construidas, la ejecutada a pie de presa de Itoiz y 
la que se ubicará en el tramo inicial del Canal de Navarra, se destinan a la financiación del Canal 
de Navarra, "lo que permitirá minorar las tarifas a pagar por parte de los usuarios para hacer 
frente a la amortización de los préstamos concertados, así como a los costes de explotación y 
conservación del Canal". 
En cuanto a las dos centrales, la central a pie de presa fue inaugurada en marzo de 2.009, y la de la 
toma del Canal se adjudicó en 2.011 y ya se ha comenzado a construir. Su producción anual puede 
sumar hasta 155 GWh/año. En la nota de prensa de la inauguración de la central de pie de presa se 
habla una potencia de 28,4 MW y una producción anual máxima de 125 GWh, mientras que en la 
nota sobre la adjudicación de obras de la de la toma del Canal, se habla de una potencia de 20 
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MW y una producción anual estimada de 30 GWh. 
Para calcular lo que se obtendrá de la producción hidroeléctrica, tomaremos una cifra de energía 
generada de  100GWh/año, que es una cifra más bien optimista, y un precio de venta de 
77€/MWh. Estas son las mismas cifras que emplearemos y justificaremos en el apartado 9, donde 
se analizan los usos hidroeléctricos dependientes de Itoiz. 
Con lo cual obtenemos un total de 7,7M€/año. Este beneficio anual evolucionará con los precios 
del mercado energético que son interdependientes con la inflación, por lo cual para calcular el 
valor acumulado en valores actualizados, simplemente multiplicamos por el número de años. Con 
lo cual, en 30 años, se obtienen 231 M€. 
Se había previsto que estos fondos producidos por la hidroelectricidad sirviesen para financiar  la 
Fase 1 y la Fase 2 del Canal, y actualmente sólo están financiando la Fase 1.  
En realidad, de acuerdo con nuestros cálculos, sólo se necesitarían 118,6M€ de la producción 
hidroeléctrica para cubrir la totalidad de los costes (ya que los costes a cubrir por los usuarios y 
los beneficios hidroeléctricos ascienden a 293M€, y los usuarios aportan 155,4 M€). 
De esta manera, quedaría un remanente de 112,4 M€ de beneficios hidroeléctricos a la espera de 
destino, ya sea la construcción de la Fase 2, u otras alternativas que ya se están considerando. 
Así, los pagos previstos para la totalidad de usuarios de la Fase 1, junto con los beneficios de las 
centrales hidroeléctricas explotadas por CANASA, son ampliamente suficientes para afrontar el 
pago del crédito bancario, y los gastos de explotación del Canal. El hecho de que la Fase 2 u otras 
alternativas no se realicen o se retrasen indefinidamente, y de que por lo tanto no se sumen nuevos 
usuarios del Canal, no parece representar en absoluto una amenaza al pago del crédito bancario y 
los costes de explotación, sino más bien lo contrario, ya que existe un sobrante que habría que 
repartir entre más. Hay quien opina lo contrario, como se puede ver en la noticia del 12/01/2012 
en Diario de Navarra “UAGN alerta de que paralizar el Canal duplicaría costes al regadío 
actual”. 
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4.4 Resumen Canal de Navarra Fase 1  
La siguiente figura resume los flujos de dinero para el Canal de Navarra Fase 1, incluyendo un 
periodo de explotación de 30 años. Las cifras expresan valores actualizados de 2.011. 
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La siguiente figura muestra el reparto final del coste total del proyecto añadiendo un plazo de 
explotación de 30 años, entre los diferentes contribuyentes. 
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5. ZONA REGABLE DEL CANAL DE NAVARRA FASE 1 
5.1 Descripción y resumen de costes   
Se llama así a la extensión de cultivos que se han transformado de secano a regadío a raíz de la 
llegada del Canal de Navarra Fase 1. 
La Fase 1 llega hasta el río Aragón. Aunque en la pag. 17 de la Memoria del Anteproyecto 
Constructivo se daba una superficie regable total de 26.200 ha, finalmente se han transformado 
22.336 ha de cultivo, agrupadas en Sectores, del I al X. Cada uno de los sectores se organiza en 
una Comunidad de Regantes, y todas ellas forman la Comunidad General de Regantes del Canal 
de Navarra.  
 
Figura 6 Sectores de Riego Fase 1 (G. Navarra) 
La Obra Pública de la Zona Regable comprende los trabajos de concentración parcelaria, la 
instalación de los sistemas de distribución de agua y su control, la construcción de los drenajes y 
caminos. Todo lo necesarios para acondicionar los terrenos para el regadío, llevar el agua hasta 
cada una de las parcelas, evacuar los retornos y explotar el sistema. En cifras, esto ha supuesto la 
construcción de 733 km de tuberías, 984 km de caminos de servicio, 303 km de drenes, 2.405kW 
de potencia instalada, y 3.626 tomas o hidrantes de riego. 
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Figura 7 Mapa de la Zona Regable Fase 1  
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La construcción y explotación de la obra pública de la Zona Regable se realiza mediante contrato 
de concesión por peaje en sombra, fórmula de contratación cuya definición tomamos del Informe 
sobre Gastos Futuros de la Cámara de Comptos: 
“Este es uno de los sistemas de colaboración entre el sector público y el privado para la 
construcción y explotación de infraestructuras que tiene como uno de sus principales objetivos la 
obtención de financiación del sector privado. 
Su desarrollo se produce, entre otras razones, como consecuencia de las limitaciones impuestas 
por la Unión Europea al volumen de deuda y déficit de las administraciones públicas. 
En síntesis, la administración concede a una empresa la explotación de un servicio durante un 
periodo de tiempo para lo que ésta se encarga de la construcción de las infraestructuras 
necesarias. La empresa financia a su cargo la construcción y el mantenimiento durante el 
periodo de la concesión y recibe una retribución anual de la administración en función del uso 
que se haga de la misma (vehículos por la autovía, o agua para el riego).” 
El Gobierno de Navarra inicialmente no computó en sus cuentas la deuda por esta obra pública, a 
pesar de las recomendaciones de la Cámara de Comptos, como se puede ver consultando la prensa 
“Miranda dice que es “pretencioso” decir que el peaje en sombra es deuda pública. El consejero 
de Economía y Hacienda ha indicado que “no le compete a la Cámara de Comptos” calificar la 
deuda pública sino a la Intervención General del Estado”, Diario de Navarra 15 de septiembre de 
2010. 
Sin embargo, en marzo de 2011 la Intervención General del Estado introdujo una serie de ajustes 
en la deuda de la Comunidad Foral Navarra motivados por el uso del peaje en sombra “El Estado 
atribuye a Navarra una desviación del déficit en 2010 del 0,85% del PIB. (..) se corresponde 
fundamentalmente con las infraestructuras que se están construyendo en Navarra por el método 
de peaje en sombra: el Canal de Navarra y algunos tramos de la autovía a Jaca.”, Diario de 
Navarra, 3 marzo 2011. Lo cual hizo que finalmente tuviese que reconocer parte de la deuda 
financiera contraída por la concesionaria en sus cuentas, “Cuando el déficit aprieta (..). al 
Gobierno foral se le imputa elcrédito para las obras públicas en que incurren dos empresas con 
peaje en la sombra (…) aunque sea deuda privada” Diario de Navarra, 4 de septiembre de 2011. 
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Los costes previstos para el pago de esta concesión se han calculado sumando los pagos ya 
abonados a la concesionaria de acuerdo con las Cuentas Generales y los pagos futuros de acuerdo 
con el informe sobre Gastos Futuros de la Cámara de Comptos.  
Costes Zona Regable G. Navarra Regantes TOTAL 
Construcción 184,4 M€ 15,6 M€ 200 M€ 
Financiación, Beneficios de la concesionaria, 
Gastos de Explotación en 30 años 
167,1 M€ 16,6 M€  183,7 M€ 
TOTAL 351,5 M€ 32,2 M€ 383,7 M€ 
Tabla 9 Resumen de Costes Zona Regable Fase 1, con 30 años de explotación 
5.2 Costes de la Zona Regable 
Tal como se explica en la página internet de Riegos de Navarra, la "Ley Foral 12/2005, de 22 de 
noviembre, de construcción y explotación de las infraestructuras de interés general de la zona 
regable del Canal de Navarra, tiene como objeto establecer el régimen para la construcción y 
explotación de las infraestructuras de interés general de la zona regable del Canal de Navarra. 
Corresponde a la sociedad pública Riegos del Canal de Navarra S.A. la construcción y, en su 
caso, la explotación de dichas infraestructuras, que podrá llevarse a cabo, total o parcialmente, 
mediante contrato de concesión de obras públicas" 
En efecto, Riegos del Canal de Navarra, S.A (RICAN), ha contratado la construcción y 
explotación de la Obra Pública de la Zona Regable del Canal de Navarra 1ª Fase mediante 
Contrato de Concesión con peaje en sombra. A excepción de las obras del Sector I y 487 ha del 
Sector X, que se realizan por vía presupuestaria directa.  
La empresa concesionaria es AGUACANAL, adjudicataria del contrato tras el proceso de 
licitación, la cual de acuerdo con el contrato construye las infraestructuras hidráulicas (redes de 
transporte y distribución hasta hidrantes) y viarias (redes de caminos rurales y saneamientos) de la 
zona regable. En la concesión va incluida la financiación de estas obras, y la explotación de la 
Zona Regable por un periodo de 30 años.   
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Figura 8 Accionariado de Aguacanal (fuente: página web de Aguacanal) 
 
Durante el periodo de la concesión Aguacanal percibe un canon, que se compone de tres partes: 
una cifra dependiente del volumen de agua efectivamente consumidos por los regantes, una cifra 
calculada de acuerdo con ciertos indicadores de calidad de servicio, y un fijo anual. Este canon se 
paga con partidas presupuestarias del Gobierno de Navarra a la sociedad pública RICAN, la cual a 
su vez lo abona a AGUACANAL. RICAN percibe un 8% del Presupuesto de Ejecución por 
Contrata del proyecto de transformación en regadío en concepto de seguimiento del contrato y 
dirección facultativa. El canon se actualiza anualmente de acuerdo con la evolución del IPC. 
Aparte del Sector I y 487 ha del Sector X, no incluidos, hay una parte del proyecto de 
transformación en regadío que no se incluye en el canon. De acuerdo con lo establecido en la 
legislación autonómica, las Comunidades de Regantes deben abonar inicialmente a RICAN, que 
luego abonará a la concesionaria, el 15% de las inversiones para la red de distribución a presión. 
El canon, junto con la parte abonada inicialmente por los regantes, van destinados a cubrir la 
inversión realizada por la concesionaria en obras e instalaciones. 
En cuanto al importe de estas inversiones, de acuerdo con el "Informe sobre gastos futuros 
derivados de la Autovía del Camino, las Zonas Regables del Canal de Navarra y el Montepío de 
Funcionarios" de la Cámara de Comptos, en el pliego del concurso el Presupuesto total estimado 
de la inversión era de 169M€, y en la oferta de AGUACANAL se rebajó a 144 M€. Los cuales no 
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incluyen el Sector I y 487 ha del Sector X, ni el pago inicial de los regantes. Actualmente, en la 
página web de AGUACANAL, en un cuadro titulado "El proyecto en números", se da una cifra 
diferente: "Inversión estimada 200 millones de €". 
Sea cual sea la inversión finalmente realizada en obras a instalaciones, éste no es el coste 
completo a considerar. AGUACANAL debe de atender a las obligaciones contraídas con sus 
accionistas, que lógicamente esperan obtener un beneficio y con las entidades de préstamo que 
han financiado la inversión. Además debe de contar con fondos para las provisiones de riesgo 
razonables que permitan afrontar, hasta cierto punto, la variabilidad de las circunstancias de la 
concesión y posibles imprevistos. Gastos, beneficios y provisiones que en principio quedarán 
cubiertos con el pago del canon y el pago inicial de los regantes. Además, están los honorarios de 
Riegos de Canal de Navarra, S.A., por valor de un 8% de los Presupuestos de Ejecución por 
Contrata.  
Todo lo anterior en principio está cubierto por el canon que Gobierno de Navarra paga a lo largo 
de los 30 años de la concesión. Por lo tanto ésta es la cifra que interesa para conocer el auténtico 
coste de la transformación de la zona regable, sumándolo el pago inicial realizado por los 
regantes, y el importe correspondiente al Sector I y 487 ha del Sector X. 
El importe del canon lo encontramos en el citado "Informe sobre Gastos Futuros". Donde se nos 
dice que, de conformidad con la oferta adjudicataria, y de acuerdo con el escenario de evolución 
de la Zona Regable previsto en la oferta, los Pagos del Gobierno de Navarra entre 2.006 y 2.036 
ascenderían a 459,5M€, en valores corrientes (es la suma de los pagos anuales, ver Anexo D). 
La evolución anual de los pagos del Gobierno de Navarra, de acuerdo con el contrato de 
concesión, es como sigue: los primeros años el canon se va incrementando a medida que se 
transforman las superficies de nuevos sectores, hasta que se estabiliza en el momento en que toda 
la Fase 1 se ha transformado en regadío. A partir de ese momento, el canon se incrementa 
anualmente de acuerdo a lo que corresponde a la revisión del IPC, hasta el año 2036, en el cual 
finaliza la concesión.  
Esta es la evolución de los pagos que aparece en el Informe de Gastos Futuros (ver Anexo D), en 
el cual se considera que en 2012 se alcanza la puesta en riego de toda la Fase 1, y a partir de ahí, 
considera una subida del IPC del 2,5% los primeros años, y del 2,3% los últimos. 
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De acuerdo con el criterio de “actualizar” los valores futuros a nuestro 2011 (ver apartado 2), no 
podemos utilizar los valores corrientes contenidos en el mencionado informe de Gastos Futuros, 
por lo que a continuación calculamos los valores actualizados. 
Conocemos el canon efectivamente pagado en los años 2007 a 2011, ya que aparece 
explícitamente en las Cuentas Generales de Gobierno de Navarra, con los importes que se 
muestran en la siguiente tabla (los pagos comenzaron en 2007, un año más tarde de lo previsto en 
el Informe). De 2012 a 2036 (como el inicio de los pagos se retrasó un año, el año final no 
disminuimos el canon, a diferencia del Informe), empleamos la cifra calculada para 2.012 en el 
Informe de la Cámara de Comptos, 12.940.000€. 
 
Tabla 10 Cálculo del valor actual acumulado del canon abonado por Gobierno de Navarra a 
Riegos del Canal de Navarra, S.A. 
Por lo tanto, el valor actual acumulado del total de pagos que Gobierno de Navarra realiza en un 
plazo de 30 años a Riegos del Canal de Navarra, S.A., es de 344,3M€. 
A lo cual hay que sumar 15,6M€ correspondientes al pago inicial de los regantes por el 15% de la 
red de distribución a presión. 
El importe correspondiente a las obras del Sector I, realizado por vía presupuestaria de Gobierno 
de Navarra, es de 7,18M€ de acuerdo con la Memoria Anual de Aguacanal (en la memoria, del 
año 2010, no constan las 487 ha del Sector X, ya que entonces todavía no se había construido, por 
lo cual obviamos esta parte del Sector X que debería sumarse al total). 
De este modo, obtenemos un total de 367,1 M€ (344,33 M€ del canon+15,6 M€ del pago incicial 
de los regantes+7,18 M€ del Sector I) como coste en valores actualizados de la construcción de la 
zona regable. 
Por otro lado, los regantes pagan a AGUACANAL anualmente 24,78 €/ha IVA incluido, en 
concepto de Operación, Conservación, Mantenimiento y Reposición de la Zona Regable. Que 
multiplicado por 22.300 ha nos da un total de 552.594€/año. 
Con lo cual el coste total del proyecto es de 367,1 M€ + 0,552 M€/año x 30 años = 383,7 M€ 
Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 …… 2036 TOTAL
Canon RICAN 447.706 1.379.657 3.912.322 6.256.163 8.836.400 12.940.000 …… 12.940.000 344.332.248
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Este coste no incluye la financiación del dinero público dedicado al canon, que teniendo en cuenta 
la progresión del déficit español, y que estamos hablando de pagos futuros, comienza a ser un 
factor importante, ni los costes medioambientales. 
5.3 Recuperación de costes en la Zona Regable 
La Obra Pública en la Zona regable es una infraestructura destinada a los servicios del agua, que 
junto con el Embalse de Itoiz y el Canal de Navarra, permiten utilizar el agua del río Irati en los 
diferentes sectores de riego. Por lo tanto, se le aplicaría igualmente el principio de recuperación de 
costes establecido en la DMA. Además, habiéndose finalizado los trabajos en 2.011, y siendo 
obligatorio desde 2.010 la aplicación de este apartado, sería adecuado, que la Administración 
hubiese realizado el estudio de costes, incluyendo los costes medioambientales y de recurso, para 
poder tener en cuenta la aplicación del principio. Recordemos que aunque queda a potestad de los 
estados miembros establecer o no la plena recuperación de costes, el análisis económico es 
obligatorio. 
Como vimos arriba el coste económico del proyecto asciende a 383,7M€. 
Los usuarios contribuyen a compensar esta inversión con los 15,6 M€ que pagan inicialmente por 
la red de distribución a presión, y los  0,552 M€/año que pagan durante 30 años en concepto de 
Operación, Conservación, Mantenimiento y Reposición. Lo cual suma 32,2M€,  equivalente a un 
8,4% del coste total. 
5.4 Resumen Zona Regable del Cana Fase 1   
La siguiente figura resume los flujos de dinero para la Zona Regable del Canal de Navarra Fase 1, 
incluyendo un periodo de explotación de 30 años. Las cifras expresan valores actualizados. 
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Figura 9 . Resumen flujos inversión Zona Regable 
 
La siguiente figura muestra la recuperación de costes para la Zona Regable. El total es el coste de 
la Zona Regable, incluyendo un periodo de explotación de 30 años, y se muestra lo recuperado 
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mediante el pago de los regantes efectuados a Riegos de Canal de Navarra S.A., en el mismo 
plazo de 30 años. Las cifras expresan valores actualizados. 
 






                                                                        Itoiz 2012. Un análisis económico   
 45 
6. INSTALACIÓN EN PARCELA   
La instalación en parcela consiste básicamente en la instalación de los sistemas de riego a presión 
en las fincas. Se realiza por iniciativa de los propietarios de los terrenos, y está parcialmente 
subvencionada. La cuantía de la subvención en cada caso depende de múltiples factores, 
quedando comprendida entre el 30% y el 50% del coste. La mayor parte de los agricultores 
perciben un 35% del coste, tomaremos este 35% como promedio estimado.  
 
Tabla 11 Ayudas para la instalación en parcela (G. Navarra) 
En la Fase 1, todavía queda un elevado número de parcelas por instalar, en un porcentaje del 29% 
de la superficie total en Septiembre de 2.011. Como la subvención sólo es aplicable en los 3 
primeros años tras la puesta en marcha de la zona regable, en los próximos 2 ó 3 años es 
previsible que se instalen muchas de las parcelas que faltan. Sin embargo, las presentes 
dificultades de financiación pueden provocar que permanezca un porcentaje relevante de parcelas 
sin instalar por falta de liquidez de los propietarios. 
El coste de la instalación en cada parcela depende del sistema de riego elegido: pivot (unos 
5.000€/ha), aspersores (unos 4.000 €/ha), gota a gota (unos 3.300€/ha), del tamaño de la parcela, y 
de la forma de la parcela, pudiendo llegar hasta 8.000€/ha en casos complicados. 
El total del coste de la instalación en parcela, ha sido estimado en el Anteproyecto Constructivo 
del Área Regable de la Fase 1 del Canal de Navarra del año 2006. “Presupuesto para 
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conocimiento de la Administración de la obra de interés agrícola privado (Instalación en 
parcela)=90.491.362€” 
En declaraciones posteriores de responsables de Riegos de Navarra (Foro IV. Olite, 2009), se 
habla de 100 M€ de coste total. 
Lo cual equivale a un promedio de 4.484 €/ha, para cada una de las 22.300 ha de la Fase 1. 
Estimando que la subvención cubre un 35% del coste, nos quedaría el siguiente reparto: 
Costes Instalación en parcela G. Navarra Usuarios. TOTAL 
Construcción 35 M€ 65 M€ 100 M€ 
Tabla 12 Resumen de Costes Instalación en Parcela 
Este total no incluye ni los costes financieros de la inversión que deben de pagar los regantes, ni el 
mantenimiento de los sistemas de riego. 
  




SECCIÓN 2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS GENERADAS 
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7. ACTIVIDAD AGRÍCOLA EN LOS REGADÍOS DEL CANAL 
7.1 Descripción de la actividad agrícola   
La actividad agrícola que depende directamente de la existencia de Itoiz-Canal de Navarra se 
encuadra en los Regadíos del Canal de Navarra. 
Como ya hemos visto en el apartado 5., “Zona Regable del Canal de Navarra Fase 1”, el 
despliegue del regadío del Canal de Navarra, junto con el propio Canal, se ha previsto en dos 
fases, la primera de las cuales ya se ha finalizado, y estando pendiente la segunda. 
Recordamos que la Fase 1 se divide en 10 sectores, del I al X. Algunos sectores se subdividen, por 
lo cual se constituyen en 15 Comunidades de Regantes: I, II-1, II-2, III, IV-1 a IV-5, V a X (ver 
lista en Tabla 13 más abajo). 
De acuerdo con la alternativa de cultivos existente en el año 2.011, tal como se verá en el apartado 
7.4.1, los cultivos que reúnen mayor producción bruta en valor económico en el conjunto de los 
regadíos del Canal son, por este orden: el maíz, el trigo, el tomate y la viña. De acuerdo con el 
testimonio de los agricultores, el desarrollo de las hortícolas se ve muy limitado por la saturación 
de este mercado y los bajos precios ofrecidos por la industria agroalimentaria. Sin embargo, los 
precios de los cereales actualmente ofrecen un muy buen incentivo para su cultivo, por lo que su 
cultivo tiende a incrementarse. El pronóstico para la viña en regadío es complicado por la enorme 
competitividad existente en este sector, siendo posible que las superficies de viña tiendan a 
reducirse. 
NOTA: Por otro lado, puede argumentarse que en los últimos años el embalse de Itoiz ha ayudado 
indirectamente a otros regadíos. Itoiz ha desembalsado en el río Irati caudales importantes en 
verano, muy por encima de los caudales típicos de estiaje, con lo cual se invierte el régimen 
natural del río. Esto ha ayudado de manera significativa a complementar los caudales de estío en 
el eje del Ebro, muy mermados por la presión del regadío. De este modo, el embalse de Itoiz ha 
beneficiado de manera indirecta a otros regadíos de la cuenca del Ebro, evitando mayores 
restricciones al uso del agua en los meses de riego. Como se puede ver en artículos de prensa: “La 
Comisión de Sequía del Ebro decidió ayer utilizar el caudal del Pantano de Itoiz, como en años 
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anteriores, para ayudar a las zonas más afectadas” Europa Press, Zaragoza, 12 de febrero de 
2008. En este estudio no entramos en la valoración de este beneficio indirecto. 
7.2 Transformación en regadío 
Las tierras incluidas en la Fase 1, antes de su transformación en regadío como consecuencia de la 
llegada del Canal, eran mayoritariamente tierras de labor en secano. De acuerdo con el “Mapa de 
Cultivos y Aprovechamientos de Navarra”, la mayor parte se encuentra en la Comarca Agrícola 
denominada Navarra Media, sólo los dos primeros sectores pertenecen a la Cuenca de Pamplona, 
y parte del último a la Ribera Alta. Según el Mapa de Cultivos de 2004, el cultivo mayoritario en 
la zona antes de la transformación era el de herbáceos de secano, y el siguiente cultivo en 
relevancia el viñedo de secano. 
La Zona Regable del Canal de Navarra está incluida por la Ley Foral 7/1999, de 16 de marzo, en 
el Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra, que declara “de utilidad pública e interés 
general las obras y actuaciones derivadas del Canal de Navarra y las de implantación y mejora 
de regadíos en las zonas regables del mismo” 
Todas las transformaciones en regadío se rigen por la Ley Foral 1/2002, de 7 de marzo, de 
Infraestructuras Agrícolas, en la que se establece que “En las zonas que se acometa la 
transformación en regadío, una vez aprobadas las Bases de concentración parcelaria, si alguno 
de los titulares afectados rehusase aceptar los compromisos establecidos en esta Ley Foral y, en 
particular, el abono que le corresponda en los costes de las obras de  interés general recogidas 
en el Proyecto Básico, se concentrarán sus tierras en secano, fuera del sector regable o, en su 
defecto, podrá ser expropiado por el valor de la tierra antes de su transformación.”.Art. 43.2.b. 
Así que de acuerdo con la Ley Foral, los propietarios de tierras en la Zona Regable podían ser 
objeto de expropiación si se negaban a entrar en el regadío. De acuerdo con la información 
aportada por agricultores de la zona, la administración envió una carta a los propietarios en la que 
les requerían que contestasen en caso de no querer incorporarse al regadío. Muy pocos quisieron o 
se atrevieron a contestar, y a éstos no les expropiaron, sino que les cambiaron las propiedades que 
no querían regar por otras en zona de secano. 
La transformación ha ido siempre precedida de la concentración parcelaria, que en muchos casos 
ya estaba realizada o preparada con anterioridad. 
                                                                        Itoiz 2012. Un análisis económico   
 51 
Los sectores se han ido poniendo progresivamente en regadío. El siguiente cuadro muestra las 
fechas de finalización de las obras de transformación en regadío, la fecha de finalización de las 
subvenciones para instalación en parcela, la superficie de las parcelas instaladas (información 
obtenida del Folleto “Ayudas a particulares..”), el número de propietarios y la superficie regable 
total de cada sector (información obtenida del Folleto “1ª Fase Embalse de Itoiz..”). 
















I Valdizarbe 18/12/2006 06/06/2011 69,00% 378 1.164 
II.1 Añorbe, Obanos, 
Puente la Reina 
25/04/2008 25/07/2011 77,00% 290 1.054 
II.2 Artajona, Larraga, 
Mendigorría 
29/04/2009 29/07/2012 75,00% 890 3.137 
III Artajona 29/04/2009 29/07/2012 78,00% 278 1.157 
IV.1 Berbinzana, Larraga, 
Mir. de Arga, Olite, 
Tafalla 
15/10/2010 15/01/2014 66,00% 536 2.383 
IV.2 Falces, Miranda, 
Olite, Tafalla 
12/04/2010 12/07/2013 82,00% 77 901 
IV.3 Falces, Olite 12/04/2010 12/07/2013 78,00% 235 1.429 
IV.4 Olite 15/10/2010 15/01/2014 54,00% 402 2.614 
IV.5 Caparroso, Marcilla, 
Olite, Peralta 
      212 1.956 
V Olite, Tafalla 13/05/2011 13/08/2014 22,00% 550 914 
VI San Martín de Unx 27/05/2011 27/08/2014 18,00% 250 813 
VII Beire       300 1.507 
VIII Ujué       90 243 
IX Pitillas, Murillo el 
Cuende, Santacara 
      600 1.969 
X Murillo el Fruto, 
Santacara 
      60 1.095 
TOTAL 
          22.336 
 
Tabla 13 Sectores de riego, fechas de terminación 
La evolución de las Zonas Regables del Canal de Navarra desde su transformación hasta 2010 
puede consultarse en el documento “Evolución Zonas Regables.. 2001-2010”, donde se muestra la 
alternativa de cultivos por zona. En la página de Riegos de Navarra dedicada a la Oferta 
Agroindustrial, se pueden consultar un buen número de datos referentes a los cultivos en cada uno 
de los sectores, actualizados hasta 2011. 
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La siguiente tabla muestra la evolución del sistema de riego dentro de cada sector (las superficies 
están referidas a lo que las fuentes mencionadas llaman “Superficie Cultivada SCD: es la suma de 
las hectáreas de todos los cultivos que se han cultivado cada año en la zona (no incluye Barbecho 
ni Abandonada)”, en otras palabras si una ha obtiene más de una cosecha por año, se contabilizan 
todas las veces, y si no tiene ninguna, no se contabiliza) 
 
Tabla 14 Evolución de los sistemas de riego (superficie en ha) 
El siguiente gráfico muestra los totales de superficie cultivada por tipo de sistema de riego, para la 





Sin sistema 507 48% Sector II.1
Aspersión 719 60% 179 17%
Goteo 86 7% 343 34%
Pivot
Sin sistema 388 33% 496 49% Sector II.2 Sector III
Aspersión 798 68% 374 37% 1.191 39% 545 47%
Goteo 70 6% 386 39% 247 8% 23 2%
Pivot 182 6% 37 3%
Sin sistema 314 26% 246 24% 1.435 47% 559 48% Sector IV.1 Sector IV.2 Sector IV.3 Sector IV.4
Aspersión 832 69% 430 42% 2.147 63% 909 69% 929 38% 463 57% 723 52% 440 19%
Goteo 73 6% 391 38% 242 7% 39 3% 317 13% 120 15% 214 15% 525 22%
Pivot 296 9% 84 6% 354 14% 104 13% 32 2%
Sin sistema 309 25% 211 20% 726 21% 288 22% 852 35% 124 15% 423 31% 1.408 59%
Aspersión 821 67% 405 40% 2.377 67% 983 76% 1.170 45% 588 62% 1.117 68% 786 32%
Goteo 89 7% 385 38% 212 6% 38 3% 376 14% 104 11% 176 11% 614 25%
Pivot 0% 0% 350 10% 82 6% 340 13% 110 12% 84 5% 0%
Sin sistema 315 26% 219 22% 583 17% 195 15% 724 28% 143 15% 259 16% 1.030 42%
Sector IV.5.2 Sector V Sector VI
Aspersión 956 75% 430 42% 2.147 63%
Goteo 286 23% 391 38% 242 7%
Pivot 296 9%
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Figura 11 Sistema de riego utilizado en Sectores I a VI, campaña 2011 
La leyenda “sin sistema” se refiere a los que se continúan cultivando en secano al no tener 
instalación en parcela. Los llamados “barbecho” también comprenderán parcelas sin instalación. 
7.3 Evolución de la alternativa de cultivos en regadío 
La evolución de cultivos en regadío en los escasos años de existencia de los regadíos del Canal, 
ofrece una información relativa, ya que por la sucesiva puesta en riego de los sectores, no estamos 
considerando la misma superficie todos los años. De todas maneras, si comparamos los 
porcentajes obtenidos de dividir la superficie en regadío dedicada cada año a cada uno de los 
principales cultivos por la superficie en regadío total (no se incluyen los terrenos sin instalación 
en parcela), se pueden observar unas tendencias bien definidas. 
Cultivo 2009 2010 2011 
Maíz Grano 12% 16% 22% 
Trigo 10% 21% 18% 
Viña 11% 12% 11% 
Cebada 4% 7% 7% 
Girasol 14% 7% 3% 




1003ha; 6% 970ha; 5% 14ha; 0%
Total Superficie Cultivada: 18.395 ha
ASPERSIÓN SIN SISTEMA GOTEO PIVOT BARBECHO INVERNADERO
                                                                        Itoiz 2012. Un análisis económico   
 54 
Los datos mostrados en la tabla se han calculado a partir de las superficies de cultivo que se 
muestran en la página  Oferta Agroindustrial de Riegos de Navarra, sumando cada año todas las 
superficies en regadío de cada uno de los sectores. 
Se observa una progresiva predominancia de los principales cereales. Maíz Grano, Trigo y 
Cebada, que pasan de sumar un 26% en 2009 a un 47% en 2010, lo cual es un reflejo del buen 
comportamiento de los precios de los cereales, frente a los desalentadores bajos precios ofrecidos 
por la industria agroalimentaria para productos envasables (la única excepción es el tomate para 
envasar, que en 2011 llega a ocupar una superficie del 3%, pero que en valor es el 11% del total.). 
Todo parece indicar que esta tendencia continuará manteniéndose en el futuro cercano. 
El descenso del girasol, de acuerdo con el testimonio de los agricultores, se debe a los bajos 
rendimientos (kg/ha) obtenidos en la zona regable. 
7.4 Producto Bruto de la Zona Regable del Canal 
En este apartado nos centraremos en calcular el Producto bruto, que equivale a los ingresos de 
venta más las subvenciones percibidas por los agricultores. 
El Producto bruto nos viene a dar una visión de la totalidad de dinero que se pone en movimiento 
debido a la actividad agrícola, lo cual nos proporciona un punto de vista general y de conjunto. 
Aunque sólo una pequeña parte del Producto bruto (la que corresponde al Beneficio empresarial) 
se queda en el bolsillo del agricultor, los gastos generados por la actividad agrícola (lo que el 
agricultor paga a sus diferentes suministradores y acreedores) revierten de alguna manera en la 
economía circundante (aunque no todo revierta en la economía local, ya que muchos productos 
provienen de multinacionales que producen en cualquier otro lugar). 
Dado que esta la zona regable de la Fase 1 del Canal se compone de tierras que antes estaban 
cultivadas en secano, el valor que nos interesa para analizar qué actividad económica puede 
generar el proyecto Itoiz-Canal de Navarra, es la diferencia entre lo que se producirá cuando todas 
las tierras de la zona regable se hayan puesto en regadío, y lo que se produciría si estas tierras 
continuasen en secano.  
Por otro lado, al embalsar Itoiz se ha perdido un núcleo de tierras cultivables en el valle del río 
Irati, de unas 400 ha de superficie, las cuales ahora se encuentran dentro del vaso del embalse. 
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Esto no será incluido en el cálculo del Valor Bruto, ya que representan sólo un 1,8% de la 
superficie de la Fase I, y aunque no es despreciable, nuestro análisis no alcanza ese grado de 
exactitud. 
Todo esto se calcula en los siguientes apartados, dando como resultado lo siguiente. 
Producto Bruto Agrícola Generada por Itoiz-Canal de Navarra Fase 1:  32 M€/año 
7.4.1 Producto Bruto de los regadíos del Canal en 2011 
Para calcular el producto bruto, partimos de las superficie de los diferentes cultivos existentes en 
riego en los Sectores del Canal (excluimos los “sin sistema” que continúan en secano), de la 
producción por hectárea de cada cultivo, y del precio percibido por el agricultor para cada 
cosecha. Desgraciadamente no existe una sola fuente que nos muestre todos los datos necesarios 
para todos los cultivos, teniendo que acudir a diversas fuentes.  
Las superficies totales para cada cultivo se han obtenido de la página de Oferta Agroindustrial de 
Riegos de Navarra, sumando las superficies de cada cultivo para todos los sectores del Canal en la 
campaña de 2011.  
El rendimiento de los cultivos, en kg/ha, todavía no están disponibles para 2011 en la página de 
Riegos de Navarra, por lo que se han utilizado preferentemente el promedio de los obtenidos en 
2010 para las zonas regables del Canal, o de otras fuentes cuando la mezcla de secano en las 
zonas del Canal nos distorsionaba la cifra. 
El precio percibido por los agricultores, se ha obtenido preferentemente de la revista Coyuntura 
Agraria nº303, o de otras fuentes cuando el dato no estaba disponible en la revista. 
En la siguiente tabla se muestran las cifras utilizadas en el cálculo, indicando la fuente de cada 
uno de los datos empleados. 
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Tabla 16 Cálculo de la Producción Bruta de los Regadíos del Canal en 2011 
En la tabla, hay un RESTO de cultivos con una superficie agregada de 501 ha, que por su pequeña 
extensión no se han tenido en cuenta, que ordenados por superficie son: soja, endibia, patata 
siembra, veza, escarola, cebolla, centeno, lechuga, remolacha azucarera, patata, nogal, huerta, 
vivero, ornamentales, colza, pacharán, pistacho, árboles, ajo, alcachofa y calabaza. 
7.4.2 Extrapolación del Producto Bruto a la totalidad de la Fase 1 
En el apartado anterior, hemos obtenido un Valor Bruto de producción de 25.460.688 €, que 
ocupan un total de 12.332 ha (el subtotal del regadío sin el RESTO de cultivos que no hemos 
contabilizado). 
Esta muestra es la mejor aproximación que hemos podido obtener a día de hoy de la Producción 



































MAÍZ GRANO 2.697 0 149 2.846 22% 9.438 1 0,2251 3 2.124 6.046.309 24%
TRIGO 2.044 0 295 2.339 18% 5.425 2 0,218 3 1.183 2.766.218 11%
VIÑA 1 1.388 0 1.389 11% 6.556 2 0,25 3 1.639 2.276.571 9%
CEBADA 759 0 129 888 7% 5.750 2 0,2 3 1.150 1.021.200 4%
MAÍZ DULCE 663 0 45 708 6% 15.335 1 0,115 4 1.764 1.248.576 5%
PASTO 355 0 111 466 4% 37.388 1 0,035 6 1.309 609.798 2%
TOMATE 0 438 0 438 3% 72.667 1 0,089 3 6.467 2.832.705 11%
HABA 358 0 49 407 3% 1.414 1 0,59 3 834 339.544 1%
MAÍZ SEMILLA 389 0 12 401 3% 3.000 1 1,15 4 3.450 1.383.450 5%
OLIVO 0 397 0 397 3% 3.425 1 0,45 5 1.541 611.876 2%
GIRASOL 307 0 90 397 3% 2.000 1 0,3791 3 758 301.005 1%
GUISANTE 327 0 12 339 3% 6.720 1 0,2477 3 1.665 564.280 2%
ALUBIA 217 6 31 254 2% 13.405 1 0,229 4 3.070 779.715 3%
MAÍZ FORRAJERO 196 0 7 203 2% 44.107 1 0,0391 4 1.725 350.090 1%
BRÓCULI 143 26 6 175 1% 9.540 1 0,3275 3 3.124 546.761 2%
ESPINACA 126 0 16 142 1% 18.253 1 0,5003 3 9.132 1.296.741 5%
ALFALFA 112 0 9 121 1% 13.854 1 0,1142 3 1.582 191.437 1%
ALMENDRO 0 114 0 114 1% 750 1 0,6509 3 488 55.652 0%
SORGO 89 0 5 94 1% 26.812 1 0,2265 3 6.073 570.854 2%
PIMIENTO 0 87 0 87 1% 19.084 1 0,6995 3 13.349 1.161.385 5%
ESPÁRRAGO 42 30 0 72 1% 3.800 1 1,6971 3 6.449 464.327 2%
AVENA 55 0 0 55 0% 4.300 2 0,1784 3 767 42.192 0%
SUBTOTAL 8.880 2.486 966 12.332 96%
RESTO 367 98 36 501 4%
TOTAL 9.247 2.584 1.002 12.833 100% 25.460.688 100%
Notas (indican la fuente de la cual se ha obtenido al dato que se sitúa a su izquierda)
1 : Promedio de los rendim. de los reg. del Canal en 2010, calculado con datos de la "oferta agroindustrial" de Riegos de Navarra
2: Rendimiento para la Comarca V, Zona Media, tal como figura en la revista de Gobierno de Navarra Coyuntura Agraria Num. 303
3: Valor percibido por el agricultor en 2011, tal como figura en la revista de Gobierno de Navarra Coyuntura Agraria Num 303
4: Valor aportado por agricultores del Canal
5: Valor que figura en el documento Análisis 2009
6: Estimación
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Si se cultivase en modalidad de regadío la totalidad de las 22.336 ha de la zona regable del Canal 
Fase 1, y su productividad fuese equiparable a la calculada para el año 2011, obtendríamos un 
total de 46.114.979 €. 
El cálculo de esta extrapolación de la Producción Bruta podría complicarse si consideramos que 
un porcentaje de las superficies de regadío pueden obtener doble cosecha para ciertos cultivos 
combinados. Estas superficies cuentan “doble” en la Tabla 16, mientras que 22.336 es la 
superficie física real. Sin embargo, de acuerdo con nuestras estimaciones, este factor que 
contribuiría al alza queda compensado a la baja por el hecho de que siempre habrá un pequeño 
porcentaje de parcelas que no se cultiven por el motivo que sea, y un porcentaje de parcelas sin 
sistema que continúen en secano. 
Hay que destacar que los precios de los cereales en 2011 han sido excepcionalmente buenos 
comparados con años anteriores, y aunque algunos analistas opinan que estos precios se 
mantendrán o incluso continuarán subiendo, lo cual sería una muy buena noticia para los 
agricultores, de momento parece prudente considerar 2011 como un año de buenos precios, de 
modo que la cifra de Producción Bruta obtenida es optimista. 
Cultivo Precio 2007 Precio 2008 Precio 2009 Precio 2010 Precio 2011 
Trigo 19,79  20,3 14,07 16,83 21,8 
Maíz Grano 18,69 19,56 14,47 16,75 22,51 
Tabla 17 Precio percibido por los agricultores, en €/100kg, revista Coyuntura Agraria 
7.4.3 Producción Bruta de la Fase 1 en secano 
Dado que las tierras puestas en regadío anteriormente eran cultivos en secano, los cuales de no 
haberse implantado el proyecto Itoiz-Canal de Navarra, continuarían manteniendo su producción 
sin necesidad de que las administraciones hubiesen incurrido en los costes del proyecto, debemos 
tener en cuenta cuál sería su producción bruta si no se hubiesen puesto en regadío. 
Los cultivos de secano anteriores a las obras de la Zona Regable del Canal, tal como se puede ver 
en el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de 2004, eran herbáceos de secano, 
mayoritariamente trigo y cebada, y viñedo de secano.  
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Al no disponer de la cartografía de las Zonas Regables del Canal, no hemos podido cruzar las 
Zonas con los Mapas de Cultivos y Aprovechamientos y ver exactamente qué cultivos había, por 
lo cual hacemos una estimación 
En cuanto a la viña de secano, se ha arrancado en gran parte de las parcelas tras la transformación 
en regadío. En la actualidad quedan 2.070 ha. Asumiendo que es la mitad de lo que había, en el 
pasado habría unas 4.000 ha de viña. 
Estimamos un 20% de barbecho sobre el total de tierras en secano. El resto, lo dividimos en 2/3 
de cebada y 1/3 de trigo, tal como sigue: 
 
Tabla 18 Cálculo de la Producción Bruta de la Zona del Canal en secano 
7.4.4 Subvenciones 
Se podría separar la parte del Producto Bruto correspondiente a subvenciones, ya que éstas 
corresponden a una aportación adicional de dinero público, y no a una actividad económica 
generada. Las principales subvenciones, procedentes de la PAC, están dirigidas al cultivo de 
cereales. 
De acuerdo con el documento Análisis de la economía de los sistemas productivos, año 2009, las 
subvenciones para el maíz son de 112€/ha, para el trigo de 56€/ha, y para la cebada de 44 €/ha. 
Las ayudas directas al tomate de industria, importantes en años anteriores, han desaparecido desde 
2011. 
A continuación se muestra cuál sería la diferencia aproximada de subvenciones entre la Fase 1 
completamente en regadío y los antiguos cultivos de secano. 
Cultivo
Superficie 















CEBADA 9.246 41% 3.154 1 0,2 2 631 5.832.293 41%
TRIGO 4.623 21% 3.661 1 0,218 2 798 3.689.554 26%
VIÑA 4.000 18% 4.569 1 0,25 2 1.142 4.569.000 32%
BARBECHO 4.467 20%
TOTAL 22.336 100% 14.090.847 100%
1: Valor que figura en el documento Análisis 2009
2: Valor percibido por el agricultor en 2011, tal como figura en la revista de Gobierno de Navarra Coyuntura Agraria Num 303
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Cultivo Subvención (€/ha) Superficie en regadío 
Fase 1 completa. (ha)  
Superficie en secano 
antes de transf. (ha) 
Maíz Grano 112 4.953  
Trigo 56 4.071 5.807 
Cebada 44 1.546 11.613 
Total subvención  850.851 €/año 835.990 €/año 
Tabla 19 Comparación subvenciones en regadío y antes de la transformación 
Las subvenciones antes y después de la transformación en regadío para la Fase 1 del Canal vienen 
a ser equivalentes. Por lo tanto, no vamos a incluir las subvenciones en el cálculo de la 
Producción Bruta Generada por Itoiz-Canal de Navarra, ya que, al restarse el escenario de secano 
con respecto al de regadío, apenas supondría ningún cambio en el total. 
7.4.5 Producción Bruta generada por Itoiz-Canal de Navarra 
La producción bruta generada por Itoiz-Canal de Navarra, cuando todas las parcelas de la fase 1 
se cultiven en regadío, será la diferencia entre la producción bruta en regadío de la Zona Regable 
del Canal de Navarra Fase 1 y la producción bruta en secano que tendría esta misma zona si 
continuase en secano. 
Como en los apartados anteriores ya hemos calculado estas cifras, sólo nos queda restarlas 
Producción Bruta de la Zona Regable en regadío 46.114.979 € 
Producción Bruta de la Zona Regable en secano 14.090.847 € 
Producción Bruta generada por Itoiz-Canal de Navarra Fase 1 32.024.132 € 
Tabla 20 Producción Bruta agrícola generada por Itoiz-Canal de Navarra 
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7.5 Beneficio empresarial de los regantes del Canal 
Existe una contabilidad agraria que estudia el margen bruto y el beneficio empresarial de las 
explotaciones agrícolas. Los indicadores utilizados, tal como se definen en el documento  
“Análisis de la economía de los sistemas de producción 2009” son: 
• Producto bruto: Ingresos venta + subvenciones 
• Margen bruto estándar: Producto bruto – gastos directos (semillas, abonos, fitosanitarios) 
• Margen bruto: Margen bruto estándar – (maquinaria + mano de obra asalariada) 
• Renta disponible: Margen bruto – gastos indirectos pagados (intereses, arrendamiento, 
impuestos, etc) 
• Margen neto: Renta disponible – amortizaciones 
• Beneficio empresarial: Margen neto - otros costes indirectos (renta de la tierra, capitales 
propios, mano de obra familiar) 
Estos datos dependen de múltiples consideraciones, y resultan muy variables..  
En el documento “Análisis de la economía de los sistemas de producción 2009”, que es el último 
publicado, encontramos todos estos indicadores para los cultivos más habituales, pero no para 
todos los cultivos con amplia presencia en las zonas regables del Canal. En la siguiente tabla 
recogemos los datos disponibles para los cultivos de regadío del Canal de cierta extensión. Sólo 
disponemos de datos para un 43% de la superficie, lo cual no nos permite calcular o estimar con 
cierta fiabilidad el beneficio empresarial para el conjunto de la zona regable. 




Maíz Grano 22% 399,82 -16,71 
Trigo Regadío 18% -131,29 -371,99 
Tomate 3% 2.709,76 1.256 
Tabla 21 Beneficio Empresarial y Renta Disponible 2009 para cultivos de regadío 
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A continuación se muestra la tabla con los datos para los cultivos de secano previos a la 
transformación en regadío, de acuerdo con la estimación de superficies dada en 7.4.3. 




Cebada 52% -79,34 -306,37 
Trigo 26% 20,84 -215,43 
Viña 18% 1.043,52 233,36 
Tabla 22 Beneficio Empresarial y Renta Disponible 2009 para cultivos secano anteriores a 
transformación 
Tanto en regadío como en secano se observa un Beneficio Empresarial muy dañado por los bajos 
precios de los productos agrícolas en 2009, y nos indica un negocio poco rentable ese año para los 
agricultores. La Renta Disponible, sólo considera los costes que suponen desembolsos (los costes 
que no considera son los correspondientes a amortizaciones, renta de la tierra, capital propio, que 
perjudican el beneficio pero no originan pagos o desembolsos), por lo cual es un indicador que 
viene a mostrar la línea roja entre la solvencia y el endeudamiento de las explotaciones. 
Para poder obtener una buena aproximación a la cifra del Beneficio empresarial en 2011 en el 
conjunto de los regadíos del Canal, necesitaríamos datos actualizados y con mayor precisión, por 
dos motivos. 
En primer lugar, la producción bruta depende directamente de los precios, y éstos sufren fuertes 
fluctuaciones. En el año 2011 fueron notablemente más elevados que en 2009, como hemos visto 
en la Tabla 17. 
En segundo lugar, en cuanto a los costes, en el caso de los Sectores del Canal, habría que tener en 
cuenta unos costes específicos que no tienen tanto peso en otras zonas regables, por lo cual estos 
análisis no se pueden aplicar directamente a las explotaciones del Canal. Por un lado, los pagos 
que los regantes del Canal deben de realizar a la Confederación Hidrográfica del Ebro, CANASA, 
y Aguacanal, suponen un coste importante (un 12% de la producción bruta, ver apartado 7.6) para 
estas explotaciones, inexistente en otros casos, por lo cual no están debidamente contemplados en 
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los análisis. Por otro lado, al haberse visto obligados a invertir recientemente, tanto para la 
instalación en parcela como para la adaptación de la maquinaria agrícola al regadío, etc, la carga 
financiera es especialmente relevante y mayor que en otras explotaciones. 
En cuanto a la carga financiera, ésta se ha visto incrementada recientemente tras los atrasos en los 
pagos de las subvenciones para la instalación en parcela. Parte de los pagos comprometidos para 
2012 y 2013 se van a retrasar un año (“Malos vientos para el campo navarro”, Diario de 
Noticias, 21/03/2012).  
Por estas dificultades, no podemos realizar un cálculo razonablemente fiable de beneficio 
empresarial para el conjunto de los regadíos del Canal. 
7.6 Pagos que revierten al proyecto Itoiz-Canal de Navarra 
En este apartado recopilaremos los importes de los pagos que los regantes del Canal Fase 1 hacen 
a Confederación Hidrográfica del Ebro en concepto de canon de regulación (ya calculado en 3.3), 
a CANASA (ya calculado en 4.3) y Aguacanal (ya calculado en 5.3), con el objeto de tener una 
visión del conjunto. 
 
Figura 12 Esquema de pagos de los regantes (G. Navarra) 
Para calcular el total de pagos realizados por la Zona Regable, hay que multiplicar estos 
coeficientes por la cantidad que le corresponde a cada uno, superficie o volumen de agua. 
La superficie total a considerar para la Fase 1 es de 22.336 ha.  
El volumen de agua consumido y facturado, lo calculamos a partir de los datos de consumo que 
aparecen en el documento Evolución Zonas Regables, que nos da un promedio de 4.179 m3/ha 
para las fincas en regadío de los Sectores del Canal en 2.010, que multiplicado por 22.336 ha da 
un total de 93.342.144 m3 (93hm3). 
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  Precio con IVA Cantidad Total 
Itoiz Confederación 
Hidrográfica del Ebro 
34,65 €/ha 22.336 ha 773.942 € 
Canal de Navarra CANASA 0,02484 €/m3 93.342.144 m3 2.318.619 € 
83,42 €/ha 22.336 ha 1.863.269 € 
Zona Regable Aguacanal 24,78 €/ha 22.336 ha 553.486 € 
   TOTAL 5.509.316 € 
Tabla 23 Pagos anuales de los regantes que revierten en el proyecto Itoiz-Canal 
Por lo tanto, un 12% de la producción bruta agrícola de 46 M€/año, es decir 5,5 M€/año van 
destinados a pagos que revierten en el proyecto Itoiz-Canal de Navarra. 
7.7 Consumo de agua y productividad bruta del agua 
Para conocer el volumen de agua servida a los regadíos del Canal en 2011, acudimos a los datos 
proporcionados por el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) del Ebro, donde 
podemos consultar el caudal medido en la cabecera del Canal de Navarra, a partir del cual 
calculamos los volúmenes de agua que han pasado por el Canal. El Canal no desemboca en otro 
curso de agua, toda el agua que pasa, se utiliza o se pierde por evaporación o fugas. 
 




















Volumen en hm3 mensuales.  Año 2011
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Lo cual nos da un total de 73,2 hm3 a repartir entre los diferentes usos consuntivos del Canal en 
2011, que son regadíos y abastecimientos. 
Como veremos en el apartado 8 dedicado a los usos urbanos, el abastecimiento desde el Canal en 
2011 se ha limitado a un consumo de caudales punta en verano para la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona, de unos 1,5 hm 3 (dato de 2010) y al abastecimiento del municipio de 
Aoiz y otros pueblos de menor tamaño. En total, estimamos un total de 2 hm3 para el 2011. 
Por lo tanto, el volumen de agua dedicada a regadíos en 2011 ha sido de 71,2 hm3 
aproximadamente. Esta cifra incluye también las pérdidas que se producen en el canal y sistemas 
de distribución por fugas o por evaporación. 
Como hemos visto en el apartado 7.4.1, en 2011 se regaron 12.833 ha. Por lo tanto, el consumo de 
agua por ha (incluyendo las pérdidas desde la cabecera del Canal hasta la parcela) es de 5.548 
m3/ha. 
Por otro lado, la producción bruta en 2011 fue de 25.460.688 € para una superficie de regadío de 
12.332 ha (recordemos que quedó un resto de cultivos minoritarios repartidos en 501 ha cuya 
producción bruta no calculamos), con lo cual podemos calcular la Producción Bruta Agrícola por 
m3 de agua consumida del siguiente modo 25.460.688 € / ( 12.332 ha * 5.548 m3/ha), y obtenemos 
una cifra bastante más reducida que la que se suele citar, pero que corresponde adecuadamente a 
la predominancia de cultivos extensivos de media y baja rentabilidad. 
Productividad Bruta del agua en los regadíos del Canal en 2011:          0,372 €/m3 
7.8 Incremento del valor de la tierra agrícola en la zona regable 
Una de los posibles efectos positivos del proyecto Itoiz-Canal de Navarra es la revalorización de 
las tierras de las Zonas Regables del Canal.  
La Ley Foral 1/2002, de 7 de marzo, de Infraestructuras Agrícolas, en su Título III, establece el 
“Régimen de Fincas Regables por Transformación” con la finalidad de evitar movimientos 
especulativos de las tierras. Este régimen es de quince años a partir de la puesta en riego, y limita 
la transmisión de fincas “permitiendo únicamente su transmisión por su valor en secano, 
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determinado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, incrementado en el 
coste para el beneficiario de las obras de interés general y de la instalación fija en parcela”. 
Por lo tanto, no existe una referencia de mercado como tal, pero sí disponemos de unos 
procedimientos para la valoración de bienes inmuebles de naturaleza rústica, contenidos en el 
Decreto Foral 116/2003, de 19 de mayo. En el cual se da un valor por hectárea de suelo rústico, en 
función del municipio donde radica y de su clasificación en el Registro Fiscal de la Riqueza 
Territorial de Navarra como tipo regadío o como tipo secano, y subclasificado por calidades 
dependiendo de factores establecidos por cada municipio. 
En la siguiente tabla recogemos la información de la tabla 17 del mencionado decreto. Utilizamos 
siempre el valor de la clase 1 de suelo (la de mayor valor). En cada uno de los sectores escogemos 
un municipio de referencia para asignar el valor del suelo. 


















I Valdizarbe 1.164 Ucar 12.044 9.015 3.029 3.525.756 
II.1 Añorbe, Obanos, 
Puente la Reina 
1.054 Puente la 
Reina 
11.683 9.015 2.668 2.812.072 
II.2 Artajona, Larraga, 
Mendigorría 
3.137 Larraga 12.621 6.010 6.611 20.738.707 
III Artajona 1.157 Artajona 12.621 6.010 6.611 7.648.927 
IV.1 Berbinzana, 
Larraga, Mir. de 
Arga, Olite, Tafalla 
2.383 Berbinzana  12.621 6.010 6.611 15.754.013 
IV.2 Falces, Miranda, 
Olite, Tafalla 
901 Miranda 15.446 3.426 12.020 10.830.020 
IV.3 Falces, Olite 1.429 Falces 15.446 3.426 12.020 17.176.580 
IV.4 Olite 2.614 Olite 9.592 6.010 3.582 9.363.348 
IV.5 Caparroso, Marcilla, 
Olite, Peralta 
1.956 Caparroso  15.446 3.426 12.020 23.511.120 
V Olite, Tafalla 914 Tafalla 24.040 6.010 18.030 16.479.420 
VI San Martín de Unx 813 San Martín 
de Unx 
7.032 6.010 1.022 830.886 
VII Beire 1.507 Beire 10.037 6.010 4.027 6.068.689 
VIII Ujué 243 Ujué 6.418 3.771 2.647 643.221 
IX Pitillas, Murillo el 
Cuende, Santacara 
1.969 Pitillas 8.726 6.010 2.716 5.347.804 
X Murillo el Fruto, 
Santacara 
1.095 Murillo el 
Fruto 
13.486 3.426 10.060 11.015.700 
TOTAL 
  22.336     151.746.263 
Tabla 24 Aumento del valor del suelo en la Zona Regable 
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El valor acumulado de todas las tierras de regadío es 278.202.132 €, y el valor de las mismas 
tierras en secano es de 126.455.869 €. La revalorización de la tierra es por tanto del 120%. Con 
esto, obtenemos una referencia aproximada del aumento del valor del suelo gracias a la puesta en 
regadío, de 152 M€. 
7.9 Empleos agrícolas generados 
Los cultivos de las Zonas Regables del Canal en la actualidad se dedican mayoritariamente a 
herbáceos, y de acuerdo con el testimonio de los agricultores, la tendencia es a una dedicación 
casi exclusiva a la producción de grano y forrajes, con la posible excepción del tomate de 
industria y cultivos para semilla. 
Se trata de cultivos fuertemente mecanizados, por lo cual la generación de empleos con respecto 
al secano no parece que vaya a ser muy importante. 
Por otro lado, uno de los cultivos con mayor generación de empleo en la zona, era la viña 
tradicional de secano. El sistema de cultivo de viña en regadío, habitualmente en espalderas, 
consigue una mayor mecanización de las tareas, lo cual puede mejorar los costes, pero genera 
menos puestos de trabajo que las antiguas viñas de secano. 
Para procurar calcular el empleo generado, hemos acudido a los diferentes documentos con 
estadísticas agrícolas ofrecidas por el Gobierno de Navarra y Riegos de Navarra, donde se 
calculan las Unidades de Trabajo Año (U.T.A.) para la actividad agrícola. 
En el documento “Evolución Zonas Regables” se dan las cifras de empleo generado para las 
Zonas Regables del Canal en los diferentes años, en forma de U.T.A./100ha, hasta el año 2.010. 
Esta cifra es el indicador más próximo al resultado que queremos acercar, por lo que trabajaremos 
sobre ella para extrapolar el resultado final. 
De acuerdo con este documento, en 2010, con 12.880 ha de Superficie de Cultivo, se generaron 
516 U.T.A.s. 
Estas cifras no se refieren a cultivos en regadío únicamente, ya que de las 12.880 ha, 4.341 ha son 
de secano al no tener instalación, y 8.539 ha son de regadío. Así que antes de poder extrapolar al 
total de la Fase 1, hay que separar la parte de secano para que no nos distorsione el valor total.  
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Para calcular las U.T.A.s generadas en las 4.341 ha de secano calcularemos las U.T.A.s de los 
principales cultivos de secano, basándonos en los datos de generación de empleo en secano que 
aparecen en el documento “Análisis de la economía de los sistemas de producción 2009”, Nº de 
has de cultivo /U.T.A., y la superficie de cultivo sin instalación que aparece en el documento 
“Evolución Zonas Regables” 
 
Tabla 25 U.T.A.s en la zona de secano de las zonas regables del Canal en 2010 
Luego en las 8.539 ha de regadío se han generado 376 U.T.A. Extrapolado a 22.336 ha, nos da 
983 U.T.A. 
Una cifra del orden de 1.000 U.T.A. como la obtenida parece elevada si se compara con la 
Producción Bruta calculada para el total de la Fase 1, que era de 46M€/año (ver apartado 7.3), y 
solamente puede tener cabida gracias a que en buena parte se cubrirá con el trabajo de los 
empresarios agrícolas. Una cifra superior de empleos sería posiblemente inasumible, ya que cada 
U.T.A. significa un salario y cargas sociales que hay que cubrir además de todos los otros costes 
(fertilizantes, fitosanitarios, semillas, canon, etc.). 
Para calcular el número de empleos adicionales generados por Itoiz-Canal de Navarra, debemos 
de restar el número de empleos que ya generaba el secano en esas mismas tierras. Asumimos el 
mismo reparto de tierras que consideramos en el apartado 7.4.3. 
 








CEBADA 2.270 49,56 1 46
TRIGO 1.161 44,23 1 26
VIÑA 582 8,60 2 68
TOTAL 4.013 140
Notas
1: Valor que figura en el documento Análisis 2009 para la Comarca V








CEBADA 9.246 49,56 1 187
TRIGO 4.623 44,23 1 105




1: Valor que figura en el documento Análisis 2009 para la Comarca V
2: Valor que figura en el documento Análisis 2009 para Navarra
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Con lo cual, restando de las U.T.A. generadas en regadío las generadas en secano, 
Empleos en las Zonas Regables del Canal Fase 1 transformadas en regadío 983 U.T.A. 
Empleos en las Zonas del Canal Fase 1 si permaneciesen en secano 756 U.T.A. 
Empleos generados en sector primario por Itoiz-Canal de Navarra Fase 1 227 U.T.A. 
Tabla 27 Empleos primarios generados por Itoiz-Canal de Navarra Fase 1 
Esta cifra de 227 U.T.A. resulta baja comparada con cifras calculadas en otros análisis basándose 
en medias, lo cual se puede explicar por el predominio de cultivos herbáceos frente a hortícolas en 
el caso del Canal y la desaparición de la viña de secano. Por otro lado, la cifra de 227 U.T.A se 
corresponde bien con el testimonio de los agricultores de la zona, que coinciden en que la 
transformación en regadío apenas ha generado nuevos empleos en el sector primario de las Zonas 
Regables del Canal. 
7.10 Resumen resultados actividad agrícola Fase 1   
• Transformación en regadío de 22.336 ha de cultivos de secano 
• Los riegos en los primeros sectores se iniciaron en 2007, la inauguración de los últimos 
sectores se produjo en 2011 
• La alternativa de cultivos muestra una predominancia creciente del cultivo de cereales, y 
sobre todo, del maíz en grano. 
• El incremento de Producto agrícola generado, correspondiente a los cultivos de regadío 
extrapolados a toda la zona regable, menos el de los cultivos de secano a los que sustituye, 
es de 32 M€/año 
• El aumento en número de puestos de trabajo generado por la puesta en regadío con 
respecto al secano, se estima en 227 U.T.A (unidades de trabajo año) 
• Los pagos anuales de los regantes para la recuperación de costes de todas las 
infraestructuras hidráulicas del proyecto ascienden a 5,5 M€/año 
• La productividad bruta del agua es de 0,372 €/m3 
• El incremento del precio del suelo regable de acuerdo con los valores oficiales es de unos 
152M€ (revalorización del 120%). 
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8. ABASTECIMIENTO DE POBLACIONES DESDE EL CANAL 
8.1 Descripción   
Uno de los objetivos iniciales de Itoiz era el suministro de 60 hm3 para abastecimientos. 
Las entidades que se abastecen desde el Canal forman el  Consorcio para el Abastecimiento de 
Poblaciones e Industrias desde el Canal de Navarra. El Consorcio se constituyó en 2007, 
integrado por la Comunidad Foral de Navarra y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, 
con la intención de que posteriormente se vayan adhiriendo las otras entidades locales interesadas. 
A fecha de hoy, las entidades con sistemas de abastecimiento desde el Canal operativos o en 
construcción son: 
• Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) 
• Ayuntamientos de Aoiz, Urraúl Bajo, Lónguida,  Lumbier 
• Ayuntamientos de Urroz-Villa y Lizoain 
• Mancomunidad de Mairaga 
Aunque también estaba previsto el abastecimiento de la Mancomunidad de Valdizarbe, a partir de 
la Estación de Tiebas (construida para proporcionar agua del Canal al abastecimiento de la MCP), 
finalmente esta solución se ha pospuesto, tal como se puede ver en el “Acuerdo del Gobierno de 
Navarra, de 6 de junio de 2011, por el que se procede a modificar determinadas asignaciones del 
Plan Director de Abastecimiento de Agua en Alta”, en el cual se lee “ la obra denominada 
“Solución canal de Navarra desde Tiebas (1ª Fase), por un importe total de 4.200.000 euros (IVA 
incluido), cuya titularidad recae en la Mancomunidad de Valdizarbe (…) las causas que 
justificaron y motivaron en su día la priorización de dicha obra y, por tanto, su inclusión en el 
referido Plan de Infraestructuras, no se dan en la actualidad, toda vez que las perspectivas de 
crecimiento poblacional e industrial (...) han desaparecido. (…) se estima conveniente 
posponerla”. Boletín Oficial de Navarra nº 120 – 20 de junio de 2011. 
Al igual que en el caso de Valdizarbe, los recortes presupuestarios autonómicos y locales y el 
parón inmobiliario van a limitar fuertemente en los próximos años el desarrollo de otros sistemas 
de abastecimiento que se había previsto construir desde el Canal de Navarra en las comarcas 
Media y de la Ribera navarra. 
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8.2 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, MCP 
De acuerdo con la Memoria de 2010, MCP cubre 50 municipios con 349.914 habitantes. 
Tal como es la tendencia en todas las ciudades de países desarrollados, el consumo de agua en los 
últimos años se ha estabilizado, a pesar del enorme incremento en número de viviendas y 
superficie urbanizada que se ha producido en el ámbito español y navarro, reduciéndose 
notablemente el consumo de agua por habitante. En la memoria de MCP, se muestra el descenso 
del agua consumida en total por habitante y día, de 256 l/hab/día en 2007 a 230 l/hab/día en 2010, 
mientras que el consumo doméstico pasó de 132 l/hab/día en 2007 a 122 l/hab/día en 2010. 
 
Tabla 28 Agua consumida anualmente en MCP 
De acuerdo con el informe Itoiz 94, cuando se planeó Itoiz, MCP solicitó una reserva de 
23hm3/año, que se sumaban a las concesiones existentes de abastecimiento (Arteta, Eugui), para 
poder afrontar las previsiones de crecimiento del consumo. En aquel momento, 1993, el consumo 
era de 26,5 hm3 /año. A fecha de 2010, el consumo es de 28,9 hm3/año, muy por debajo de la cifra 
prevista por MCP cuando demandó la reserva de agua, pronosticando un consumo anual para el 








2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Agua consumida   hm3
Serie 1
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El agua de Itoiz solamente se utiliza en verano, para alcanzar los caudales punta, “El agua de Itoiz 
sólo supone el 3% del consumo, pero garantiza el abastecimiento en el verano. Desde el 15 de 
junio al 17 de septiembre, se han consumido 1.392.292 m3 (1,4 hm3) de la ETAP de 
Tiebas”.Diario de Navarra, 23 de octubre de 2010. 
El agua consumida en riegos en 2010 por MCP fue casi 4 hm3, un 14% del consumo total y 3 
veces lo suministrado por Itoiz. Con lo cual si se regasen con agua reutilizada parte de los 
parques, jardines y medianas, y se introdujesen medidas adicionales de gestión para la reducción 
de los caudales punta (como por ejemplo trasladar la hora de riego de parques a horas de menor 
consumo), probablemente el agua de Itoiz no sería necesaria. 
Tal como podemos ver en las noticias sobre su inauguración, el coste de construcción de la planta 
de Tiebas ha sido de 33,5 M€. 
“El agua de Itoiz es desde hoy la tercera fuente de abastecimiento de la comarca de Pamplona. 
(..) con una superficie de 3,4 hectáreas, (la ETAP de Tiebas) ha supuesto una inversión total de 
33,5 millones de euros, incluidos los 13 kilómetros de conducción hasta los depósitos de 
Mendillorri”. Diario de Navarra, 16 de junio de 2006. 
Desconocemos los costes de operación y mantenimiento de la ETAP de Tiebas. 
MCP paga una cifra anual a CANASA en concepto de “compra de agua” cercana a 1M€. En los 
presupuestos de MCP de 2012 se prevén 965.000 €. 
Por otro lado, MCP debe pagar el canon de regulación de Itoiz a Confederación Hidrográfica del 
Ebro, que para un consumo de 1,5 hm3 sería de 40.000€/año (como se puede ver en apartado 
3.3.1, el canon es de 0,0266059009 €/m3) 
8.3 Aoiz, Lónguida, Urraúl Bajo, Lumbier 
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, las poblaciones servidas tienen el 
siguiente número de habitantes (año 2011): 
• Aoiz: 2.571 habitantes 
• Lónguida: 316 habitantes 
• Urraúl Bajo: 284 habitantes 
                                                                        Itoiz 2012. Un análisis económico   
 72 
• Lumbier: 1.412 habitantes 
Total: 4.583 habitantes 
Se trata de un sistema de abastecimiento que abarca un buen número de poblaciones dispersas y 
distantes entre sí, muchas de las cuales sufren problemas de suministro en verano. Para obtener 
una estimación del consumo doméstico consideraremos 600 l por habitante y día, que es una cifra 
elevada, para dar cabida a las ineficiencias de un sistema de este tipo, y a la población flotante de 
fines de semana y vacaciones, lo cual nos da un consumo total aproximado de  1 hm3/año. 
Este proyecto de abastecimiento tiene dos poblaciones importantes al inicio y al término de la 
conducción principal, que son Aoiz y Lumbier. Su toma se encuentra en la caseta de válvulas del 
Canal de Navarra, a la salida del túnel que une el embalse de Itoiz con el Canal. Las obras se están 
realizando por fases. 
Se da la circunstancia de que Lumbier dispone de un abastecimiento de agua de máxima calidad 
proveniente de la Foz de Arbayún, la conocida “canaleta” que discurre junto al camino que 
recorre la Foz por su zona alta. Se trata de un abastecimiento antiguo, y muy apreciado. Esto quizá 
explique el motivo por el cual la población de Lumbier muestra cierta resistencia a abandonar su 
antigua fuente, y continúa usándola en lugar de tomar el agua de únicamente Itoiz. Si bien es 
cierto que, con la sequía que se estaba produciendo este último invierno en la zona, Lumbier ha 
estado utilizando parte de agua de Itoiz de manera puntual, ya que necesitan un complemento a la 
“canaleta”. 
El sistema de abastecimiento está diseñado para que Lumbier tome agua, y si no la toma, esto 
lleva a los consiguientes problemas de sobredimensionamiento en todo el sistema. 
Las obras de construcción de este sistema de abastecimiento ascienden a unos 8,4M€, que es la 
cantidad que resulta de sumar los costes de las diferentes fases y que se detallan en los siguientes 
apartados. Desconocemos los costes de operación y mantenimiento. Desconocemos si esta 
asociación de Ayuntamientos debe de pagar al CANASA al igual que la MCP 
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8.3.1 Fases 1 y 2, ETAP en Aoiz y conducción hasta Artajo 
Obtenemos su coste de la noticia publicada en Diario de Navarra 19/04/2007 “Inaugurada la 
potabilizadora de agua para Aoiz, Lónguida y Urraúl”, que costó unos 5 M€. “Las obras 
consistieron en la toma de aguas, una caseta de bombeo e impulsión hasta el sistema general de 
abastecimiento, el alzamiento de un depósito de agua bruta y acumulación del bombero de 720 
m3 , la construcción de la Estación de Tratamiento de Agua Potable de 70l/s, la creación de un 
depósito de agua tratada de 2.800 m3 y la conducción general de abastecimiento hasta la 
derivación de Artajo, con derivaciones y acometidas a los respectivos depósitos de Aoiz, 
Villaveta, Ecay, Aós, Murillo de Lónguida, y Artajo, conexión con polígono de Aoiz” 
8.3.2 Fase 3 Artajo-Lumbier 
Esta fase consiste en la prolongación de la tubería de abastecimiento desde Artajo hasta Lumbier, 
y fue aprobada como PSIS. El presupuesto de ejecución por contrata en la licitación era de 
1.384.125 €, IVA incluido, tal como se ve en el anuncio de licitación. 
8.3.3 Fases 4 y 5. Urraúl Bajo 
“Gobierno y municipios desbloquean el abastecimiento a Urraúl Bajo” Diario de Navarra, 
18/10/2011. Urraúl Bajo, se abastececerá gracias a la ejecución de las fases cuarta y quinta del 
Plan Director de Agua de la Zona 10 (Solución Irati), con un coste de 1.642.278 € la cuarta y de 
369.798 € la quinta. 
8.4 Izagaondoa, Lizoain-Arriasgoiti, Unciti y Urroz-Villa 
Estos municipios presentan una baja densidad de población dispersa en pequeños núcleos. De 
acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística el número de habitantes es: 
• Izagaondoa: 178 habitantes 
• Lizoáin-Arriasgoiti: 323 habitantes 
• Unciti: 230 habitantes 
• Urroz-Villa: 394 habitantes 
Lo que hace un total de 1.125 habitantes. 
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Al tratarse de un sistema que abastece a poblaciones dispersas y alejadas, utilizamos una 
estimación de consumo doméstico de 600 l por habitante y día, para dar cabida a las ineficiencias 
de un sistema de este tipo, de lo cual resulta un volumen de consumo de 0,25 hm3/año.  
Este sistema de abastecimiento sustituirá el conjunto de pequeñas tomas que cada localidad tenía, 
y que presentaban problemas de garantía de suministro en casi todos los casos, y problemas de 
contaminación por nitratos en algún caso. 
De acuerdo con la nota de prensa del Gobierno de Navarra de 29 de febrero de 2012, “El proyecto 
global (de abastecimiento) consiste en la toma de agua en una zona del Canal de Navarra situada 
junto al Señorío de Mendinueta y en su distribución, mediante bombeo, a un depósito general 
(..)De allí se llevará el agua a las diversas poblaciones. Para la primera y segunda fases (..) se 
incluyó una cantidad presupuestaria de 2.848.352 euros. (..) Fases 3ª 4ª y 5ª (..) requerirán un 
desembolso de 3,8 millones de euros. El abastecimiento de todas las poblaciones de Lizoain 
requerirá la aprobación de una sexta fase.  
De acuerdo con esto, el importe del sistema sería de 6,65 M€, (5.911 €/habitante). 
Se desconocen los futuros costes de operación y mantenimiento, en los que el bombeo pesará 
bastante, así como los posibles pagos que tengan que realizar a CANASA. 
8.5 Mancomunidad de Mairaga 
La Mancomunidad de Mairaga está compuesta de 20 municipios (Barasoain, Beire, Garinoain, 
Leoz, Olite, Olóriz, Orísoain, Pueyo, San Martín de Unx, Tafalla, Ujué, Unzué, Caparroso, 
Carcastillo, Mélida, Murillo el Cuende, Murillo el Fruto, Pitillas, Santacara) de la Zona Media de 
Navarra, siendo Tafalla el núcleo más importante. Da servicio a 23.438 habitantes. 
El 23 de febrero de 2012 se ha aprobado el establecimiento de restricciones al consumo de agua 
en la parte abastecida desde el embalse de Mairaga, que se encuentra en una décima parte de su 
capacidad. 
Para poder paliar esta situación mientras que no se realice la conexión definitiva de este sistema al 
Canal de Navarra, se ha aprobado un presupuesto estatal para una solución temporal, tal como se 
publicó el 07/03/2012, Diario de Navarra “El Gobierno ha aprobado hoy una ayuda urgente de 
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755.877 euros para garantizar el abastecimiento de agua desde el Canal de Navarra (mediante) 
una toma provisional flotante en el Canal de Navarra, a la altura del depósito de La Pedrera 
(Tafalla). La filtración y desinfección del agua del Canal de Navarra (se realizará) mediante 
potabilizadoras móviles (portadas por camiones) (..)., esta es una solución parcial que no evitará 
que se mantengan las restricciones que ya aplica la Mancomunidad (precintado de bocas de 
riego, hidrantes, prohibición de llenar piscinas, etc), para garantizar el uso doméstico.El 
Gobierno de Navarra estudia habilitar en el futuro una planta potabilizadora permanente en las 
cercanías del depósito de La Pedrera, dado que la solución a los periódicos problemas de 
abastecimiento de la Mancomunidad de Mairaga se resolverán con el agua del Canal de 
Navarra”. 
8.6 Resumen abastecimientos   
En el siguiente cuadro resumen, dejamos fuera a la Comunidad de Mairaga, ya que todavía no 
conocemos los datos de lo que será la solución definitiva. 
 Consumo anual Coste const. Pago CANASA Canon CHE Op y Mant. 
MCP 1,5 hm3/año 33,5 M€ 965.000 €/año 40.000 €/año Desconocido 
Aoiz, Lónguida, 
Urraúl Bajo y 
Lumbier 
1 hm3/año 8,4 M€ Desconocido 26.700 €/año Desconocido 
Izagaondoa, 
Lizoain, Unciti y 
Urroz 
0,25 hm3/año 6,6 M€ Desconocido 
 
6.700 €/año Desconocido 
TOTAL 2,75 hm
3 
48,5 M€ >965.000 €/año 73.400 €/año Desconocido 
Tabla 29 Resumen abastecimientos desde el Canal de Navarra 
De acuerdo con el Informe AEAS sobre Tarifas del Agua, del año 2010, el precio medio en España 
durante 2009 del agua de uso doméstico fue de 1,4 €/m3, incluyendo los servicios de saneamiento. 
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En este caso, lo que estamos valorando es la parte de la red destinada a servir agua “en alta”, que 
cubre la captación, adecuación y entrega de la misma hasta el punto de distribución municipal 
(depósito), para usos urbanos. El precio del agua en alta que se suele considerar por los servicios 
de abastecimiento ronda los 0,4 á 0,5 €/m3, de acuerdo con el testimonio de expertos en el tema 
que hemos tenido ocasión de consultar. Por lo tanto, la producción bruta, considerando 0,5 €/m3 , 
sería de 1,375M€/año. 
No disponemos de los costes de explotación correspondientes a estos sistemas. Deben de ser 
relativamente elevados comparados con el volumen de agua servido, ya que en el caso de MCP, la 
ETAP de Tiebas está claramente infrautilizada (o sobredimensionada, según se mire), y en el resto 
de sistemas se trata de redes que abastecen muchos núcleos dispersos, con los costes que esto 
conlleva. Al no tener elementos para valorar estos costes de explotación, no podemos hacer un 
cálculo de la rentabilidad de los usos de abastecimiento frente a las inversiones. En cuanto a la 
recuperación de costes para la inversión en la construcción de estas redes de abastecimiento en 
alta, estimamos muy difícil que ésta se produzca, ya que, en los 3 casos, estamos hablando de 
sistemas cuya explotación va a resultar complicada de rentabilizar. En cualquier caso, este tema 
precisaría un estudio más profundo. 
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9. USOS HIDROELÉCTRICOS ASOCIADOS A ITOIZ   
Como ya hemos mencionado en el apartado 4.3.1, el proyecto Itoiz-Canal de Navarra comprende 
la construcción de dos nuevas centrales hidroeléctricas, la de pie de presa, ya en explotación y la 
de la toma del Canal, en construcción. 
La central de pie de presa tiene una potencia de 28,4MW y una producción anual máxima de 
125GWh, pero en la práctica no está llegando a este máximo 
De acuerdo con la Memoria 2010 de la Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra, la 
producción hidroeléctrica de la central de pie de presa en el año 2009 (un año lluvioso) fue de 
98,8GWh, mientras que la de 2010 sin contar el mes de diciembre fue de 73,4GWh. En este 
mismo año de 2010, CANASA reportó en su memoria unos ingresos de 5.813.527 € por Ventas 
de Electricidad, lo cual nos indica que el precio medio de venta fue de aproximadamente 
78€/GWh. 
La central de la toma del Canal tendrá una potencia de 20MW, y “una producción anual estimada 
de 30GWh”, La producción de esta central dependerá del volumen de agua que se transporte por 
el Canal para hacer frente a los diferentes usos, que es el agua que va a turbinar. No sabemos cuál 
es el volumen de agua considerado para producir 30 GWh, si serán los 400 hm3 que se habían 
previsto en las concesiones de abastecimiento y riegos de la Fase 1 y 2 del Canal, u otra cifra más 
acorde a la situación actual.  
Para calcular la energía generada por ambas centrales hay que tener en cuenta que lo que turbine 
una de ellas no lo puede turbinar la otra, ya que el agua que se desembalse por el pie de presa no 
va al Canal, y viceversa, por lo cual entendemos que los 98,8 GWh de la central de pie de presa 
2009, un buen año hidrológico en que casi toda el agua fue desembalsada por el pie de presa (los 
regadíos del Canal en 2009 sólo consumieron unos 10 hm3, de acuerdo con los datos contenidos 
en el documento Evolución Zonas Regables), pueden tomarse como una producción óptima. 
A continuación mostramos los caudales anuales medidos por el aforo del río Irati en Aoiz, que se 
encuentra a escasa distancia aguas abajo del pie de presa, por lo cual es equivalente al caudal 
turbinable en la central de pie de presa, donde se ve que 2009 estuvo bastante por encima de la 
media de una serie de años que no fueron especialmente secos (aunque estos caudales dependen, 
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además de la pluviometría, del manejo del embalse, podemos observar en qué horquilla de valores 
se van a mover). Los datos han sido calculados en base a la información disponible en el Sistema 
Automático de Información Hidrológica de la Cuenca Hidrográfica del Ebro. 
Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Hm
3 337 357 313 766 585 578 325 
Tabla 30 Caudal anual del río Irati en Aoiz (debajo de la presa). 
Por todo ello, nos quedamos con una estimación optimista para la producción de ambas centrales 
de 100Gwh/año (la misma cifra que habíamos considerado en el apartado 4.3.1). 
El aprovechamiento eléctrico del río Irati data de las primeras décadas del siglo XX, en que se 
construyeron múltiples centrales hidroeléctricas inicialmente ligadas al desarrollo industrial de la 
zona (ver, por ejemplo Castiella). El embalse de Itoiz supuso la anulación de cuatro centrales 
hidroeléctricas que se encontraban en funcionamiento. La información contenida en la siguiente 
tabla ha sido tomada de la página del Sistema de Información Territorial del Ebro (SITEbro).. 
Central Municipio Potencia (kW) 
Producción 2003 
(Gwh) 
Aoiz A,B,C Aoiz 2704 14,1 
Usoz Artze 800 5 
Artozqui Artze 1280 7,3 




Tabla 31 Centrales hidroeléctricas anuladas por Itoiz 
Si Itoiz no se hubiese construido, estas centrales continuarían en funcionamiento sin necesidad de 
que la Administración hubiese incurrido en ningún coste económico ni ambiental adicionales. 
Por lo cual, al calcular la producción eléctrica realmente generada por Itoiz, debemos de restar la 
producción de estas centrales que fueron anuladas. 
En cuanto al valor económico de la producción, la energía hidroeléctrica, dentro del grupo de las 
energías renovables, se encuentra muy favorecida dentro del mercado de energía eléctrica. En 
primer lugar, su venta está asegurada ya que entra en el pool de venta en segundo lugar, después 
de la nuclear. En segundo lugar, al precio de venta en el mercado se le suma una prima, tal como 
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se establece en el RD 661/2007 (el reciente RDL1/2012, que suspende la preasignación e 
incentivos para energías renovables sólo se aplica a nuevas instalaciones). En nuestro caso, 
tratándose de centrales hidroeléctricas entre 10MW y 50MW y menos de 25 años de antigüedad, 
la prima de referencia es de 2,1044c€/KWh.  
El precio de venta de la energía eléctrica presenta fuertes oscilaciones. Tomando un precio de 56 
€/MWh, que viene a ser una media del mercado, inferior al precio actual, y sumándole la prima, 
obtenemos 77€/MWh (como vimos arriba, CANASA obtuvo un precio de venta de 78 €/MWh en 
2010) 
Con lo cual se obtienen los siguientes valores. 
Valor de la producción de las dos nuevas centrales  7.700.000 € 
Valor de la producción de las cuatro centrales anuladas 2.841.000 € 
Valor de la producción hidroeléctrica generada por Itoiz-Canal 4.859.000 € 
Tabla 32 Valor de la producción hidroeléctrica generada por Itoiz 
El dinero recaudado con la generación hidroeléctrica revierte enteramente en el propio proyecto, 
con lo cual no genera un valor económico adicional, como hemos visto en el apartado 4.3.1. 
De los 7,7M€ producidos por las dos nuevas centrales, una parte irá a pagar el canon de 
regulación a Confederación Hidroeléctrica del Ebro (1,064 M€/año), y el resto se reinvertirá por 
CANASA en las obras y explotación del Canal.  
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10. RESUMEN DE RESULTADOS: ITOIZ-CANAL DE NAVARRA 
FASE 1. PERÍODO 30 AÑOS   
En este apartado procuramos dar una visión de conjunto de los costes incurridos (sin incluir los 
medioambientales), recuperación de costes, y actividad económica generada por el proyecto. 
Los datos que se muestran a continuación son los obtenidos en los capítulos anteriores, 
reordenados de modo que se puedan consultar conjuntamente. 
El plazo considerado en este apartado, tanto para la recuperación de costes, como para la actividad 
económica generada por el proyecto, es de 30 años, ya que éste es el plazo considerado para la 
amortización del préstamo del Canal y para la concesión de la zona regable.  
Por el contrario, la amortización de la presa de Itoiz, de acuerdo con la definición del canon de 
regulación, se contabiliza a 50 años. Para mantener la homogeneidad en la visión general, 
consideramos sólo el retorno de los primeros 30 años del canon, lo cual tampoco distorsiona 
demasiado el conjunto ya que en estos primeros 30 años se recauda la mayor parte del canon (se 
recaudan 100 M€ en 30 años y hasta 125 M€ en 50 años). 
Tal como hemos visto a lo largo del estudio, parte de los costes, en especial los de explotación, 
han sido estimados a partir de datos existentes, y se encuentran sujetos a múltiples variables de 
futuro. Algunos de los costes de explotación, como los de instalación en parcela y los de los 
abastecimientos, no se han podido estimar ni siquiera aproximadamente. Por ello, los siguientes 
cuadros no pretenden proporcionar valores exactos, sino la mejor aproximación al total de costes 
del proyecto que ha sido posible con los datos disponibles en este momento. 
De la misma manera, los importes generados por las actividades económicas asociadas a Itoiz: la 
producción bruta agrícola generada y el agua para abastecimiento, pueden variar en el futuro. En 
el caso de abastecimiento, el despliegue dependerá de las inversiones que se puedan realizar y de 
las decisiones entre las diferentes alternativas de suministro. En el caso del regadío, nuevos 
escenarios con nuevas extensiones sólo se pueden alcanzar añadiendo fuertes inversiones 
adicionales, del orden de las ya realizadas en la Fase 1 para su despliegue. 
Veamos en primer lugar los costes de construcción para la totalidad del proyecto. 
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(NOTAS: En la línea dedicada a la Zona Regable, se ha desglosado la cifra de 167,1 M€ obtenida 
para la financiación, beneficios de la concesionaria y gastos de explotación en el capítulo 5 en dos 
partes, separando estimativamente construcción y explotación, para mantener la estructura de la 








Estado G. Nav. Otros Total 
Embalse de 
Itoiz 
335 125  460 165 Estado 625 
Canal de 
Navarra F1 
192,3 128,2   125 préstamo     
_18 intereses       







 184,4  15,6 regantes. 267,1 16,6 regantes 383,7 
67,1futuro 100 G. Nav. 
Instalación 
parcela F1 
 35 65 regantes 100 desconocido 100 + 
Abastecim.  48,5  48,5 desconocido 48,5 + 
TOTALES 527,3 588,2 243,6 1.359,1 392,6 + . 1.751,7 + 
Tabla 33 Resumen costes del proyecto. Periodo 30 años. 
Comparemos los costes de construcción con los que estaban previstos inicialmente. De acuerdo 
con el Informe Itoiz 94, que cita el documento de Gobierno de Navarra “ La planificación y 
explotación de los recursos hidráulicos de Navarra”, de 1988, el coste total previsto del embalse 
de Itoiz, Canal de Navarra y zonas regables en Fase 1 y Fase 2, era de 99.147 Mpts. Que pasado a 
Euros, y actualizado con ayuda del programa del Instituto Nacional de Estadística, son 1.338 M€. 
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Existe por tanto una fuerte desviación del valor, ya que los 1.394,7 M€ que hemos calculado aquí 
como total de construcción sólo incluyen la Fase 1  
Como ya comentamos en el apartado 3.2, en 1996 se publicaron “nuevos” cálculos 
presupuestarios en el Diario de Navarra del 14/12/96, dando un total para el Embalse de Itoiz de 
23.869 millones de pesetas y de 110.978 millones de pesetas para la Fase 1 del Canal, obras de 
riego, contraembalse, y centrales hidroeléctricas (entendemos que con IVA incluido, el artículo no 
lo dice). El presupuesto para el embalse fue ampliamente rebasado (en valores actualizados, 
214,8M€ presupuestados frente a 460 M€ finales), pero sin embargo el presupuesto de la Fase 1 
del Canal y Zona Regable superaba al finalmente incurrido (en valores actualizados, 998,4 M€ 
presupuestados frente a 850,6 M€ finales para la construcción). 
El siguiente gráfico muestra la composición del coste total del proyecto, incluyendo un periodo de 
explotación de 30 años, en sus diferentes partes. 
I  
Figura 14 Coste de Itoiz-Canal de Navarra F1 con 30 años de explotación 
A continuación se muestra una tabla con los datos de la recuperación de costes para cada una de 
las partes del proyecto y para el total, en un periodo de 30 años. En el caso del embalse de Itoiz, al 
considerar 30 años solamente, tanto en los costes de explotación como en la recaudación del 
canon obtenemos unas cifras diferentes a las obtenidas en el apartado 3.3, donde se habían 







Total 30 años 1.751,7 M€
Embalse de Itoiz




                                                                        Itoiz 2012. Un análisis económico   
 86 
recuperación es del 16%, ligeramente inferior al resultado en 50 años. Pensamos que esta pequeña 
diferencia no distorsiona la visión de conjunto que obtenemos para el total a 30 años. 
Hay que destacar que no todo lo que figura como recuperación de costes son pagos realizados por 
los usuarios finales. En el caso del Embalse de Itoiz, de los 100 M€ presupuestados para el canon 
de regulación en 30 años, un 63%, es decir, 63 M€, se imputa a control de avenidas, lo cual es una 
cifra excesiva, que en realidad parece difícil de justificar. En el caso del Canal de Navarra, la 
producción hidroeléctrica generada en las centrales de pie de presa y de la toma del Canal, por un 
valor de 118,6 M€, se utiliza para minorar los pagos de los regantes. Si quitásemos estas cifras, la 


















625 14,6 1,7 19,0 64,7 100 16% 
Canal de 
Navarra F1 
594,5 125,4 30 118,6  274 46,1% 
Zona 
Regable F1 
383,7 32,2    32,2 8% 
Instalación 
parcela F1 
100 + 65    65 65% 
Abastecim. 48,5 +     Desconocido Desconocido 
TOTALES 1.751,7 
+ 
237,2 31,6 137,6 64,8 471,2  
% sobre TOT 13,5% 1,8% 7,9% 3,7% 26,9%  
Tabla 34 Resumen recuperación de costes en un periodo de 30 años 
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Figura 15 Recuperación de costes. Periodo de 30 años. Itoiz-Canal de Navarra F1 
No hay que olvidar que frente a los costes invertidos en el proyecto, hay una generación de 
producción y beneficios debidos a las actividades que se desarrollan gracias a su existencia. Como 
hemos visto en los capítulos precedentes, a día de hoy contamos con: la agricultura de regadío en 
la Zona Regable del Canal Fase 1, un reducido uso de abastecimiento y una producción 
hidroeléctrica. 
En el caso de la agricultura, el índice que vamos a comparar es la Producción Bruta Agrícola 
generada por Itoiz en la Fase 1 (apartado 7.4). Este índice no nos muestra un beneficio 
propiamente dicho, ya que incluye todos los costes de producción agrícolas. Sin embargo, sí nos 
muestra una visión de conjunto de todos los bienes que circulan gracias a la existencia de una 
agricultura de regadío, con respecto a los que circularían si continuase habiendo una agricultura 
de secano. De este modo nos da una idea de si el conjunto de inversiones genera una actividad 
suficientemente elevada como para poder esperar una rentabilidad, o si por el contrario lo hace 
por un valor inferior al invertido, como desgraciadamente es el caso, haciendo imposible la 
rentabilidad de acuerdo con cualquier indicador. El valor calculado es de 32 M€/año para la 
producción bruta generada Regadío-Secano(apartado 7.4.5). 
En el caso de los abastecimientos, como hemos visto, la utilización del agua de Itoiz a día de hoy 
es muy limitada, y la dificultad de nuevas inversiones en este campo hace pensar que se puede 
mantener de este modo una buena temporada. El estudio de la rentabilidad de los abastecimientos 
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utilizaremos es el valor medio del agua en alta , con un precio de 0,5 €/m3, asciende a un total de 
1,375 M€/año (apartado 8.6). 
El valor generado por la producción hidroeléctrica va destinado enteramente a sufragar los costes 
del Canal de Navarra, siendo un beneficio que hay que considerar. Su valor es de 4,9 M€/año 
(centrales nuevas-centrales anuladas, apartado 9). 
Producción 
Bruta (M€) 





Anual 32 1,375 4,9 38,9 
En 30 años 960 41,2 147 1.148,2 
Tabla 35 Producción Bruta Asociada a Itoiz-Canal de Navarra 
Además de la producción bruta indicada arriba, tendremos en cuenta el incremento en el valor del 
suelo agrícola, estimado en el apartado 7.8 en un valor de 152 M€. 
El siguiente gráfico muestra el coste total del proyecto, incluyendo un periodo de 30 años, 
comparado con la producción bruta generada por el proyecto en 30 años mas el incremento en 
valor del suelo agrícola. La producción bruta no es un indicador directo de la rentabilidad, ya que 
incluye otros costes aparte de los del proyecto. En cualquier caso, la producción bruta que resulta 
es notablemente inferior al coste, de lo cual se deduce que la rentabilidad, independientemente de 
los criterios de rentabilidad que se pudiesen aplicar, ha de ser claramente negativa. 
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Figura 16 Coste Itoiz-Canal de Navarra frente a producción bruta. Periodo 30 años 
Coste proyecto Producción Bruta
































Coste Itoiz-Canal de Navarra F1 frente a producción bruta 
Periodo 30 años
TOTAL 1.300,2 M€ 
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11. ANÁLISIS ECONÓMICOS PREVIOS 
De acuerdo con las referencias encontradas en la bibliografía utilizada en este trabajo, la 
Administración realizó análisis económicos previos que se utilizaron para justificar la viabilidad 
económica de este proyecto hidráulico. 
El primero es el “Análisis coste beneficio del Proyecto: Presa de Itoiz y transformación en 
regadío”, Ministerio de Obras Públicas 1993. Un comentario de este análisis se puede encontrar 
en Beaumont et al, 1997, donde se describen los fundamentos del cálculo realizado por el 
ministerio, y se incide en la falta de ajuste entre éstos y la realidad razonablemente previsible, así 
como en ciertos defectos de criterio en el cálculo. 
El segundo es la “Valoración ex – ante del impacto macroeconómico del proyecto Canal de 
Navarra/Embalse de Itoiz”, Riegos de Navarra 1995. De acuerdo con Horta Sicilia, 2003, este 
estudio pronosticaba que, “en un horizonte de 50 años, el proyecto habrá generado rendimientos 
agrícolas e hidroeléctricos por un valor acumulado de 4.079 millones de euros de 1994, frente a 
unos costes totales acumulados de 1.287 millones de euros. Dichos flujos, convenientemente 
actualizados a una tasa del 5%, arrojaban un valor actual neto de 234 millones de euros 
constantes de 1994 y una tasa interna de retorno (TIR), media anual acumulativa, del 6,71%.”.El 
rendimiento agrícola e hidroeléctrico parece muy sobrevalorado, aún teniendo en cuenta que se 
refiere al conjunto de la Fase 1 y la Fase 2, si se compara estos valores actualizados a fecha de 
1994 con los actualizados a 2011 que hemos calculado en este análisis a partir de datos oficiales 
(39 M€/año de producción bruta). 
También se realizaron análisis previos independientes en réplica a los oficiales, en Yoldi et al, 
1994 y, con bastante más detalle, en Beumont et al, 1997. El diagnóstico resultante de este último 
análisis parece confirmado en muchos aspectos a la vista de los datos actuales. A continuación 
resumimos los aspectos más relevantes: 
• Los costes empleados en los análisis, en algunos casos han sido rebasados por los costes 
finales, como en el caso del embalse de Itoiz, y en otros casos son incompletos al no 
contabilizar adecuadamente los gastos de operación y mantenimiento, que cobran un peso 
importante al analizar un escenario de 30 ó 50 años de explotación. Hay que destacar que 
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las infraestructuras hidráulicas por su naturaleza conllevan unos gastos de mantenimiento, 
operación y seguros cuantiosos que no se pueden ignorar. 
• El dilatado periodo de tiempo que se ha producido entre el inicio de las obras y su puesta 
en servicio, y el postergamiento indefinido de toda la fase 2, implica que hay un amplio 
descuadre entre las fechas en que se produjeron los gastos (el primer gasto importante 
conocido es de 1991) y las fechas en que se empiezan a producir los retornos de la 
inversión (primeros riegos desde 2007), o en que se completará el proyecto total a pleno 
rendimiento (fecha desconocida). Lo cual corrobora la importancia, ya señalada en 
Beaumont el al 1997 de tener en cuenta “el calendario de las obras y puesta en servicio de 
las diversas actividades productivas previstas”. Esto, con el fin de poder comparar al 
menos valores monetarios equivalentes (gastos y retornos actualizados a una misma 
fecha), o de tener en cuenta el coste de oportunidad de la inversión si se hace un análisis 
más riguroso. 
• La alternativa de cultivos existente en los regadíos del Canal puestos en servicio evidencia 
una fuerte preferencia por los cultivos extensivos (maíz, alfalfa, girasol, haba, guisante) 
con un 49% de la superficie, seguidos por los cereales (trigo, cebada) con un 25% de la 
superficie, una serie de cultivos hortícolas de escasa importancia salvo en lo que se refiere 
al tomate de industria extensivo (tomate, bróculi, espinaca), con un 15% de la superficie y 
por último un 11% de superficie dedicada a viña. Esta distribución se acerca mucho a la 
pronosticada en Beaumont et al, 1997, donde se ponía en tela de juicio la alternativa de 
cultivos utilizada en el análisis del Ministerio, en el que se asignaba hasta un 30% de la 
superficie a cultivos de alta rentabilidad.  
• La evolución de los precios de los productos agrícolas no se ha correspondido con el 
optimismo de los precios manejados en el estudio del Ministerio. Tal como se 
pronosticaba en Beaumont et al, 1997, estos precios se han ido erosionando con respecto a 
las subidas generales de precios, lo cual afecta al producto bruto generado. Además, los 
costes agrícolas han subido más que los precios de venta de los productos, erosionando 
todavía más los márgenes y beneficios agrícolas. 
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12. CANAL DE NAVARRA FASE 2 Y OTRAS ALTERNATIVAS 
La construcción de la Fase 2 del Canal tal como estaba prevista inicialmente conllevaría múltiples 
dificultades técnicas, ambientales y económicas. En esta fase el Canal debería de cruzar el Parque 
Natural de las Bardenas, el río Aragón y el río Ebro. Parte de la Fase 2 consiste en la 
consolidación de regadíos tradicionales existentes. Algunos agricultores de las márgenes del río 
Ebro plantean para sus cultivos otras soluciones menos costosas en todos los sentidos, como 
puede verse en el siguiente extracto de prensa. 
Diario de Navarra, 13/01/2012: Bardenas ve "casi imposible" que el Canal de Navarra pueda 
atravesar su territorio. El presidente de la Comunidad de Bardenas Reales, José Antonio 
Gayarre, mostró sus dudas sobre que sea posible el paso del Canal de Navarra por el Parque 
Natural, teniendo en cuenta los requisitos medioambientales y la afección que tendría en el 
territorio.(..) Bardenas, como Parque Natural, tiene que cumplir unas medidas 
medioambientales. No está permitido construir ningún tipo de edificio; y hay muchos agricultores 
de cultivo ecológico, cuando el regadío que traería el canal prescinde de las condiciones de estos 
cultivos.(..) Incluso, Gayarre apostó por dejar Pitillas como punto final del canal y promover un 
proyecto similar en la margen derecha del Ebro. "El ahorro sería muy importante para una zona 
de poco riego en la margen izquierda y se evitaría tener que cruzar el río con el coste que 
supone. Además, yo veo más factible que se mejore el terreno de las orillas del Ebro que no hacer 
nuevos regadíos", indicó. La economía agrícola ha llegado a un punto de no retorno. Sería muy 
difícil que la Comunidad consiguiera financiar esos regadíos. Es casi imposible, y para los 
agricultores particulares mucho más. La llegada del canal obliga a hacer la inversión en la 
modernización del regadío y si no a marcharte y eso choca con la situación actual de la 
agricultora, donde hay mucha gente mayor que no quiere hacer estas inversiones" 
Actualmente, Gobierno de Navarra está buscando otras alternativas para usar el agua del Canal, 
como el territorio que se encuentra entre los ríos Arga y Ega. Tal como indica en su nota de 
prensa de 20 de febrero de 2012,  
“La consejera Goicoechea se ha reunido con el ministro Arias Cañete para avanzar en la 
ejecución del Canal de Navarra (..) le ha presentado el preproyecto de ampliación de la primera 
fase.(..) la propuesta de Navarra de llevar a cabo una ampliación de la zona regable de la 
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primera fase hasta la zona de Sesma, ampliación que beneficiaría a otras 15.000 hectáreas de 
regadío en la zona media de los ríos Arga y Ega. (..), le ha avanzado al ministro la necesidad de 
analizar la redefinición del proyecto de la segunda fase ya que cuando se redactó, hace más de 
13 años, la situación de Bardenas era distinta, porque todavía no había sido declarado “reserva 
de la biosfera”. 
La consejera Goicoechea compareció en el parlamento para explicar la situación: “Es una obra 
prioritaria que, si bien no se ejecutará toda en esta legislatura, se dejará encaminada. Hoy no 
hay un cronograma concreto, pero en 2 o 3 meses se sabrá cómo acometer el proyecto. Es 
momento de repensar si el trazado inicial que se redactó se adecúa a las necesidades actuales, o 
si debemos buscar otras opciones más económicas y sustentadas en los avances tecnológicas”. 
Diario de Navarra, 15/03/2012. 
Frecuentemente continúan apareciendo en prensa noticias y declaraciones sobre el asunto, como 
las del Ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, publicadas el 1 de abril de 2012 en Diario 
de Navarra, que dice, refiriéndose a los futuros desarrollos del Canal:“Nos parece que es una 
infraestructura por la que vale la pena apostar (…) estamos dispuestos a considerarlo, cuando 
tengamos más posibilidad y un planeamiento claro con la comunidad, para ver qué esfuerzos se 
pueden realizar”. 
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13. CUESTIONES ABIERTAS   
Hay una serie de cuestiones que no son objeto central de este estudio, pero que serían parte 
importante de un análisis integral del proyecto. En este apartado se esbozan estos temas, 
dejándolos abiertos a la reflexión o a posibles nuevos estudios. 
13.1 Itoiz, la política hidráulica tradicional y la nueva 
planificación   
En el caso de Itoiz, nos encontramos ante un caso no aislado de modelo de  actuación de la 
tradicional política hidráulica española. Primero se decreta la construcción del embalse, y luego se 
incorpora a la Planificación Hidrológica, ajustando a posteriori el modo de utilizar los recursos 
hídricos obtenidos con unos usuarios a los que se les ofrece el agua de modo casi gratuito o muy 
subencionado. Esto es lo que habitualmente se denomina en el ámbito de la gestión del agua como 
“política de oferta”. 
En este modelo, los usuarios se benefician de las infraestructuras sin pagar más que una pequeña 
fracción de lo que cuesta su construcción y mantenimiento. Lo cual provoca una percepción 
generalizada de que el coste de estas infraestructuras es muy inferior a los beneficios que generan, 
y que por lo tanto deberían de construirse tantas como fuese posible. En efecto, parece que 
continúa existiendo una opinión mayoritaria favorable a la construcción de nuevos embalses y 
canales, con independencia de su coste económico y ambiental, siempre que no vayan 
directamente asociados a trasvases hacia otras autonomías. 
El Embalse de Itoiz, como herramienta para la extensión del regadío en Navarra, encaja 
perfectamente en lo que el Libro Blanco del Agua en España denomina política hidráulica, la cual 
“tradicionalmente se ha centrado en un objetivo preponderante y casi exclusivo (máxima 
extensificación del regadío), para cuyo servicio se ponía casi un único instrumento (ejecución de 
infraestructuras hidráulicas) y donde los aspectos de gestión jugaban un papel muy poco 
relevante. 
Mucho se ha hablado y escrito acerca de la crisis de este modelo. A continuación transcribimos 
las palabras del entonces Ministro de Obras Públicas, José Borrel, en 1993, tal como se cita en 
Beaumont et al 1997: “Hace sesenta años Lorenzo Parado se encontró con un país agrícola 
sediento de regadíos. La forma más clara de fomentar la riqueza nacional entonces era impulsar 
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los regadíos; apenas había industria y los servicios no se sabía lo que era. Impulsar los regadíos 
y por tanto fomentar el uso del agua. Ésa no puede ser la estrategia de la España de finales del 
siglo XX porque hoy, para nosotros, un Plan Hidrológico tiene que ser antes que nada un Plan 
para proteger un recurso escaso, el agua, y garantizar que todos los territorios y todos los 
españoles tengan el agua que necesitan para beber, regar, producir energía, garantizar el 
desarrollo urbano, turístico, industrial y agrícola (…) El Plan no puede ser el resultado de 
decisiones tecnocráticas; debe ser el resultado de una decisión democrática, debatida y asumida 
por la sociedad española ponderando las ventajas y los inconvenientes de cada una de las 
soluciones...”. 
Sin embargo si consideramos los nuevos planes de cuenca, como por ejemplo el del Ebro, del cual 
se acaba de presentar una nueva versión del documento de trabajo, vemos que en el plan se 
recogen íntegramente los planes autonómicos de expansión del regadío, junto con las nuevas 
obras de infraestructuras hidráulicas asociadas a esta expansión y que suponen la mayor parte del 
presupuesto dedicado a las aguas. Cabe reflexionar si no continuamos totalmente inmersos en la 
política hidráulica tradicional de oferta de agua, y si los nuevos planes tienen alguna posibilidad 
de “proteger un recurso escaso” bajo este modelo. 
En el caso de Itoiz-Canal de Navarra, los nuevos desarrollos previstos en la Fase 2 del Canal, 
aparecen recogidos en el documento de trabajo del nuevo Plan de Demarcación del Ebro, dentro 
de la medida “Actuaciones pendientes del proyecto del Canal de Navarra a considerar en el Plan 
Hidrológico de la Cuenca del Ebro2009. Código de actuación CCAA-NAV-Varias-08”. 
13.2 Los costes medioambientales   
Los costes medioambientales del proyecto no han sido valorados, o no se conoce su valoración. 
Tampoco se conoce que se estén realizando o se hayan realizado trabajos de seguimiento de los 
efectos medioambientales realmente producidos por las infraestructuras y la transformación en 
regadío. Esto supone una deficiencia grave que debería de subsanarse en el futuro en la medida de 
lo posible, de acuerdo con la Directiva Marco del Agua: “el principio de recuperación de los 
costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes medioambientales y los 
relativos a los recursos asociados a los daños o a los efectos adversos sobre el medio acuático, 
deben tenerse en cuenta, en particular, en virtud del principio de que quien contamina paga”. 
Consideración 38. 
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13.3 Expansión del regadío y ecosistemas hídricos   
La consecuencia más directa de la expansión del regadío sobre los ecosistemas es la detracción de 
agua de los mismos, con el impacto ambiental que esto produce. Esta agua, una vez utilizada se 
evapotranspira, o retorna a las aguas superficiales por escorrentía o a las subterráneas por 
percolación, volviendo en todos los casos al ciclo hídrico, pero en condiciones muy alejadas de las 
naturales con lo cual los ecosistemas hídricos existentes cambian de un modo difícil de predecir. 
Por otro lado, el regadío depende de que el agua regulada, una vez tenidas en cuenta las 
restricciones ambientales, sea suficiente para atender la demanda. Actualmente nos encontramos 
en un escenario de recursos decrecientes, tal como se puede observar en las series hidrológicas, y 
como pronostican los estudios de impacto del cambio climático. Lo cual debería de conducir a una 
gran prudencia a la hora de planificar nuevas expansiones de regadío, ya que las mismas pueden 
incrementar el riesgo de escasez de agua. 
 
Figura 17 Gráfica aportaciones-demandaz Itoiz, Confederación Hidrográfica del Ebro 
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En la gráfica mostrada arriba se puede observar cómo, desde el año hidrológico 1981/1982 hasta 
el 2001/2002, sólo ha habido 6 años sobre 20 (los picos azules sobre la línea roja superior) en los 
que las aportaciones hubiesen bastado a cubrir las demandas previstas para el Canal de Navarra. 
Si la serie hidrológica continuase en la misma tónica en el futuro, y se materializasen todos los 
usos de regadío y abastecimientos previstos inicialmente, sólo 3 de cada 10 años se podrían 
atender las demandas, y 7 de cada 10 años se produciría una situación de escasez. Lo cual parece 
una situación indeseable a todas luces, y que seguramente desembocaría en propuestas de nuevos 
embalses. 
Además, este nivel de demanda generaría fuertes efectos en el eje del Ebro, que depende en gran 
medida de las aportaciones del sistema Aragón-Irati para mantener en mínimos el caudal de 
estiaje, muy mermado ya por todas las detracciones para regadío en la cuenca. 
La segunda consecuencia de la expansión del regadío es la contaminación difusa de los 
ecosistemas hídricos debida a los abonos y fitosanitarios empleados. Aunque la agricultura de 
secano también produce este efecto, la agricultura de regadío lo intensifica, aumentando el riesgo 
de que aparezcan zonas sensibles en lo que respecta a nutrientes. 
En el caso de Itoiz-Canal de Navarra, sería muy conveniente hacer un seguimiento específico de 
este efecto con el fin de poder tomar a tiempo las posibles acciones correctoras en el caso de que 
surja el problema, tal como se establecía en el Plan de Vigilancia Ambiental del .Estudio de 
impacto ambiental conjunto del Canal de Navarra y la transformación de su zona regable. 
13.4 La Ley Foral de Infraestructuras Agrarias   
Tanto la expansión del regadío como la modernización de los regadíos tradicionales en Navarra 
están regulados por esta norma, por lo cual ésta tiene una gran influencia en cómo se llevan a cabo 
estos procesos. El primer aspecto que llama la atención de esta ley es la posibilidad de 
expropiación de los terrenos de los titulares que rehúsen aceptar las condiciones, y la falta de 
participación de los futuros regantes en las decisiones. En el caso de la Fase 1 de las Zonas 
Regables del Canal, los viticultores en su mayor parte no estaban a favor de poner sus viñas en 
regadío, como se demostró en una votación a mano alzada que se realizó el 17 de diciembre de 
2008 durante la Junta General Extraordinaria del Sector V (el sector con más presencia vinícola), 
asamblea celebrada en la Estación de Viticultura y Enología de Navarra. Sin embargo, se vieron 
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obligados a entrar. Será necesario que transcurran unos años para evaluar si la puesta en regadío 
de la viña ha sido positiva o no para los viticultores, cooperativas y bodegas de la zona en 
conjunto. 
La aplicación de esta ley ha resultado útil para agilizar la puesta en riego de grandes superficies, 
normalmente dedicadas a cultivos extensivos. Sin embargo, sería conveniente reflexionar de qué 
manera va a afectar su aplicación generalizada a cultivos específicos que actualmente son viables, 
como la viña de secano, o a ciertos regadíos hortícolas tradicionales. 
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14. CONCLUSIONES   
14.1 Transparencia informativa   
Existe abundante y valiosa información oficial, públicamente accesible, sobre múltiples aspectos 
del proyecto, gracias a la cual, junto con las memorias anuales de las muchas empresas que 
participan en el proyecto, ha sido posible preparar este análisis. 
Sin embargo, esta información se encuentra dispersa en múltiples sitios, de modo que resulta una 
tarea muy ardua recopilar, evaluar e integrar toda la información, lo cual hace que las personas 
interesadas no puedan acceder a una visión de conjunto. 
Las informaciones oficiales sobre el conjunto del proyecto resultan decepcionantemente confusas. 
Por poner un ejemplo relevante, veamos lo que se dice en el documento de trabajo del nuevo Plan 
Hidrológico del Ebro. La planificación incluye los nuevos desarrollos del Canal, y a tal efecto, en 
el Programa de Medidas, se encuentra la ficha “Actuaciones pendientes del proyecto del Canal de 
Navarra a considerar en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro2009. Código de actuación 
CCAA-NAV-Varias-08”.(pag 2375 del Apéndice II.II del Anejo X)  
En esta ficha, se da un desglose de las inversiones para la construcción del proyecto completo con 
las fases 1 y 2, que sumadas nos dan un total de 1.485 M€. Que es una cifra muy inferior a la que 
se puede deducir a la vista de los valores actualizados, ya que sólo para la fase 1, el coste de la 
construcción actualizado es de 1.359 M€. En cuanto a la operación y mantenimiento, no se aporta 
ningún dato, cuando representa un coste muy relevante. En el apartado de Rentabilidad, se 
resumen los resultados del análisis previo realizado por Riegos de Navarra S.A. en 1.995 (capítulo 
11), ya que probablemente no se ha realizado otro más actualizado usando los datos reales ya 
disponibles. En el apartado de Recuperación de costes se dice que “el sistema Itoiz-Canal de 
Navarra cuenta con un grado de recuperación financiera global del 82,8%”. Lo cual parece muy 
optimista, cuando hemos calculado que la recuperación de costes para la Fase 1 sólo llegará al 
27%.  
En resumen, esta ficha no ofrece información actualizada y fiable que permita a los interesados 
conocer este proyecto, y sin embargo, va a servir para incluir en el plan nuevas actuaciones que 
pueden suponer unos 1000 M€ adicionales de inversión y el uso de hasta 340hm3/año de agua. 
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Parece claro que la Administración debería hacer un mayor esfuerzo de rigor y transparencia en la 
evaluación y seguimiento de grandes infraestructuras. Además, sería muy conveniente que los 
estudios de viabilidad y seguimiento fuesen realizados por instituciones independientes y de 
reconocido prestigio. 
La transparencia informativa va muy ligada a la posibilidad de participación pública activa. Ya 
que es un requisito previo; careciendo de información, no se puede participar. 
14.2 Recuperación de costes   
La recuperación de costes es una pieza esencial de la Planificación Hidrológica, y un requisito 
establecido por la Directiva Marco del Agua. 
En el caso de Itoiz-Canal de Navarra, la recuperación de costes para la Fase 1 es muy baja, como 
se puede ver en Figura 15, donde obtenemos un 27% de recuperación de costes en un periodo de 
30 años, y eso sin tener en cuenta los costes ambientales. 
Si sumásemos la Fase 2, la recuperación de costes sería sólo ligeramente superior, quizá un 28%, 
ya que los regantes, que son los usuarios que aumentarían más en número, pagan relativamente 
poco por el Embalse (el canon de regulación de los regantes representa una reducida fraccion), 
con lo cual la recuperación en 30 años para el Embalse pasaría de un 16% a un 18%, mientras que 
para el Canal y Zona Regable la recuperación probablemente fuese equivalente a la actual para la 
Fase 1. 
La causa fundamental de que la recuperación de costes sea tan baja es que los usuarios no tienen 
capacidad de pago para retornar el coste de estas infraestructuras, ya que el producto bruto 
generado por las actividades asociadas es mucho menor que el total de los costes a recuperar (ver 
siguiente apartado y Figura 16).  
Y, a su vez, uno de los efectos principales de que la recuperación de costes aplicada sea tan baja 
es la demanda pública continuada de nuevas infraestructuras, sea cual sea su coste ambiental y 
económico. 
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14.3 Viabilidad económica del proyecto   
Nos referimos aquí a la comparación entre el valor de las actividades económicas asociadas al 
proyecto, y el coste del proyecto. 
El valor económico debería de evaluarse en función de los beneficios (sin contar subvenciones) 
correspondientes al incremento en la actividad debido exclusivamente a la existencia de Itoiz-
Canal de Navarra. Por ejemplo, en el caso de la agricultura habría que tomar en cuenta el 
beneficio empresarial (sin subvenciones) de las explotaciones agrarias de regadío, restando el que 
hubiesen obtenido en secano. Todavía no disponemos de los datos que nos permitan hacer un 
análisis de este tipo. 
Por lo tanto, hemos calculado la Producción Bruta, para lo cual sí disponemos de datos 
suficientes, y la hemos comparado con los costes del proyecto en un periodo de 30 años, 
obteniendo que los costes totales, por un valor de 1.751,7 M€, son ampliamente superiores, un 
35% mayores, que el incremento de Producción Bruta generado, con un valor de 1.300,2 M€.  
Aunque la Producción Bruta fuese superior al coste del proyecto, esto no nos serviría para 
concluir que se trata de un proyecto económicamente viable o sostenible, ya que la Producción 
Bruta cubre costes de producción, y sólo una pequeña parte de ella corresponde a beneficios para 
los agentes involucrados.  
Sin embargo, al ser inferior al coste del proyecto, nos está indicando de manera clara y 
contundente la ausencia de rentabilidad de este proyecto para el conjunto de la sociedad. 
Otro indicador de gran importancia en este momento es el de la generación de empleo. Hemos 
estimado una generación de empleo de 227 Unidades de Trabajo Año para la Fase 1 del proyecto. 
Los costes a 30 años por cada puesto de trabajo ascienden por lo tanto a 7,7 M€ (256.667 € por 
puesto de trabajo y año). 
14.4 Proyectos de abastecimiento desde el Canal   
A pesar de que en general el volumen el consumo de agua para abastecimientos es muy 
inferior al consumo de agua para regadíos, el abastecimiento presenta una dificultad y una 
importancia social que lo hacen muy relevante.  
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El proyecto Itoiz-Canal de Navarra se ha planteado como una solución a los problemas de 
abastecimiento en gran parte de Navarra, y se han reservado 60 hm3/año del agua regulada 
para este uso. 
Sin embargo, a día de hoy, los usos de abastecimiento en servicio son poco importantes, con 
un consumo que se puede estimar en 2,75hm3/año. Aunque en algunos casos las redes de 
abastecimiento que se han construido partiendo del Canal de Navarra resuelven problemas de 
garantía de suministro en poblaciones de pequeño y mediano tamaño, en otros casos estas 
redes parecen plantear problemas de planificación o sobredimensionado (E.T.A.P. Tiebas).  
No se conoce cómo se van a abordar los próximos desarrollos de abastecimiento, pero sí se 
intuye la dificultad para financiarlos, tanto en su construcción como en su explotación. 
14.5 Las nuevas fases del proyecto   
Las nuevas fases del proyecto, que son la Fase 2 del Canal y sus Zonas Regables y los desarrollos 
que no estaban inicialmente previstos, como el de consolidación y transformación de regadíos en 
el territorio entre el Arga y el Ega, se están discutiendo entre Gobierno de Navarra y el Gobierno 
de España, de cara a su inclusión en los presupuestos y en la planificación. 
Estas nuevas fases plantean una enorme complejidad por muchos motivos: por su afección a 
lugares protegidos (el Canal en su fase 2 atraviesa las Bardenas), por la necesidad de bombeos (el 
consumo eléctrico de la Fase 2 de acuerdo con la ficha del plan de medidas es de 37,5 GWh/año), 
por la estructura de las tierras (cultivos hortícolas tradicionales en gran parte), por dificultades 
técnicas (sifones bajo el río Aragón y río Ebro). 
En cuanto a su viabilidad económica, probablemente nos encontremos frente a las mismas 
dificultades que en la Fase 1, y los costes sean desproporcionadamente altos con respecto a la 
producción y beneficios generados. 
Todo ello hace necesaria la aplicación de nuevas aproximaciones que permitan llegar a una mejor 
racionalidad en el uso del agua y el despliegue de infraestructuras, tales como transparencia 
informativa, participación pública, consideración de costes medioambientales y recuperación de 
costes, figuras todas ellas de obligado cumplimiento de acuerdo con la legislación vigente. 
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ANEXO A : CÁLCULO DE LOS COSTES DE CONSTRUCCIÓN DEL 
EMBALSE DE ITOIZ 
La tabla incluida en la última hoja de este anexo recopila toda la información utilizada para el 
cálculo de la construcción del embalse de Itoiz. 
 Dado que se trata de un proyecto iniciado en los primeros 90, y que el valor del dinero se ha 
modificado muy notablemente desde entonces, es importante tener en cuenta la actualización 
de los valores. Las inversiones realizadas cada año se muestran en la columna correspondiente 
a ese año de la tabla, y tan sólo algunas cantidades de menor cuantía, remanentes de los 
importes finales de los proyectos, quedan sin situar en un año concreto, por lo que se sitúan en 
la última columna, de modo que no distorsionen la actualización de los valores. 
El importe de las inversiones realizadas por el Estado se ha podido consultar en las Memorias 
de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que se editan anualmente. En la memoria de cada 
año se informa de las inversiones superiores a 300.000 Euros realizadas en el año, así como 
del progreso de los proyectos con presupuestos superiores a 2.500.000€. Esto permite situar 
las inversiones importantes año a año, con el fin de calcular los valores actualizados, en 
Euros. 
 De este modo, el total de obras ya realizadas por el Estado en Euros (sin actualizar valores) 
es de 213M€, que pasados a Euros actualizados es de 308M€ 
El importe de las obras que el Estado está ejecutando actualmente - principalmente presas de 
cola en los ríos Irati y Urrobi- se ha obtenido de los anuncios de contratación publicados en el 
Boletín Oficial del Estado, tomando como valor el presupuesto de adjudicación, ya que de 
momento no se dispone de los valores finales de liquidación de obras. El valor total de 
adjudicación de estas obras es de 27M€. 
Las inversiones realizadas por Gobierno de Navarra se han obtenido de las Cuentas Generales 
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de Navarra, y de memorias anuales del Departamento de Obras Públicas.  
El Gobierno de Navarra ha realizado aportaciones anuales a la Fundación Itoiz-Canal de 
Navarra, cuyo objetivo es actuar como instrumento de desarrollo en la zona afectada por el 
embalse. Estas aportaciones se reflejan en las partidas presupuestarias de gasto 
correspondientes a la Fundación Itoiz-Canal de Navarra. La suma total de todos los años en 
Euros (sin actualizar) es de 6,3M€, que equivalen a 7M€ actualizados 
En cuanto a las expropiaciones y servicios afectados relacionados con Itoiz, encontramos un 
resumen desglosado de la inversión total realizada hasta el año 2.000 en una memoria de 
Obras Hidráulicas (Dpto. Obras Públicas, Gobierno de Navarra) del año 2.000, que nos da una 
cifra total de 47M€ en valores sin actualizar, una vez convertidas las Pesetas en Euros. Este 
resumen, que se muestra en la Tabla 3 de este documento, es un ejemplo de cómo desde la 
Administración se podría informar de manera clara y concisa acerca de los costes de los 
proyectos.  
Con el fin de poder anualizar estas inversiones realizadas por Gobierno de Navarra hasta el 
año 2.000, en nuestra tabla se detallan por año aquellas de cierto importe en las que 
conocemos el año de liquidación, situando el resto en el año 2.000. 
A partir de 2001 se contabiliza la partida presupuestaria de gasto consignada anualmente a 
'Embalses, infraestructura hidráulica y obras complementaria'. Esta partida se encuadra dentro 
del programa 11 'PROYECTOS, TECNOLOGÍA Y OBRAS HIDRÁULICAS', del 
Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones. La descripción de esta 
partida contenida cada año en la memoria de las Cuentas Generales se encabeza siempre con 
la frase "Las actuaciones más significativas, realizadas con cargo a esta línea presupuestaria, 
están relacionadas con el embalse de Itoiz...", pasando a describir a continuación las 
actuaciones concretas del año, todas ellas encuadradas en Itoiz.  
Por ello, contabilizamos íntegramente esta partida de gasto como inversiones en Itoiz. Cabe la 
cuestión de si de este modo podríamos estar contabilizando pequeñas inversiones en 
"embalses, infraestructura hidráulica y obras complementarias" relativas a proyectos 
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hidráulicos diferentes de Itoiz. Los razonamientos para considerarla totalmente dedicada a 
Itoiz son dos. En primer lugar, como ya se ha mencionado arriba, la descripción de la partida 
cada año siempre se refiere a Itoiz solamente. En segundo lugar, desde los primeros 90 la 
Administración no ha construido otros embalses en Navarra. Los últimos embalses 
construidos con dinero público fueron El Ferial en 1.993, y Urdalur en 1.994. Otros embalses 
construidos con posterioridad, como los de Sarría en el Arga, son para finalidad industrial y se 
construyeron con dinero privado. 
La suma de todos los años de esta partida presupuestaria de Embalses nos da una cifra de 
inversiones para expropiaciones y servicios afectados entre 2.001 y 2.010 de 39M€ en valores 
sin actualizar. De los cuales 29M€ quedan identificados en los Informes sobre Liquidaciones 
de Contratos del Dpto. de Obras Públicas como inversiones en obras de servicios afectados 
por Itoiz, y los 10M€ restantes deben de corresponder con las Expropiaciones liquidadas a 
partir de 2.001 tanto para el embalse como para la construcción de los nuevos servicios, y 
otros contratos de menor importe cuyas liquidaciones no están reflejadas en las memorias. 
Así, el importe total invertido por Gobierno de Navarra en servicios afectados y 
expropiaciones es de 87M€ en valores sin actualizar, y de 118M€ en valores actualizados.






constantes Inversión 1991 Inversión 1993 Inversión 1994 Inversión 1995 Inversión 1996 Inversión 1997 Inversión 1998 Inversión 1999 Inversión 2000 Inversión 2001 Inversión 2002 Inversión 2003 Inversión 2004 Inversión 2005 Inversión 2006 Inversión 2007 Inversión 2008 Inversión 2009 Inversión 2010
Inversiones no 
anualizadas
Nombre del proyecto (€), IVA incluido nota (€), IVA incluido (€), IVA incluido nota (€), IVA incluido nota (€), IVA incluido nota (€), IVA incluido nota (€), IVA incluido nota (€), IVA incluido nota (€), IVA incluido nota (€), IVA incluido nota (€), IVA incluido nota (€), IVA incluido nota (€), IVA incluido nota (€), IVA incluido nota (€), IVA incluido nota (€), IVA incluido nota (€), IVA incluido nota (€), IVA incluido nota (€), IVA incluido nota (€), IVA incluido nota
Presa Itoiz. Impacto Ambiental T.M. Lónguida y Aoiz (Navarra) 184.817.098 41 6.004.153 1 27.046.520 2 29.884.679 3 31.986.413 4 28.856.920 5 37.050.867 6 4.387.661 7 2.506.310 8 4.500 9 208 10 452.058 11 16.636.808 12
P.B. Asist. Control y Vigilancia de presa de Itoiz (Navarra) 5.772.113 11 431.993 3 1.206.550 4 1.042.690 5 1.051.757 6 1.310.010 7 529.582 11 199.531
Seguridad y vigilancia presa Itoiz (Navarra) 3.246.105 41 973.675 4 1.406.419 5 647.550 6 218.462 7
P.B. para contratación servicio seguridad y vigilancia presa Itoiz (Navarra) Modificado Nº1 718.043 41 343.776 8 374.267 10
AT para el servicio de seguridad y vigilancia durane el llenado del embalse de la presa de 
Itoiz (Navarra) 895.271 10 523.100 9 326.040 10 46.131
Pliego de bases complementario para el control y vigilancia de la presa de Itoiz (Aoiz) 899.187 11 360.607 10 300.506 11 238.074
Acondicionamiento y mejora de los caminos afectados por las obras de la presa de Itoiz 569.449 10 519.885 10 49.564
Proyecto de implantación del plan de emergencia de la presa de Itoiz 747.327 11 747.327 11
P.B. Asist. Técnica para el servicio de seguridad y vigilancia de la presa de Itoiz hasta 
puesta en servicio 2.898.586 15 690.000 12 674.082 13 698.842 14 717.527 15 118.135
P.B. Asist. Técnica para el seguimiento medioambienal y control de la auscultación 
durante la puesta en carga de la presa de Itoiz, T.M. Lónguida 2.389.436 16 301.445 12 500.000 13 717.165 14 498.000 15 348.000 16 24.826
Medidas de compensación del embalse de Itoiz: instalaciones deportivas en el núcleo de 
Aoiz 891.087 12 677.407 12 213.680
Medidas de compensación del embalse de Itoiz. Ampliación de instalaciones recreativas 
municipales en el núcleo de Aoiz (Navarra) 2.068.683 15 353.864 13 1.000.000 14 714.818 15
Renovación y ampliación de las redes de abastecimiento y saneamiento en el núcleo 
urbano de Oroz- Betelu por las medidas de compensación del embalse de Itoiz (Navarra) 585.901 14 399.999 14 185.902
P.B. para la ampliación de la investigación geológica-geotécnica del embalse de Itoiz 
(NA/Aoiz) 635.439 16 555.341 16 80.098
Proyecto de inyecciones complementarias en la presa de Itoiz durante la última fase de 
puesta en carga 961.376 17 961.376 17
Colector general para la recogida de aguas de las obras de drenaje del canal de enlace de 
la presa de Itoiz (NA/Lónguida) 1.387.890 17 370.644 17 775.684 18 241.562
Seguimiento medioambiental, control de auscultación, plan de restitución territorial, 
seguridad y vigilancia de la presa de Itoiz (NA/Lónguida) 3.484.829 17 1.766.820 17 1.208.979 18 509.030
Obras para proyecto 12/03 de construcción de las Presas de cola de los Ríos Urrobi e Irati 
del embalse de Itoiz. Términomunicipal de Oroz-Betelu, (Navarra). 24.630.112 32 311.146 18 24.318.966
Proyecto de mejora del polígono industrial actual de Aoiz por las medidas de 
compensación del embalse de Itoiz (Aoiz/Navarra) 657.121 33 657.121
Consultoría y asistencia estudio yacimientos arqueológicos de la presa de Itoiz, términos 
municipales de Aoiz y otros (Navarra) 149.334 34 149.334
Acondicionamiento del entorno de la iglesia parroquial y el cementerio de Oroz-Betelu 
(Navarra) por las medidas de compensación del embalse de Itoiz. Expediente: 067/10-OB. 195.402 35 195.402
Servicios para el control y vigilancia de las obras de construcción de las Presas de Cola 
del Embalse de Itoiz, T.M. Arce y Oroz-Betelu (Navarra) 1.435.750 36 1.435.750
Mantenimiento, conservación, limpieza y reparación de los bienes, equipos e instalaciones 
de la Presa de Itoiz, durante la puesta en carga de la misma. T/M de Itoiz (Navarra) 325.912 37 325.912
RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE ARCE (NAVARRA) 199.885 38 199.885
Acondicionamiento y mejora de los caminos de Uritz a Espoz e Imizcoz afectados por las 
obras de la presa de Itoiz en el valle de Arce (Navarra) 229.307 40 229.307
Ejecución por partidas presupuestarias de Gobierno de Navarra dedicadas a Itoiz: 
expropiaciones, demolición viviendas, desvío carreteras y líneas eléctricas 86.694.521 41 11.449.693 7.069.635 20 28.802.216 21 2.573.711 22 1.123.000 23 11.052.000 24 13.476.000 25 7.379.017 26 2.272.946 27 157.361 28 950.459 29 284.233 30 104.250 31
Fundación Itoiz-Canal de Navarra 6.335.155 41 441.000 23 90.000 24 154.000 25 1.158.000 26 1.158.000 27 752.755 28 1.147.000 29 1.000.000 30 434.400 31
TOTAL en Euros constantes 333.820.318 11.449.693 6.004.153 27.046.520 30.316.672 34.166.638 31.306.030 38.750.174 12.985.768 31.652.302 3.101.311 3.145.007 13.171.473 31.935.660 10.064.963 6.246.952 2.840.461 3.000.800 4.383.073 2.834.459 29.418.209
Coeficiente de actualización de rentas IPC general a septiembre de 2011, INE 1,867 1,692 1,618 1,550 1,497 1,467 1,444 1,408 1,358 1,314 1,269 1,233 1,195 1,152 1,119 1,090 1,043 1,053 1,031 1
TOTAL en Euros corrientes  - Actualizado a septiembre 2011 21.376.578 10.159.027 43.761.269 46.990.841 51.147.457 45.925.946 55.955.251 18.283.961 42.983.826 4.075.123 3.991.014 16.240.426 38.163.114 11.594.837 6.990.339 3.096.102 3.129.834 4.615.376 2.922.327 29.418.209
Listado de notas:
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3 Confederación Hidrográfica del Ebro. Memoria 1995
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34 Boletín Oficial del Estado: 30 de abril de 2002, Núm. 103. Anuncio de Adjudicación
35 Boletín Oficial del Estado: 7 de agosto de 2010, Núm. 191. Anuncio de Adjudicación
36 Boletín Oficial del Estado: 11 de mayo de 2010, Núm. 115. Anuncio de Adjudicación
37 Boletín Oficial del Estado: 11 de enero de 2008, Núm. 10. Anuncio de Adjudicación
38 Boletín Oficial del Estado: 7 de agosto de 2010, Núm. 191. Anuncio de Adjudicación
39 Boletín Oficial de Navarra de 16 de enero de 2002. Anuncio de ajudicación
40 Boletín Oficial del Estado: 4 de agosto de 2011 Núm. 186. Anuncio de Adjudicación
41 Suma de inversiones anuales
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ANEXO B: INTERÉS LEGAL DEL DINERO 
Cuadro elaborado por el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza. 
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Nombre del proyecto Empresa Adjudicataria
Nº 
Expedien
te (€), IVA incluido
Proyecto "Canal de Navarra, tramo 1". Clave: CN-1
FCC Construcción, Sociedad Anónima" y 
"Construcciones Azpiroz y Saralegui, Sociedad 
Limitada" CN-1 17.837.629
Proyecto "Canal de Navarra, tramo 2". Clave: CN-2
"Dragados Obras y Proyectos, Sociedad 
Anónima"; "Obras Especiales de Navarra,Sociedad 
Anónima"; "Urbanizaciones Iruña,Sociedad 
Anónima" "Construcciones Luciano 
Elcarte,Sociedad Limitada", unión temporal de 
empresas, CN-2 47.710.221
Consultoría y Asistencia para realizar la Dirección de las obras del "Canal de Navarra, 
Tramo 3". 
"Ingeniería Civil Internacional, Sociedad Anónima" 
(INCISA). DO-CN-2 1.563.900
Ejecución de las obras relativas al proyecto "Canal de Navarra, tramo 3". Clave: CN-3
"ACS Proyectos, Obras y Construcciones, 
Sociedad Anónima"; "Hormigones Asfálticos de la 
Ribera, Sociedad Anónima (HARINSA); "Industrias 
Asfálticas de Navarra, Sociedad Anónima" 
(NAVASFALT) CN-3 46.397.884
Ejecución de las obras del Tramo 7B, 8, 9 Y 10A del Canal de Navarra. Clave: CN-13
"Ibérica de Estudios e Ingeniería, Sociedad 
Anónima" y "Agua y Estructuras, Sociedad 
Anónima" DO-CN-1 1.962.475
Consultoría y Asistencia para realizar la adaptacion de los proyectos del Canal de 
Navarra 4-5-18, tramo 6-7-19A, tramo 19B y la balsa de Artajona a la normativa vigente, 
y la edición de un único documento que reúna en cada proyecto las adendas 
redactadas en los últimos años y pendientes de redactar
Agua y Estructuras, Sociedad
 Anónima" (AYESA) CN-P-3 305.000
Redacción de proyecto y ejecución de obra en la modalidad de «llave en mano» de la 
Central de Pie de Presa de Itoiz. Clave: CN-7 
Befesa Construcción y Tecnología Ambiental, S.A. 
Iberdrola Ingeniería y Consultoría, S.A.U. 
(Iberinco), U.T.E CN-7 12.528.842
Proyecto «Canal de Navarra, tramos 4-5-18». Clave: CN-4
«Sacyr, S. A., COPISA Constructora Pirenáica, S. 
A., y Arian Construcción y
Gestión de Infraestructuras, S. A. CN-4 72.260.003
Proyecto de construcción de la balsa de Villaveta, del Canal de Navarra. Clave: CN-5
«Aldesa Construcciones, S. A.» y «Unión 
Constructora y Desarrollo Urbano, S. A.» CN-5 10.467.634
Proyecto de construcción de la Presa de Monreal, del Canal de Navarra. Clave: CN-6 Necso Entrecanales Cubiertas, S. A CN-6 7.447.323
contrato de consultoría y asistencia para realizar la Dirección de las obras de los 
Proyectos de Balsa de Villaveta y Presa de Monreal del Canal de Navarra. Clave: DO-
CN-3 INYPSA, Informes y Proyectos, S. A. DO-CN-3 589.541
Consultoría y Asistencia para realizar la Dirección de las obras del Proyecto de "Canal 
de Navarra, Tramo 4-5-18". Clave DO-CN-4  Idom Zaragoza, S. A. DO-CN-4 1.915.438
Dirección de las obras del Proyecto de «Central de Pie de Presa de Itoiz». Clave: DO-
CN-5 Técnica y Proyectos, S. A. (TYPSA) DO-CN-5 401.041
Redacción de Proyecto y ejecución de Obra del Control y Automatización del Canal de 
Navarra, Sector de Regulación n.º 1 en la modalidad de «llave en mano». Clave: CN-10 ACT Sistemas, S.L. CN-10 3.978.327
Ejecución de las obras relativas al «Proyecto de Construcción de la Presa de Artajona, 
del Canal de Navarra». Clave: CN-9 Ferrovial Agromán, S. A.-Construcciones Azpíroz y Saralegui, S. L. CN-9 8.936.840
Ejecución de las obras relativas al «Edificio de control del Canal de Navarra». Clave: CN-
8 COPISA Constructora Pirenaica, S. A. CN-8 1.977.997
consultoría y asistencia para realizar la dirección de las obras del «Proyecto de Presa 
de Artajona» y del «Proyecto de Edificio de Control». Clave: DO-CN-6  Ingeniería Civil Internacional, S.A. - INCISA DO-CN-6 470.298
Adaptación de los Proyectos del Canal de Navarra del Tramo 7B, 8, 9 y 10A y de la 
Balsa de Pitillas a la normativa vigente y la edición de un único documento que reúna 
en cada proyecto las Addendas redactadas en los últimos años y las pendientes de 
redactar y Redacción del Proyecto de Construcción del Tramo 10B». Clave: CN-P-4 Ibérica de Estudios e Ingeniería, S.A. (Iberinsa) CN-P-4 379.200
Consultoría y Asistencia para realizar la Dirección de las obras del «Proyecto del Tramo 
6-7A-19A y Tramo 19B». Clave: DO-CN-7 Idom Zaragoza, S.A. DO-CN-7 2.012.101
ejecución de las obras que comprenden el «Proyecto de Construcción del Tramo 19B, 
del Canal de Navarra». Clave: CN-12 
Dragados, S. A. - Obras Especiales Navarra, S. A. 
Obenasa - Construcciones Elcarte, S. L. - 
Urbanizaciones Iruña, S. A. CN-12 18.122.364
ejecución de las obras correspondientes al proyecto «Proyecto de Construcción de los 
Tramos 6, 7A y 19A, del Canal de Navarra». Clave: CN-11
Acciona Infraestructuras, S. A.- Arian 
Construcción y Gestión de Infraestructuras, S. A. CN-11 47.831.866
Redacción de proyecto y ejecución de las obras en la modalidad de llave en mano de la 
Central de toma del Canal de Navarra, incluyendo su Estudio de Impacto Ambiental y la 
obtención de la DIA, en su caso, las tareas necesarias para las pruebas de 
funcionamiento, período de explotación y formación del personal que haya de trabajar 
en la instalación y todo lo necesario para entregárselas en perfecto estado de 
funcionamiento y producción". Clave: CN-14.
"Befesa Agua, S.A.U.", "Iberdrola Ingeniería y 
Construcción, S.A.U." CN-14 12.944.600
Servicios de operación y mantenimiento del «Canal de Navarra, tramos 1 a 6 y 18». 
Clave: OM-CN-1 Inypsa Informes y Proyectos, S. A. - Alvac, S. A. OM-CN-1 664.678
Asistencia técnica expropiaciones proyecto “Canal de Navarra, Tramo 7B, 8, 9 y 10A) Trabajos Catastrales, S.A
consultoría y asistencia para realizar la dirección de las obras del "Proyecto de control 
y automatización del Canal de Navarra, sector de regulación n.º 1" Idom Zaragoza, S.A DO-CN-8 118.888
Ejecución de las obras del Tramo 7B, 8, 9 Y 10A del Canal de Navarra. Clave: CN-13
"SACYR, S.A.U."-"Construcciones Mariezcurrena, 
S.L."-"Río Valle Construcción y Obra Pública, 
S.L." CN-13 61.916.022
 
IBERINSA - IBÉRICA DE ESTUDIOS E 
INGENIERÍA, S.A. y AYESA - AGUA Y 
ESTRUCTURAS, S.A. DO-CN-9 2.405.086
Servicios de operación y mantenimiento  de   la  obra  correspondiente  al  proyecto   
"canal  de Navarra, tramos 1 a 10A, 18 y 19, balsas de Villaveta, Monreal y Artajona, 
central de pie de presa de Itoiz y edificio de control".
Técnica y Proyectos, S.A. (Typsa) - Obras y 
Servicios Públicos, S.A. (Osepsa), UTE OM-CN-2 1.295.889
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ANEXO D: TABLA PAGOS DE GOBIERNO DE NAVARRA A 
AGUACANAL 
Del Informe sobre Costes Futuros de la Cámara de Comptos. 
 
